

## 監察院糾正案件結案情形一覽表 98年1月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
97 國 正 1	<p>設施改善情形：</p> <p>一、有關各項作業期程均有嚴重延宕，核有怠失部分：檢討項目計「計畫策訂不實」、「規劃審查延遲」、「設計審查延遲」。</p> <p>二、有關國防部政策反覆，亦有違失部分：國防部後次室與人力司所頒計畫，分屬國防大學未來硬、軟體發展藍圖；基於整體發展需要，應加強協調合作。</p> <p>三、就制度面與整體性，策訂改善作為如下：</p> <p>（一）設置專業機構，統籌全般工程。</p> <p>（二）周延作業程序，落實審查機制。</p> <p>（三）嚴謹計畫策擬，縝密執行管控。</p> <p>（四）加強協調整合，提升政策品質。</p> <p>（五）慎選經辦人員，強化在職訓練。</p> <p>（六）因應組織變革，做好風險管控。</p> <p>（七）針對作業疏失，確實檢討改進。</p>	<p>國防及情報、交通及採購委員2委員會 98、1、22 第4屆第4次聯席會議決議：本案調查案及糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室