

監察院糾正案件結案情形一覽表

100 年 11 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 財 正 31	<p>設施改善情形：</p> <p>一、我國非 WIPO 會員國，復為配合「挑戰 2008 國家發展重點計畫」時程，將「智慧財產權 e 網通計畫」推動時程訂為 4 年，難度高。本案智慧局全力推動，尚無未盡職責情事。</p> <p>二、我國非 WIPO 會員國，復為配合「挑戰 2008 國家發展重點計畫」時程，將「智慧財產權 e 網通計畫」推動時程訂為 4 年，難度高。本案智慧局全力推動，尚無未盡職責情事。</p> <p>三、未來智慧局仍將於採購案件之評選委員會研訂及審定評審項目時，適時檢討是否須將價格納入評比，由評選委員確認後，據以徵詢適格廠商。</p> <p>四、未來，為避免內聘委員多於外聘委員情事，智慧局於徵詢評選委員可出席時間將儘量以多數外聘委員可出席為評選委員會開會時間。</p> <p>五、藉由本次經驗，未來智慧局在辦理各項設備採購時，將審慎評估應用系統建置進度，規劃適宜之採購時程。</p> <p>六、透過本次經驗，智慧局深切瞭解分包商管理對於專案之影響，且為改善大型專案執行廠商出現之整合面與管理面問題，後續專案已依建置工作內容分案徵選委外廠商，考量除較易挑選適任之合格廠商外，俾利降低單一廠商之建置複雜度及分散整體計畫執行風險，並可降低同時進行之委外案間的工作關聯性，以避免單一委外案進度遲延拖累整體計畫進度之情況。</p>	<p>財政及經濟委員會 100.11.3 第 4 屆第 75 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會
編製單位：綜合規劃室