

監察院糾正案件結案情形一覽表 103 年 10 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
103 教 正 12	<p>設施改善情形：</p> <p>一、已研擬作業流程與管控措施，加強工程進度及施工品質之監督查核：史前館已針對南科館籌建工作規劃、審議、執行等應辦事項，研擬具體之作業流程及管控措施，除列入文化部公共工程會報列管，每月提報最新執行進度，並列入該館館務會報列管事項，每兩星期查核工作進展情形，另針對關鍵事項提日工程進度表，由史前館館長、副館長親自督導。</p> <p>二、擬定未來營運管理對策：為如期完工營運，發揮計畫效益，史前館將擬定南科館未來營運政策，以多元經營方式開拓財源，同時增加博物館同業整合及跨域合作等，以創造博物館營運效益。</p> <p>三、工程執行情形：截至 103 年 7 月 20 日，南科館新建工程細部設計與建造執照、綠建築候選證書申請，以及工程採購招標等工作皆已陸續完成。並已於 103 年 6 月 11 日舉行開工典禮，目前施工進度約 5%。</p>	<p>教育及文化委員會 103.10.16 第 5 屆第 3 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室