

監察院糾正案件結案情形一覽表 104 年 4 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
101 國 正 7	設施改善情形: 本「博愛分案」工程自 93 年開工，原訂 97 年完工，嗣因國軍組織變更、建築師病故及機電、空調廠商更換等窒礙，而變更設計多次，迄 103 年 12 月 16 日終於完成進駐，並規劃於 104 年 6 月 30 日前完成正式驗收。	國防及情報委員會 104.04.23 第 5 屆第 9 次會議決議：糾正案結案存查。

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室