

監察院糾正案件結案情形一覽表 108年4月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
106 財 正 00 16	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>一、有關該府截至 105 年底該府主管新臺幣（下同）3,000 萬元以上之重大公共建設計畫，預算執行率未達 7 成之案件數 22 件，截至 107 年 12 月辦理情形及具體改善措施，據復已有 15 案預算執行率已達 8 成以上（其中 12 案已結案，餘 3 案待結）、4 案停辦或註銷。</p> <p>二、該府檢討以前年度歲出轉入數避免預算鉅額保留，已註銷保留數 22.25 億餘元後，轉入數餘 12.7 億餘元，截至 107 年累計實現數達 2.12 億餘元。</p> <p>三、有關部分計畫於起始年度即全額編列預算，計畫於以前年度之執行結果已有進度落後情事，惟並未能檢討預算分配與執行未能配合，導致每年預算執行率均偏低一節，督促業務單位積極改進。</p> <p>四、中正橋與永安橋改建工程，因議會建議暫停改建，爰已停止改建作業，相關預算於辦理 106 年度決算時已不再保留，該府就本案深刻反省檢討，未來針對相關大型開發案，務必確實加強評估、廣徵民意及加強溝通作業，謹慎考量，避免類似情形再次發生。</p>	<p>財政及經濟委員會 108.04.03 第 5 屆第 61 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單
編製單位：綜合規劃室