

彈 劾 案 文

壹、被彈劾人姓名、服務機關及職級：

蘇金龍 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處經理，分類職位第 12 職等（相當公務人員簡任第 10 職等）。

林正旺 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處工務課課長，分類職位第 10 職等（相當公務人員薦任第 8 職等）。

劉中安 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處工務課工程員，分類職位第 8 職等（相當公務人員薦任第 6 職等）。

貳、案由：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處經理蘇金龍、工務課課長林正旺、工程員劉中安等 3 員，負責經辦自來水管線工程，利用職權以浮編單價及提高底價方式，配合廠商進行圍標，收取回扣及不正利益，嚴重戕害政府及公務人員形象，違反公務員服務法規定，爰依法提案彈劾。

參、違法失職之事實與證據：

一、被彈劾人蘇金龍自民國(下同)95年3月31日起擔任台灣自來水股份有限公司（下稱台水公司）第十二區管理處（下稱第十二區處）經理（100年1月24日起羈押停職迄今）；被彈劾人林正旺自97年6月30日擔任該管理處工務課工程師，98年9月23日起擔任工務課課長，99年8月10日調該管理處泰山營運所工程師兼主任，100年1月5日羈押停職並免兼主任，同年2月21日復職，4月30日調第十一區管理處操作課工程師；被彈劾人劉中安自86年8月16日擔任該管理處工務課工程員，99年8月10日調該管理處泰山營運所工程員，99年11月9日調回該管理處工

務課工程員，100年1月5日羈押停職，同年3月21日復職調該管理處板新給水廠工程員，渠等3人均屬受有俸給之公營事業機關服務人員，核屬公務員服務法第24條所稱之公務員。

二、蘇金龍應圍標集團要求，利用職權浮編單價及提高底價至預算金額九成以上，以收取回扣：

(一)台水公司第十二區處每年施作工程，預算金額均達數億元，而長久承作第十二區處標案之自來水管線承裝商為順利得標工程，即由永強工程有限公司負責人朱其萬為主事者，召集熟識廠商約24家組成一圍標集團(詳如附表一)，以協議或其他方式之合意，藉以達成促使其他廠商不為投標或不為價格之競爭，圍標方式係每逢第十二區處開標前夕，由朱其萬以電話邀約該集團之成員參與圍標會議，席間發放空白紙條，任由出席廠商填入欲得標第十二區處將發包工程之圍標權利金，嗣依各家廠商所填金額，預設圍標權利金額最高者為此標案得標廠商，朱其萬另自填寫圍標權利金第二、三順位或與其熟識之圍標集團成員指定陪標廠商。而集團成員所繳交之圍標權利金，扣除應交付予蘇金龍之回扣後，九成均分予參加圍標會議或接受朱其萬勸說，因而同意放棄競標或實際擔任陪標角色之廠商，餘一成則做為公關基金，用以招待第十二區處工務課主管及監工平日飲宴、應酬。

(二)系爭標案之工程預算書編有「CLSM(控制性低強度混凝土)」項下(計37件)，查有違反台水公司總管理處核定金額，浮編單價之情事：

1、依台水公司訂頒該公司與所屬各外屬單位間權責劃分表規定：工程金額未達查核金額，且預算總金額未達1億元之工程預算書圖，係由外屬單

位核定，報總管理處備查。系爭 47 件標案之工程預算書，依該權責劃分表規定，時任第十二區處經理蘇金龍負有核定權責。(如附件 1，見第 1 頁至第 20 頁)

- 2、第十二區處於 96 年間因配合工程契約修正管溝回填材料由原碎石級配料改為「控制性低強度混凝土回填材料」回填，且為配合政府資源再生利用政策，採取可利用管溝開挖所得之剩餘土石方為混凝土原料拌合。而「控制性低強度混凝土回填材料」單價分析：1,350 元/立方公尺，案經台水公司 96 年 11 月 19 日台水工字第 0960040817 號函所屬各單位配合 97 年元月工程契約範本實施參酌辦理。嗣第十二區處考量所在轄區為大台北都會區，人口密集，拌合場地取得困難，擬增加由拌合廠直接購買「控制性低強度混凝土回填材料」項目，單價擬參考臺北自來水事業處工程總隊之單價分析：日間施工為 1,815 元/立方公尺、夜間施工為 1,905 元/立方公尺，經報請台水公司以 96 年 12 月 31 日台水工字第 0960049032 號函核定：同意該處若管線鄰近地區確有拌合場地尋覓不易，且大部分為夜間施工，以現場拌合施工，實務上確有困難，可由預拌混凝土廠直接購買「控制性低強度混凝土回填材料」，以每立方公尺 1,730 元編列預算。迨 99 年 6 月 8 日台水公司再以台水工字第 0990019855 號函第十二區處，有關「控制性低強度混凝土回填材料」單價，依該公司參考單價 1,350 元/立方公尺編列在案。(如附件 2，見第 21 頁至第 30 頁)
- 3、查蘇金龍自 97 年 10 月至 99 年 12 月將第十二區處之底價調高至預算金額九成以上案件共計 47

件標案之工程預算書編有「CLSM(控制性低強度混凝土)」項目計 37 件。工程採用 CLSM 均係由非依法設立之威竣公司在現場拌合且採取可利用管溝開挖所得之剩餘土石方為混凝土原料拌合所提供，並非由預拌混凝土廠直接購買，惟查上開 97 年 10 月至 99 年 10 月工程預算書之 CLSM (區分日間施工、夜間施工) 之單價由 1,927 元至 2,600 元 10 種單價予以編列，平均單價高達 2,196 元 (詳如附表四：系爭標案 CLSM 與 MRC 單價彙整表)，既未能遵循台水公司核定單價分析，且大幅浮編單價，負有預算核定職權之蘇金龍經理，核有嚴重違失。

- (三)朱其萬等人為求更高之利潤，遂由圍標集團成員之許正龍取得主事者朱其萬、呂福來、蔡德隆等人同意後，代表圍標集團廠商，與第十二區處經理蘇金龍洽談提高工程標案底價乙事，許正龍透過友人引薦，於 97 年 10 月上旬親至第十二區處經理辦公室拜訪蘇金龍，並向負有核定底價權責之蘇金龍表示若能將第十二區處發包之自來水管線抽換工程之底價提高至預算金額九成以上，則渠所屬之圍標集團，每得標一工程即以工程決標價減去預算金額九成之半數 (即【決標金額-預算金額*0.9】/2) 交付予蘇金龍，充作回扣賄款，蘇金龍竟與許正龍達成上開提高底價之協議，執行後並收取回扣。查蘇金龍自 97 年 10 月至 99 年 12 月將第十二區處之底價調高至預算金額九成以上案件共計 47 件標案，依前揭回扣付款公式計算，該 47 件標案之賄款總金額達新台幣(以下同)796 萬 9,000 元 (詳附表二)，與檢察官經由下列本案關係人揭露之匯款金額完全相同。蘇金龍身為第 12 區處主管，有底價及單價之核

定權，足證渠確利用職權收取工程回扣之證明。蘇金龍據以收取回扣金額及收受過程，詳述如下：

- 1、蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元（即附表二編號 1、2、3 號工程）及 29 萬元（即附表二編號 4、5 號工程）工程回扣。
- 2、97 年 12 月間，交付蘇金龍回扣賄款改由朱其萬接手，朱其萬親至第十二區處經理室探視蘇金龍，約定以該次見面之當週五下班時間，於新莊區晶華亭餐廳餐敘，朱其萬邀集許正龍、呂福來、蔡昇岳等人一同出席交賄餐敘，3 人皆親眼見證朱其萬遞交牛皮紙袋包裝之數筆工程回扣賄款予蘇金龍。朱其萬並向蘇金龍表示，以開標當週五晚間為回扣賄款交付餐敘時間。朱其萬後續與蘇金龍另有 5 次回扣賄款交付餐敘，第二次賄款交付餐敘係於新北市新莊區富基餐廳，仍由許正龍、呂福來、蔡昇岳 3 人共同出席見證，惟後續 4 次回扣賄款交付餐會僅由朱其萬、呂福來、蔡昇岳 3 人出席，交付地點分別為新莊區晶華亭餐廳、富基餐廳與喜月餐廳等處（交付回扣之工程標案即附表二編號 6 至 25 之工程），所交付之金額共計 458 萬 5,000 元。
- 3、98 年 2 月 19 日迄 99 年 2 月底，圍標集團或因圍標會議協議不成或外來廠商執意投標造成圍標破局。
- 4、99 年 3 月 1 日始再度圍標成功，朱其萬於 99 年 3 月下旬親赴第十二區處經理室探訪蘇金龍並將 99 年 3 月份圍標成功標案（即附表二編號 26、

27、28) 之工程回扣 12 萬元，於經理室內交付蘇金龍。

- 5、嗣蘇金龍拒絕朱其萬再以餐敘方式交付賄款（即附表二編號 29 以下標案），朱其萬透過與蘇金龍關係深厚之總務室主任蔡嘉城（刑警轉任，協助處理渠所經營威竣公司遭黑道索取保護費糾紛），親手轉呈蘇金龍。嗣後朱其萬親持牛皮紙袋包裝之賄款至蔡嘉城辦公室，交與蔡嘉城（蔡嘉城於 100 年 1 月 4 日執行搜索、約談後 2 週，於家中暴斃）轉呈蘇金龍，蔡嘉城先以電話聯繫經理室外 2 名助理張文秀、官筱挺，若蘇金龍在辦公室，則請助理通知蘇金龍，渠將至經理室遞送物品，朱其萬便於蔡嘉城辦公室等候至確認蔡嘉城交付完畢返回始離去。
- 6、惟編號 38、39、40、41 等 4 件標案，累計工程回扣已達 107 萬 4,000 元，金額龐大，朱其萬恐透過蔡嘉城代轉將遭人查悉，遂親至經理室與蘇金龍另約定會面之當週五下班後（99 年 11 月 12 日），於新莊區晶華亭餐廳停車場交付，蘇金龍下班後，駕駛台水公司配發之黑色公務車（車號：4823-QK）於晚上 6 時許赴約，朱其萬則係騎機車至兩人約定之晶華亭餐廳停車場，並於交付後駛離。
- 7、另 99 年 11 月下旬蔡嘉城因故告假，朱其萬為交付附表二編號 42、43、44 等 3 件標案回扣賄款 25 萬 2,000 元，復於 99 年 11 月底親持該筆 25 萬 2,000 元回扣賄款至經理室面交蘇金龍。
- 8、總計蘇金龍自 97 年 10 月起至 98 年 2 月 19 日間，總計透過 8 次餐敘分別收取圍標集團廠商上繳之回扣賄款 496 萬 5,000 元，另於 99 年 3 月初迄至

同年 12 月底，收受由朱其萬親自交付或透過蔡嘉城轉呈之回扣賄款 300 萬 4,000 元，總計 796 萬 9,000 元。(註：臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵字第 2334 號、3194 號、11268 號、12511 號起訴書內容誤繕為 794 萬 9,000 元，嗣經該署來函更正，如附件 3，見第 31 頁)

(四)蘇金龍收受朱其萬等人所交付賄款後，使用不知情之蘇金吉（蘇金龍弟弟）所開立之渣打商業銀行帳戶（帳號：0032000907○○○○號），該帳戶自 97 年間起，即陸續有以渣打商銀各分行提款機存入之每筆十餘萬元不等之來源不明現金，查蘇金龍將自 97 年 10 月起至 99 年 4 月間收取許正龍、朱其萬等人親自交付或透過蔡嘉城轉陳之回扣賄款，其中部分款項，分作 26 次以渣打商銀「營業部」、「板橋分行」、「新竹分行」、「文心分行」之各分行提款機存入，另 3 度於「板橋分行」、「新竹分行」臨櫃存入前揭現金賄款，總計匯入金額達 568 萬 839 元，嗣於 99 年 9 月 23 日，復指示不知情之蘇金吉將上開帳戶提領並結清，嗣經法務部調查局新北市調查處調閱蘇金吉等人帳戶交易往來明細，清查資金後，發現上開大額異常現金存入，並約詢蘇金吉，始悉上情。(如附件 4，見第 33 頁至第 42 頁)

(五)蘇金龍於 100 年 10 月 26 日接受本院約詢時，就接受工程包商邀宴及收受賄款均矢口否認，並就提高底價辯稱：「97 年 10 月包商許正龍找我協商提高底價並藉此行賄本人，檢察官以此理由羈押，惟與事實不符。實則工程標不出去，不得不提高底價，並要報總公司核准。」就辦公室助理證稱見過包商多次進入渠辦公室則謂：「調查局人員誘導，另可能記憶出入所致，許正龍 99 年確有找我提高底價，

當場拒絕。」「助理見不到本人辦公室內部，恐記憶錯誤或遭調查局誤導。」與包商關係則稱：「本人與該等包商不熟，亦無私人恩怨。」「本人辦事要求嚴格，包商挾怨報復，另林正旺多次接受包商招待赴大陸旅遊，本人將其調走，林正旺與包商交往過從甚密，包商藉此報復，包商有壓力，承認向其他廠商收回扣。」云云（如附件 5，見第 43 頁至第 54 頁），惟經本院調閱系爭 47 件標案底價表，俱為蘇金龍所親自簽章核定（如附件 6，見第 55 頁至第 254 頁），核定之底價均為與圍標集團合意之預算金額九成以上，總平均為 94.16%（詳如附表二），而第 2 次招標僅 2 件（即附表二編號 28、47），既符合集團廠商於檢調偵訊時，就雙方合意由蘇金龍將工程底價提高至預算九成以上，以該金額減決標價之半數作為交付蘇金龍回扣之供訴，詳如後述，且蘇員所辯「實則工程標不出去，不得不提高底價」明顯不實，不足採信；另相較於該區處 96 年（案發前）及 100 年（案發後）總工程之平均底價金額占預算金額分別為 90.3% 及 90.48% 之現況觀之（如附表三），97 至 99 年間，蘇金龍與圍標集團雙方約定以提高底價俾互牟不正利益之事實灼然；另有證人徐月娥證稱為許正龍聯繫使許正龍得以親自拜訪蘇員，並談妥抬高底價至預算金額九成以上，再以超過九成以上對半分，作為交付蘇員回扣；而許正龍交付回扣賄款、朱其萬與蘇員議定交會餐敘時間及當面交付回扣賄款情形，亦有許正龍、朱其萬、呂福來等人證述之調查、偵訊筆錄（如附件 7，見第 255 頁至第 596 頁）及蘇員助理張文秀、官筱挺證述朱其萬多次進入經理室找蘇員之調查、偵訊筆錄（如附件 8，見第 597 頁至第 610 頁）可稽，按

集團廠商與蘇員昔無恩怨，近無嫌隙，當無汙陷之理，蘇金龍所辯各節，洵屬卸責之詞，委無可採。

三、林正旺、劉中安利用職權接受自拌混凝土廠之公關賄款及廠商之大陸旅遊招待：

(一)朱其萬為降低管線抽換工程施作成本，於 97 年初號召圍標集團中 10 餘家廠商組成威竣公司(查係未經合法申設之預拌混凝土廠)，並以渠等各自承作第十二區處管線工程開挖路面取得之工程棄土，充作原料自拌混凝土，作為回填各管溝工程之 CLSM(控制性低強度混凝土)與 MRC(功能再生混凝土)，同時亦銷貨與圍標集團之其他成員廠商。

(二)98 年 8 月間，時任第十二區處工務課長林正旺，以購置新車背負貸款為由，矇騙朱其萬渠正處缺錢窘境，朱其萬於徵詢威竣公司主要股東呂福來、蔡德隆、許正龍等人意見並經討論後，決定以威竣公司產製每一立方米混凝土提撥 50 元行賄林正旺。查：

1、98 年 8 月底、9 月初，朱其萬利用林正旺至其住家閒談時，交付林正旺牛皮紙袋包裝並附有威竣公司會計李昱瑢協助以電腦繕打載有「數量：1975，單價 50，金額：98750」紙條之公關費 9 萬 8,750 元。林正旺更陸續於 98 年 10 月、11 月、12 月間，連續收取朱其萬依前揭計算式分別交付之 16 萬 8,150 元、10 萬 900 元及 22 萬 6,450 元等 3 筆賄款，總計 59 萬 4,250 元。

2、朱其萬委由圍標集團廠商欣良公司李權倫代為安排招待林正旺至大陸地區旅遊行程，97 年至 99 年間林正旺、朱其萬與李權倫等人先後於 97 年 4 月、9 月、11 月及 99 年 5 月，共 4 次赴陸旅遊，林正旺接受朱其萬與李權倫大陸旅遊招待之開銷分別為 8 萬元與 10 萬元，共計 18 萬元。

- 3、99年1月間欣良公司因施作「板新廠-三鶯路口送水管線抽換工程」，屢遭工務課監工劉中安刻意刁難，因而徵詢時任工務課長亦係好友林正旺之處理意見，林正旺告知李權倫，「劉中安要吃、要喝、還要拿」，李權倫因而決定行賄劉中安，並為感謝林正旺提供意見，亦於99年1月間行賄劉中安時，一併由渠配偶顏杏玲交付林正旺20萬元賄款。
 - 4、林正旺於97年12月1日接任第十二區處工務課長前，原係工務課工程員，因被指派曾為日晟公司許正龍承作「三峽鎮復興路(雙號側)管線抽換工程」、「中和市中山路3段管線抽換工程」等二標案監工，許正龍於工程施作中各行賄林正旺10萬元及5萬元。
 - 5、總計林正旺對於職務上之行為收受朱其萬交付之威竣公司賄款59萬4,250元，以及許正龍、李權倫交付之各15萬元、20萬元賄款，連同接受朱其萬與李權倫二人國外旅遊招待18萬元，總計金額達112萬4,250元。
- (三)劉中安時任第十二區處工務課工程員，朱其萬因圍標集團廠商施作工程屢遭劉中安刻意刁難，爰於98年8月以威竣公司公關賄款行賄林正旺時，同時另以威竣公司產製每一立方米混凝土提撥20元行賄劉中安，查：
- 1、98年9月迄至12月間，劉中安於威竣公司、新加坡舞廳及新榕園餐廳等飲宴場所，4度收受朱其萬交付以威竣公司營業收入提撥之3萬9,500元、6萬7,260元、4萬360元、9萬5,800元等4筆賄款。
 - 2、99年間，劉中安因擔任許正龍承作「板橋市中山

路 1、2 段管線抽換工程」與「蘆洲中山二路 45 巷口至三民路口管線抽換工程」；蔡昇岳承作「土城市中央路 4 段 ϕ 1350m/m 管線抽換工程(一)」與「蘆洲中原路管線抽換工程」及李權倫承作「板新廠-三鶯路口送水管線抽換工程」等標案之監工，由許正龍、蔡昇岳及李權倫分別交付 15 萬元、35 萬元及 20 萬元賄款予劉中安。

- 3、劉中安、林正旺與李權倫、朱其萬等廠商先後於 97 年 4 月、11 月及 98 年 6 月、99 年 5 月等 4 度出遊，並於大陸地區接受性服務或奢侈品餽贈，總計接受不正招待金額計 4 萬 5,000 元。
- 4、劉中安每利用監驗威竣公司各股東廠商標案之機會，要求朱其萬招待渠至國內有女陪侍之「大歌大視聽理容館」、「新加坡舞廳」、「金員外酒店」、「中國城經典酒店」等處所飲宴，劉中安於 97 年至 99 年間所受不正利益招待金額，共計 4 萬 5,000 元。
- 5、總計劉中安收受威竣公司賄款 23 萬 7,700 元，另分別收受許正龍、蔡昇岳及李權倫等人各 15 萬元、35 萬元及 20 萬元賄款，連同接受廠商國外旅遊招待，金額達 102 萬 7,700 元。

(四)林正旺、劉中安 2 員，於 100 年 10 月 24 日接受本院約詢時，對上開事實均坦承不諱，並繳回犯罪所得在案，並坦認曾接受工程包商朱其萬等人招待赴大陸旅遊，共計 4 次，期間並曾赴有女陪侍之夜總會消費、接受性服務，其等因一時貪念，收受賄款，進出不當場所，造成社會觀感不佳，確屬失當，已悔改，將引以為惕，希望給予自新機會等語，有本院詢問筆錄附卷足憑(如附件 9，見第 611 頁至第 622 頁)。

四、蘇金龍、林正旺、劉中安前開收賄行為，案經臺灣板橋地方法院檢察署檢察官偵查終結並於 100 年 5 月 16 日提起公訴。案經台水公司考核委員會 100 年第 3 次會議決議依據公務員懲戒法第 8 條及「經濟部及所屬機關(構)處理涉嫌弊案人員行政責任注意事項」第 5 點規定，移付懲戒；嗣經經濟部依蘇金龍等 3 人違法失職事由，及蘇員為分類職位第 12 職等經理，相當公務人員簡任第 10 職等，爰依公務員懲戒法第 8 條及第 19 條第 1 項規定，將此 3 人一併函送本院審查。又考量蘇金龍為台水公司第十二區管理處分類職位第 12 職等經理（目前停職中），係該區處首長，身為主管人員未潔身自愛、嚴守分際，卻收賄高達 796 萬 9,000 元，嚴重影響機關與公務人員形象，違失情節重大，爰依公務員懲戒法第 4 條第 2 項規定，已由台水公司依職權於 100 年 8 月 11 日再發停職令，持續將其停職中。有臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵字第 2334 號、3194 號、11268 號、12511 號起訴書(如附件 10，見第 623 頁至第 734 頁)、經濟部 100 年 8 月 16 日經人字第 10003669400 號函(如附件 11，見第 735 頁)、經濟部懲戒案件移送書(如附件 12，見第 737 頁至第 738 頁)、台水公司 100 年 8 月 11 日台水人字第 1000027173 號令(如附件 13，見第 739 頁)、台水公司 100 年 7 月 12 日台水人字第 1000023060 號函(如附件 14，見第 741 頁至第 742 頁)、台水公司懲戒案件移送書(如附件 15，見第 743 頁至第 744 頁)在卷可稽。

肆、彈劾理由及適用之法律條款：

一、公務員服務法第 1 條規定：「公務員應遵守誓言，忠誠努力，依法律命令所定，執行其職務。」同法第 5 條規定：「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩，及冶遊賭博，吸食菸毒等，足以損失名譽之行為。」同法第 6 條規定：「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，加損害於人。」

二、蘇金龍、林正旺、劉中安身為公營事業人員，本應勗勉從公、潔身自愛，竟未嚴守分際，以上開方式收賄，蘇金龍收賄高達 796 萬 9,000 元，林正旺收賄 112 萬 4,250 元，劉中安收賄 102 萬 7,700 元，顯已罹刑責，嚴重斷傷政府與公務人員形象，違失情節重大；又蘇金龍身為第十二區處經理，其職責為綜理處務，並負有督導及考核區處業務及屬員等責任，林正旺及劉中安 2 人經辦工程案件涉及接受承包商不正利益等情形，蘇員對屬員監督不周亦咎責難辭；另林正旺、劉中安與包商多次進出不當場所、接受性服務，均有辱官箴，核有重大違失。蘇金龍、林正旺、劉中安等 3 人核已違反上開公務員服務法第 1 條、第 5 條及第 6 條規定，事證明確。

綜上論結，蘇金龍、林正旺、劉中安渠 3 人所為，顯已違反公務員服務法第 1 條、第 5 條及第 6 條之規定，事證明確，並有公務員懲戒法第 2 條之應受懲戒事由，爰依憲法第 97 條第 2 項及監察法第 6 條之規定提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審議，依法懲戒。

附表一、圍標集團廠商名冊

編號	廠 商 名 稱	代 表 人	廠 商 地 址	備 註
1	永○工程有限公司	朱○○	新北市新莊區○路○巷○號	主事者
2	駿○水電工程有限公司	林○○	新北市新莊區○路○之○號	
3	日○工程有限公司	許○○	新北市新莊區○路○之○號	協助圍事
4	國○工程有限公司	蔡○○	新北市板橋區○路2段○巷○弄○號	98財委
5	成○工程有限公司	呂○○	新北市中和區○街○巷○弄○號	99財委
6	欣○企業有限公司	李○○○	臺北市中山區○路2段○號○樓之○	圍標
7	生○企業有限公司	陳○○	臺北市內湖區○路3段○號○樓	圍標
8	來○工程有限公司	張○○	新北市新莊區○路○巷○弄○號○樓	圍標
9	甲○工程有限公司	許○○	臺北市文山區○街○巷○號	圍標
10	東○工程有限公司	林○○	桃園縣大園鄉大園村○路○巷○號之○	圍標
11	中○工程有限公司	徐○○	新北市新莊區○路○巷○號○樓	
12	祥○工程有限公司	卓○○	新北市新莊區○路○巷○號○樓	圍標
13	明○工程有限公司	呂○○	新北市板橋區○街○號○樓	圍標
14	康○股份有限公司	余○○	基隆市中正區○路○號○樓	陪標
15	金○○工程有限公司	何○○	新北市汐止市○路3段○巷○號	陪標
16	欣○營造股份有限公司	廖○○	臺北縣中和市○街○之○號	
17	敏○水電工程有限公司	蔡○○	臺北市○路1段○號地下室	
18	宗○○有限公司	張○○	臺北市文山區○路三段○巷○號	圍標
19	春○工程有限公司	江○○	臺北市文山區○街○號	圍標
20	弘○工程有限公司	梁○	桃園市○街○號	圍標
21	長○工程行	蔡○○	桃園縣蘆竹鄉錦興村○街○巷○號	圍標
22	凱○工程有限公司	朱○○	新北市新莊區○路○號○樓	陪標
23	華○工程有限公司	楊○○	臺北市大安區○路○號	陪標
24	天○工程有限公司	江○○	臺北縣新店市○路2段○號○樓	陪標

資料來源：台水公司

附表二、台水公司第十二區處經理蘇金龍涉收取回扣事證一覽表

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額-預算金額九成之半數	參標廠商	決標日期	蘇金龍回扣	蘇金龍收取回扣過程
		B 底價金額	決標金額			得標廠商		
		B/A	C/A					
1	新莊市頭道管工 路一號拓寬埋設 線工程	808,357	780,000	26,239	永強	97.10.13	20,000	蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭(原名：真好餐廳)二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元(編號 1、2、3 號工程)及 29 萬元(編號 4、5 號工程)工程回扣。
		760,000						
		0.9401	0.9649					
2	板橋市第 1~3 重劃管線工程	2,432,285	2,300,000	55,471	祥基 永強 成一	97.10.28	50,000	蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭(原名：真好餐廳)二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元(編號 1、2、3 號工程)及 29 萬元(編號 4、5 號工程)工程回扣。
		2,320,000						
		0.9538	0.9456					
3	捷運新頭站側管久遷移工程	981,293	930,000	23,418	成一	97.10.29	20,000	蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭(原名：真好餐廳)二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元(編號 1、2、3 號工程)及 29 萬元(編號 4、5 號工程)工程回扣。
		930,000						
		0.9477	0.9477					
4	捷運新輔 B 口久遷移工程	729,557	690,000	16,699	長昇 日晟	97.10.30	10,000	蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭(原名：真好餐廳)二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元(編號 1、2、3 號工程)及 29 萬元(編號 4、5 號工程)工程回扣。
		695,000						
		0.9526	0.9457					
5	蘆洲捷運 802 線復舊工程	11,091,610	10,550,000	283,775	欣佑 永強 東浩	97.10.30	280,000	蘇金龍於 97 年 10 月 31 日及 97 年 11 月 7 日之兩週週五下班時間，以電話與許正龍分別約於新北市三峽區松菊屋及新莊區晶華亭(原名：真好餐廳)二家餐廳餐敘，且向許正龍各收取由圍標集團成員上繳之 9 萬元(編號 1、2、3 號工程)及 29 萬元(編號 4、5 號工程)工程回扣。
		10,600,000						
		0.9556	0.9511					
6	樹林市路至管善 651 753 號線改善工程	1,072,260	1,018,000	26,483	永強	97.11.11	20,000	97 年 12 月間，交付蘇金龍回扣賄款改由朱其萬接手，朱其萬親至十二區處經理室探視蘇金龍，約定以當時該次見面之當週週五下班時間，於新莊區晶華亭餐廳餐敘，朱其萬邀集
		1,018,000						
		0.9493	0.9493					
7	配合板橋 116 拓水管工 1350 水善來工程	23,566,447	22,380,000	585,098	欣佑 永強 駿仕	97.12.17	580,000	蘇金龍於 97 年 12 月間，交付蘇金龍回扣賄款改由朱其萬接手，朱其萬親至十二區處經理室探視蘇金龍，約定以當時該次見面之當週週五下班時間，於新莊區晶華亭餐廳餐敘，朱其萬邀集
		22,380,000						
		0.9496	0.9496					

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額- 預算金額九 成之半數	參標 廠商	決標日期	蘇金龍 回扣	蘇金龍收取回扣 過程
		B 底價金額	決標金額			得標 廠商		
		B/A	C/A					
15	蘆洲市 信義、 30巷、 管換 抽程 34線工	5,115,259	4,820,000	108,133	永強 明得 康壯 祥基	98.01.17	110,000	
		4,840,000				祥基		
		0.9461	0.9422					
16	新莊市 福海街 管換 抽程 抽	4,333,971	4,100,000	99,713	永強 東浩 國統 生驛 日晟	98.01.19	100,000	
		4,100,000				日晟		
		0.9460	0.9460					
17	新莊市 (中港 路至中 街)管 換 抽程 抽	5,647,030	5,340,000	128,836	國統 成強 永日 日晟	98.01.20	130,000	
		5,450,000				日晟		
		0.9651	0.9456					
18	龜山鄉 萬壽路 段管 換 抽程 1線工	16,548,732	15,690,000	398,070	永強 成康 壯	98.01.21	400,000 (未繳 交)	
		15,720,000				康壯		
		0.9499	0.9481					
19	新莊市 銘德街 管換 抽程 抽	8,503,725	8,050,000	198,323	東浩 成一 明得 祥基 永強	98.01.21	200,000	
		8,060,000				永強		
		0.9478	0.9466					
20	三峽鎮 麻園路 管換 抽程 抽	9,539,935	9,000,000	207,029	成一 永強 天江 國統 東浩	98.02.05	200,000	
		9,060,000				東浩		
		0.9496	0.9434					

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額- 預算金額九 成之半數	參標 廠商	決標日期	蘇金龍 回扣	蘇金龍收取回扣 過程
		B 底價金額	決標金額			得標 廠商		
		B/A	C/A					
21	三峽鎮路 三樹路 222各弄 管線抽 換工程	9,435,871	8,960,000	233,858	永強 祥基 國統 甲橋 成一	98.02.06	230,000	
		8,970,000				成一		
		0.9506	0.9456					
22	五股鄉 義路1 段2-216 號管線 抽換工 程	12,423,391	11,750,000	284,474	祥基 天江 甲橋 金義 春統 國弘 利	98.02.09	280,000	
		11,800,000				弘利		
		0.9498	0.9457					
23	蘆洲市 中山一 路74、 120、122 巷管線 抽換工 程	3,020,769	2,850,000	65,653	永強 國統 成一 生驛	98.02.10	65,000	
		2,870,000				生驛		
		0.9500	0.9434					
24	板橋市 富山街 管線抽 換工程	1,476,883	1,370,000	20,402	永強 國統 明得	98.02.11	20,000	
		1,400,000				明得		
		0.9479	0.9276					
25	土城市 頂埔捷 運線送 水管遷 工程	35,660,873	33,800,000	852,607	日晟 欣欣 金義 春沅 來沅	98.02.19	850,000	
		34,000,000				來沅		
		0.9534	0.9478					
26	板橋市 金門街 369管 線抽換 工程	3,070,896	2,780,000	8,096	日晟 永強 國統 祥基 明得	99.03.01	8,000	99年3月1日 始再度圍標 成功，朱其 萬於99年3 月下旬 親赴十二區 經理室探訪 蘇金龍並將 99年3月份 圍標成功標 案(編號26、 27、28)之 工程回扣12 萬元，
		2,800,000				明得		
		0.9117	0.9052					
27	土城市 中央路 4段1350 管線抽 換工程 (三)	14,649,997	13,280,000	47,501	祥基 甲橋 欣良 來沅	99.03.04	47,000	
		13,300,000				來沅		
		0.9078	0.9064					

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額-預算金額九成之半數	參標廠商	決標日期	蘇金龍回扣	蘇金龍收取回扣過程
		B 底價金額	決標金額			得標廠商		
		B/A	C/A					
28	小型工單採購-99 丁採區	5,733,000	5,290,000	65,150	第2次招標僅1家投標	99.03.05	65,000	於經理室內交付蘇金龍。
		5,290,000				國統		
		0.9227	0.9227					
29	土城中段管換工程 (二)	14,714,524	13,350,000	53,464	來沅橋 甲橋	99.03.05	53,000	1、蘇金龍拒絕朱其萬再敘款，過龍總務室主任嘉任，協助渠公司取保呈後牛皮紙袋之區公室，於1月4日搜索、2週後暴斃)轉呈蘇先經理助理官若金龍在辦公室，則通知蘇金龍，將送物品，朱
		13,390,000				甲橋		
		0.9099	0.9072					
30	樹林街及新道抽換工程	6,575,998	6,050,000	65,800	永強一統 成國日晟	99.03.31	65,000	
		6,050,000				日晟		
		0.9200	0.9200					
31	板橋市街抽換工程	6,484,359	5,950,000	57,038	永強一統 成國欣佑	99.04.01	57,000	
		5,960,000				欣佑		
		0.9191	0.9175					
32	新莊市路側源新線抽換工程	11,946,500	10,950,000	99,075	永強一統 成國欣佑	99.04.02	99,000	
		10,990,000				欣佑		
		0.9199	0.9165					
33	板橋市路抽換工程	5,530,064	5,100,000	61,471	明得一統 成國日晟 欣佑	99.04.15	61,000	
		5,170,000				欣佑		
		0.9348	0.9222					
34	新莊市路管換工程	2,867,927	2,650,000	34,432	明得強復 永凱敏全	99.04.16	34,000	
		2,680,000				敏全		
		0.9344	0.9240					

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額-預算金額九成之半數	參標廠商	決標日期	蘇金龍回扣	蘇金龍收取回扣過程
		B 底價金額	決標金額			得標廠商		
		B/A	C/A					
35	蘆洲中路抽換工程	18,131,803	16,800,000	240,688	來沅一統 成國生欣 欣佑	99.04.19	240,000	其萬便於蔡 嘉城辦公室 等候至確 蔡嘉城交 完畢返回 離去。
		16,950,000				欣佑		
		0.9348	0.9265					
36	蘆山45三巷口抽換工程	2,508,783	2,300,000	21,047	永強一統 成國日晟	99.04.20	21,000	
		2,330,000				日晟		
		0.9287	0.9167					
37	鶯歌鎮路正至(一國雙線)抽換工程	11,490,682	10,650,000	154,193	永強復統 凱國生一 成一	99.04.21	154,000	
		10,740,000				成一		
		0.9346	0.9268					
38	新莊市路(中興)送水管抽換工程	45,549,604	42,200,000	602,678	來沅一統 生欣佑長 長昇	99.11.09	602,000	
		42,810,000				長昇		
		0.9398	0.9264					
39	土城市民路8弄等抽換工程	11,348,276	10,550,000	168,275	中泓沅強 來永宗立 宗立興	99.11.10	168,000	
		10,750,000				宗立興		
		0.9472	0.9296					
40	板橋市新線工程	10,453,716	9,800,000	195,827	宗立興 永強一元 成春	99.11.11	195,000	
		9,870,000				春元		
		0.9441	0.9374					

2. 編號 38、39、40、41 等 4 件標案，累計工程回扣已達 107 萬 4 千元，金額龐大，朱其萬恐透過蔡嘉遭人查悉，遂親至經理室與蘇金龍另約當週五下班後(99 年 11 月 12 日)，於新莊區晶華停車場停車場交付，蘇金龍下班後，駕駛

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額-預算金額九成之半數	參標廠商	決標日期	蘇金龍回扣	蘇金龍收取回扣過程
		B 底價金額	C/A			得標廠商		
41	五股鄉凌雲路180、116及成泰路3543段管線抽換工程	8,490,913	7,860,000	109,089	日晟 來沅 國統 永強	99.11.12	109,000	台水公司配發之黑色公務車(車號:4823-QK)於晚上6時許赴約,朱其萬則係騎機車至兩人約定之晶華亭餐廳停車場,並於交付後駛離。 3. 編號42、43、44等3件標案回扣賄款25萬2千元,因99年11月下旬蔡嘉城因故告假,朱其萬為交付,復於99年11月底親持該筆25萬2千元回扣賄款至經理室面交蘇金龍。
		8,010,000				永強		
		0.9433	0.9256					
42	泰山鄉楓江路46巷管線抽換工程	1,867,898	1,728,000	23,445	中泓 日晟 國統 永強	99.11.15	23,000	
		1,750,000				永強		
		0.9368	0.9251					
43	新莊市永寧街管線抽換工程	3,364,145	3,160,000	66,134	日晟 永強 國統 來沅	99.11.15	66,000	
		3,170,000				來沅		
		0.9422	0.9393					
44	蘆洲市長安街九至131巷(街口)管線抽換工程	10,859,649	10,100,000	163,157	永強 甲橋 凱復 欣日 晟	99.11.16	163,000	
		10,200,000				日晟		
		0.9392	0.9300					
45	鶯歌鎮永吉周道及巷管線抽換工程	13,696,741	12,800,000	236,466	日晟 中泓 永強 精宏 國統 欣佑	99.11.18	236,000	
		12,930,000				欣佑		
		0.9440	0.9345					
46	樹林市內管線抽換工程	16,131,021	14,900,000	191,040	甲橋 華異 國統 來沅	99.11.30	191,000	
		15,200,000				來沅		
		0.9422	0.9236					

編號	標案名稱	A 預算金額	C 決標金額	決標金額-預算金額九成之半數	參標廠商	決標日期	蘇金龍回扣	蘇金龍收取回扣過程
		B 底價金額	決標金額			得標廠商		
		B/A	C/A			得標廠商		
47	板橋市路中正236管線抽換工程	7,473,214	7,420,000	347,053	第2次招標	99.12.09	347,000	
		7,050,000				駿仕		
		0.9433	0.9928					
總計		462,829,175	430,351,000	8,442,371			7,969,000	
		435,973,000						
		0.941602			0.9371363			

蘇金龍自 97 年 10 月起至 98 年 2 月 19 日間，總計透過 8 次餐敘分別收取圍標集團廠商上繳之回扣賄款 496 萬 5 千元，另於 99 年 3 月初迄至同年 12 月底，收受由朱其萬親自交付或透過蔡嘉城轉呈之回扣賄款 300 萬 4 千元，總計 796 萬 9 千元。

蘇金龍收受朱其萬等人所交付賄款後，使用不知情之蘇金吉（蘇金龍弟弟）所開立之渣打商業銀行帳戶（帳號：0032000907○○○○號），該帳戶自 97 年間起，即陸續有以渣打商銀各分行提款機存入之每筆十餘萬元不等之來源不明現金，查蘇金龍將自 97 年 10 月起至 99 年 4 月間收取許正龍、朱其萬等人親自交付或透過蔡嘉城轉陳之回扣賄款，其中部分款項，分作 26 次以渣打商銀「營業部」、「板橋分行」、「新竹分行」、「文心分行」之各分行提款機存入，另 3 度於「板橋分行」、「新竹分行」臨櫃存入前揭現金賄款，總計匯入金額達 568 萬 839 元，嗣於 99 年 9 月 23 日，復指示不知情之蘇金吉將上開帳戶提領並結清，嗣經法務部調查局新北市調查處調閱蘇金吉等人帳戶交易往來明細，清查資金後，發現上開大額異常現金存入，並經檢察官約詢蘇金吉，始悉上情。

監察院製

附表三、台水公司第十二區管理處 95-100 年總工程底價及預算比例統計表

年別	95	96	97	98	99	100
比率	91.39%	90.30%	93.43%	93.11%	92.12%	90.48%
備註：數值計算方式為全年總工程底價金額/全年度總工程預算金額。						

資料來源：台水公司

附表四：系爭標案（共計47件）之CLSM與MRC單價彙整表

編制日期：101.03.02

序號	工程編號	工程名稱	預算核定	預算編製	承包廠商	監造單位	發包預算(含稅)	預估底價(含稅)	核定底價(含稅)	契約總價(含稅)	控制性低強度混凝土 CLSM(日間施工)		控制性低強度混凝土 CLSM(夜間施工)		功能再生混凝土MRC		其他補充說明	
											預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)		
01	WR-97-12 01-55	新莊市頭工一號道路拓寬管線埋設工程	經理 蘇金龍	工程員 林正旺	永強公司	工務課 許清達	808,357	808,357	760,000	780,000	1,999	1,935						
02	WQ-97-12 01-02	板橋市埔墘第1~3區重劃管線工程	經理 蘇金龍	工程員 林正旺	祥基公司	工務課 劉妙昇	2,432,285	2,432,285	2,320,000	2,300,000	2,358	2,232						
03	WR-97-12 01-61	捷運新莊線頭前庄站北側管線永久遷移工程	經理 蘇金龍	工程員 林祐福	成一公司	工務課 許清達	981,293	981,293	930,000	930,000								碎石級配回填
04	WR-97-12 01-62	捷運新莊線輔大站B出入口管線永久遷移工程	經理 蘇金龍	工程員 林祐福	長昇工程行	工務課 林祐福	729,557	729,557	695,000	690,000								碎石級配回填
05	WR-97-12 01-64	蘆洲捷運線802標管線復舊工程	經理 蘇金龍	工程員 劉中安	欣佑公司	工務課 劉中安	11,091,610	11,091,610	10,600,000	10,550,000	2,154	2,049						
06	WR-97-12 01-59	樹林市中正路651號至753號管線改善工程	經理 蘇金龍	技術士 劉妙昇	永強公司	樹林所 陳進言	1,072,260	1,072,260	1,018,000	1,010,000	1,999	1,887						
07	WR-97-12 01-72	配合板橋116線拓寬φ1350自來水管改善工程(二)	經理 蘇金龍	工程員 陳奇國	欣佑公司	工務課 劉中安	23,566,447	23,566,447	22,380,000	22,380,000	2,500	2,373	2,600	2,468				因CLSM灌注位置無道路通行，需二次運搬，故單價含小運搬費用
08	WR-98-12 01-02	尖山加壓站管線改善工程	經理 蘇金龍	工程員 劉中安	敏全公司	工務課 劉中安	16,780,011	16,780,011	15,940,000	15,850,000	2,216	2,097						
09	RL-98-120 1-02	板橋市中正路管線抽換工程	經理 蘇金龍	工程員 劉中安	欣良公司	工務課 陳奇國	12,652,876	12,652,876	12,020,000	12,000,000			2,220	2,106				

序號	工程編號	工程名稱	預算核定	預算編製	承包廠商	監造單位	發包預算(含稅)	預估底價(含稅)	核定底價(含稅)	契約總價(含稅)	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)		控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)		功能再生混凝土MRC		其他補充說明
											預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	
10	RL-98-120-1-03	板橋市新海路管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員劉中安	欣良公司	工務課陳奇國	11,905,334	11,905,334	11,310,000	11,300,000			2,220	2,107			
11	RL-98-120-1-09	板橋市陽明街管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員李佳輯	日晟公司	工務課劉中安	11,654,189	11,654,189	11,070,000	11,070,000	2,060	1,956					
12	RL-98-120-1-05	新莊市中華路1段(公園路至復興路1段)管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士劉妙昇	祥基公司	工務課林祐福	6,357,647	6,357,647	6,040,000	6,030,000	2,060	1,954	2,220	2,106			
13	RL-98-120-1-07	新莊市中山路3段雙號側(丹鳳橋至中正路)管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員陳奇國	敏全公司	工務課許清達	12,952,145	12,952,145	12,300,000	12,235,000			2,220	2,101			
14	RL-98-120-1-10	蘆洲市中山一路95、97、103巷管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員林祐福	弘利公司	工務課李佳輯	5,199,015	5,199,015	4,930,000	4,900,000	2,060	1,948	2,220	2,098			
15	RL-98-120-1-08	蘆洲市信義路30、34巷管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士許雲騰	祥基公司	蘆洲所鄭宇傑	5,115,259	5,115,259	4,940,000	4,820,000	2,060	1,947					
16	RL-98-120-1-01	新莊市福海街管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士王瑋婷	日晟公司	新莊所陳志明	4,333,971	4,333,971	4,100,000	4,100,000			2,154	2,041			
17	RL-98-120-1-15	新莊市中泰街(中港路至中和街)管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員葉郁勳	日晟公司	新莊所葉郁勳	5,647,030	5,647,030	5,450,000	5,340,000			2,220	2,102			
18	RL-98-120-1-06	龜山鄉萬壽路1段管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員陳奇國	康壯公司	工務課李佳輯	16,548,732	16,548,732	15,720,000	15,690,000			2,220	2,106			
19	RL-98-120-1-17	新莊市銘德街管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員陳志明	永強公司	新莊所葉郁勳	8,503,725	8,503,725	8,060,000	8,050,000			2,220	2,104			

序號	工程編號	工程名稱	預算核定	預算編製	承包廠商	監造單位	發包預算(含稅)	預估底價(含稅)	核定底價(含稅)	契約總價(含稅)	控制性低強度混凝土 CLSM(日間施工)		控制性低強度混凝土 CLSM(夜間施工)		功能再生混凝土MRC		其他補充說明	
											預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)		
20	RL-98-120-1-39	三峽鎮麻園路管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士沈特盛	東浩公司	鶯歌所蔡季雄	9,539,935	9,539,935	9,060,000	9,000,000	2,060	1,948						
21	RL-98-120-1-11	三峽鎮三樹路222巷各弄管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員林祐福	成一公司	工務課許清達	9,435,871	9,435,871	8,970,000	8,960,000	2,220	1,955						
22	RL-98-120-1-33	五股鄉民義路1段2-216號管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士張育菁	弘利公司	泰山所林明志	12,423,391	12,423,391	11,800,000	11,750,000			2,220	2,102	521	493	現場伴合CLSM(日間)為變更設計新增議價	
23	RL-98-120-1-14	蘆洲市中山一路74、120、122巷管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士鄭宇傑	生驛公司	蘆洲所許雲騰	3,020,769	3,020,769	2,870,000	2,850,000	2,060	1,948						
24	RL-98-120-1-38	板橋市富山街管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士李晴瑩	明得公司	板橋所蕭銘通	1,476,883	1,476,883	1,400,000	1,370,000	2,060	1,910						
25	WQ-98-1201-01	土城市頂埔捷運線送水管線臨遷工程	經理蘇金龍	工程員劉中安	來沅公司	工務課劉中安	35,660,873	35,660,873	34,000,000	33,800,000	1,999	1,896	2,154	2,043				
26	RA-99-1201-03	板橋市金門街369巷管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員陳進言	明得公司	樹林所陳進言	3,070,896	3,070,896	2,800,000	2,780,000	1,930	1,747						
27	AL-99-1201-10	土城市中央路4段φ1350m/m管線抽換工程(三)	經理蘇金龍	工程員劉中安	來沅公司	工務課林祐福	14,649,997	14,649,997	13,300,000	13,280,000	1,930	1,750						
28	WR-99-1201-D1	小型工程單價採購-丁區99	經理蘇金龍	工程員陳奇國	國統公司	工務課	5,733,000	5,733,000	5,290,000	5,290,000	1,930	1,780	1,927	1,777			單價採購開口合約	
29	RA-99-1201-09	土城市中央路4段φ1350m/m管線抽換工程(二)	經理蘇金龍	工程員劉中安	甲橋公司	工務課林祐福	14,714,524	14,714,524	13,390,000	13,350,000	1,930	1,751					變更設計增加施工量，原為2283M ³ ，增為2485M ³	

序號	工程編號	工程名稱	預算核定	預算編製	承包廠商	監造單位	發包預算(含稅)	預估底價(含稅)	核定底價(含稅)	契約總價(含稅)	控制性低強度混凝土 CLSM(日間施工)		控制性低強度混凝土 CLSM(夜間施工)		功能再生混凝土MRC		其他補充說明
											預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	
30	AL-99-120-1-27	樹林市育英街132巷及日新街巷道管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員李佳輯	日晟公司	工務課陳奇國	6,575,998	6,575,998	6,050,000	6,050,000	1,930	1,776	2,540	2,337			變更設計增加CLSM日間施工量，原為443M ³ ，增為463M ³
31	RA-99-1201-17	板橋市文聖街管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員林祐福	欣佑公司	工務課周敬庭	6,484,359	6,484,359	5,960,000	5,950,000	1,930	1,771					變更設計增加CLSM日間施工量，原為691M ³ ，增為733M ³
32	AL-99-1201-29	新莊市中正路單號側(思源路-新樹路)管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士周敬庭	欣佑公司	工務課林祐福	11,946,500	11,946,500	10,990,000	10,950,000	1,930	1,769					
33	AL-99-1201-33	板橋市莊敬路管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員林祐福	欣佑公司	工務課李瑞欽	5,530,064	5,530,064	5,170,000	5,100,000	1,927	1,778					
34	AL-99-1201-25	新莊市福營路227巷管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員葉郁勳	敏全公司	新莊所陳志明	2,867,927	2,867,927	2,680,000	2,650,000	1,930	1,784					
35	AL-99-1201-30	蘆洲市中原路管線抽換工程	經理蘇金龍	監設員李瑞欽	欣佑公司	工務課劉中安	18,131,803	18,131,803	16,950,000	16,800,000	1,930	1,788					
36	RA-99-1201-20	蘆洲市中山二路45巷口至三民路口管線抽換工程	經理蘇金龍	監設員李瑞欽	日晟公司	工務課劉中安	2,508,783	2,508,783	2,330,000	2,300,000	1,930	1,771					
37	RA-99-1201-10	鶯歌鎮建國路(中正一路至國華街)雙側管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員林祐福	成一公司	工務課許清達	11,490,682	11,490,682	10,740,000	10,650,000	1,927	1,787					變更設計增加CLSM日間施工量，原為1271M ³ ，增為1420M ³
38	AL-99-1201-38	新莊市思源路(中山路-復興路)送水管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員陳奇國	長昇公司	工務課陳奇國	45,549,604	45,549,604	42,810,000	42,200,000	1,360	1,256					

序號	工程編號	工程名稱	預算核定	預算編製	承包廠商	監造單位	發包預算(含稅)	預估底價(含稅)	核定底價(含稅)	契約總價(含稅)	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)		控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)		功能再生混凝土MRC		其他補充說明
											預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	預算單價(元/m ³)	合約單價(元/m ³)	
39	AL-99-120-1-41	土城市三民路23巷8弄等管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士邱秉緒	宗立興公司	土城所蕭銘通	11,348,276	11,348,276	10,750,000	10,550,000	1,360	1,263					
40	AL-99-120-1-36	板橋市自強新村管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士李晴瑩	春元公司	板橋所謝武源	10,453,716	10,453,716	9,870,000	9,800,000	1,360	1,273					
41	AL-99-120-1-45	五股鄉凌雲路1段80、116巷及成泰路3段543巷管線抽換工程	經理蘇金龍	工程員劉中安	永強公司	泰山所簡漢楨	8,490,913	8,490,913	8,010,000	7,860,000	1,360	1,255					
42	AL-99-120-1-43	泰山鄉楓江路46巷管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士張育菁	永強公司	泰山所簡漢楨	1,867,898	1,867,898	1,750,000	1,728,000	1,360	1,253					
43	AL-99-120-1-37	新莊市永寧街管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士王瑋婷	來沅公司	新莊所陳志明	3,364,145	3,364,145	3,170,000	3,160,000	1,360	1,274					
44	AL-99-120-1-46	蘆洲市長安街(九芎街至131巷口)雙側管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士鄭宇傑	日晟公司	蘆洲所張書豪	10,859,649	10,859,649	10,200,000	10,100,000	1,360	1,263					
45	AL-99-120-1-42	鶯歌鎮永吉街及周邊巷道管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士沈特盛	欣佑公司	鶯歌所蔡雙全	13,696,741	13,696,741	12,930,000	12,800,000	1,360	1,269					
46	AL-99-120-1-44	樹林市備內街管線抽換工程	經理蘇金龍	監設員薛宏德	來沅公司	樹林所薛宏德	16,131,021	16,131,021	15,200,000	14,900,000	1,360	1,256					
47	AL-99-120-1-40	板橋市中正路236巷等管線抽換工程	經理蘇金龍	技術士劉妙昇	駿仕公司	板橋所廖俊昌	7,473,214	7,473,214	7,050,000	7,420,000	1,360	1,351					

