

監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
105 內調 0039	<p>◆其他績效</p> <p>本件經本院請基隆市府按季函復月眉路第二標推動進度及辦理情形，自 105 年 8 月 31 日起，實際進度僅為 48.49%，至 108 年 7 月 10 日為止，實際進度為 100%，且契約內工項已於 6 月 24 日施作完成，現已無落後情形。</p>	108 年 11 月 19 日內政及少數民族、交通及採購委員會第 5 屆第 48 次聯席會議決議：結案

填表人員簽章：

單位主管人員：