

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
113 財調 0016	<p>◆其他績效</p> <p>依行政院來函說明，針對本院調查後建議其策進方式有二：</p> <p>一、臺中市政府辦理臺中國際會展中心新建工程自攤位數規劃大致底定後，便積極辦理基本設計審查、建照取得及新建工程招標等作業，第一階段主體工程於 108 年 3 月 20 日開工、第二階段機電空調及裝修工程亦配合主體工程於 111 年 4 月 10 日開工，興建過程雖遭遇新冠疫情、國際原物料大漲等困境，在該府積極排除障礙及臺中市議會支持下，透過一、二期併行施作加速興建，現將於今(113)年完工驗收，預計 114 年初點交予營運單位中華民國對外貿易發展協會裝修，俟展館營運後，臺中市政府將持續督導營運廠商，規劃引進符合臺中市產業定位之特色展會，並配合產業需求適時調整營運方式，期望以會展產業帶動龐大商機。</p> <p>二、西側展館之合作開發案，係由臺中市政府提供土地設定地上權 70 年予經濟部、再由經濟部出資興建，與經濟部研商土地提供權利金計算及分收比例方式，協商期間冗長，亦因疫情、國際政經情勢及物價上漲肇致興建經費上漲一事，實肇因西側展館土地為「臺中市水湳機場原址北側區段徵收」配餘地，取得成本已先由臺中市政府地政局支出後，再報請行政院核准以 105.8 億金額專案讓售予臺中市政府經濟發展局，為維護市府權益，爰多次協商分收比例。現本案雙方已達成權利金分配合作共識，綜合規劃報告亦於今年 3 月 25 日獲行政院核定在案，後續經濟部將委託臺中市政府代辦工程興建作業，並簽訂合作開發契約。臺中市政府將與經濟部持續密切合作，積極管控開發期程，俾符合產業展覽需求，掌握西側展館開發營運時效。而本院參考臺中市政府經濟發展局網站所發布資訊，獲悉東側展館截至 113 年 07 月 25 日實際工程進度為 99.90%，目前進行空間桁架工程及全區景觀工程施作中，而西側展館於獲得行政院核定後，目前亦正辦理開發前置作業；東側展館相關工程（一期建築工程及二期內部裝修配線等工程）雖尚未完工及正式營運，惟該府尚能掌握工程施作進度，該府檢討改進作為顯能依</p>	<p>財政及經濟委員會 113.09.04 第 6 屆第 50 次會議決議：結案存查。</p>

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	本案調查意見所建議原則執行，期待未來東側展館正式營運後，該府能持續規劃引進符合臺中市產業定位之特色展會，帶動地方產業繁榮。	

填表人員簽章：

單位主管人員：