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設施改善情形：  

一、國防部對於整建眷村提案、修法之努力： 

(一)93年 2月 5日向行政院提出眷改條例施行細則第 14條修

正案，採不扣減輔助購宅坪型之方式辦理自增建超坪補

償。惟經行政院審認就避免重複受益、財產保障、公共

利益等考量，核退本案。 

(二)94 年間立法委員提案增訂眷改條例第 18條之 1 條文，因

部分黨團表達不同意見，協商未成。 

(三)鑑於無法無限期等待修法，於 97 年 9 月 25 日核頒「國軍

老舊眷村整村整建原眷戶自增建超坪補償」處理原則辦

理後續。 

二、國防部邀集陳情人所表達意願： 

(一)本案陳訴人唐○○等 9 戶中，具原眷戶資格者計有 8 戶，

渠等當時均配合辦理改建意願法院認證作業，屬同意改

建戶；又其中原眷戶馮○○乙戶，業向該部提出申領輔

助購宅款需求，並同意配合搬遷。 

(二)98 年 12 月 21 日派員向陳訴人溝通說明結果如下： 

1.部分眷戶陳情以一次撥付輔助購宅款後搬遷方式，經考

量本案「商協新村」等 4 眷村係以輔導眷戶購置民間市

場成屋之方式辦理改建，又如同意渠等以領款方式辦理

改建，將不致產生「餘宅」及「改建基金折損」等後遺

症，故該部同意上開訴求。 

2.部分眷戶仍因不認同自增建超坪補償計算方式，而不同

意申撥輔助購宅款及配合搬遷。 

3.少數眷戶主張居住至國軍老舊眷村改建條例廢止後，由

財政部國有財產局依國有財產法相關規定安置。 

(三)另魏○○1 戶非屬列管之原眷戶，惟渠因房屋坐落眷改土

地，國防部仍將依「高雄縣舉辦公共工程拆遷補償自治

條例」之補償標準，予以補償後拆遷。 

三、國防部後續處理原則： 

(一)辦理「商協新村」等 4 處眷村整村整建，未經縝密規劃及

妥適執行，任令眷戶投入鉅資擴充建築規模，該部已深

切檢討相關缺失，引以為鑑。 
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(二)對不同意申領自增建超坪補償款之眷戶，該部持續溝通說

明，若渠仍不願配合領款搬遷，該部將尊重渠等之選擇，

同意渠等於現地居住至眷改計畫結束，後續依國有財產

法等相關規定辦理。另針對願意領取輔助購宅款搬遷安

置者，檢討同意一次申撥領款，並管制加速辦理輔助款

申撥作業。 
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