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案號 被 糾 正 機 關 改 善 情 形 結案情形 

98 

財 

正 

60 

設施改善情形： 

一、有關人員疏失責任部分，經中油公司重新檢討後，黃召集人

記小過 1次、潘博士記申誡 2次，林副召集人記申誡 1次。 

二、自經濟部於 96 年 9 月召開「中油公司 96 年度固定資產投資

計畫修正情形及對整體營運影響之檢討會議」，類似行政院甫

核定年度預算並提送立法院，隨即提出投資計畫修正等情迄

未再發生。未來仍將督促中油公司掌握計畫修正提報時程，

以免類此案件再次發生。 

三、計畫修正自執行單位提議至提報董事會通過報部之時程，經

中油公司檢討改進後，一般案件已可縮短時程至 3.5～5個月

；重大案件（如百億以上計畫且追加金額巨大或緩辦、停辦

等案件），或修正內容牽涉層面較廣、較為複雜者，常須經多

次審慎反覆研討、審議，估計仍須費時 6 個月以上。若執行

單位於執行過程中有延誤審議作業流程，導致影響計畫推動

，將請該公司懲處相關失職人員。 

財政及經濟委員

會 99、9、8 第 4

屆第 52 次會議決

議：糾正案結案存

查。 
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