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調 查 報 告  

壹、案  由：據訴，國防部「傾聽民意列車」於 98 年 5

月 20 日與嘉義市政府座談會決議，將啟動

搬遷蘭潭彈藥庫作業。若國防部同意撥用所

經管之蘭潭校區東側土地，將裨益該校研發

支援周圍量產型園區，孕育扶植新創產業，

創造企業與學校雙贏利基，究實情為何？認

有深入瞭解之必要乙案。 

貳、調查意見：  

有關國立嘉義大學李○○校長陳訴，國防部「傾聽

民意列車」於 98 年 5 月 20 日與嘉義市政府座談會決議

，將啟動搬遷蘭潭彈藥庫作業。若國防部同意撥用所經

管之蘭潭校區東側土地，將裨益該校研發支援周圍量產

型園區，孕育扶植新創產業，創造企業與學校雙贏利基

等情，本院特於 99 年 6 月 9 日前往蘭潭彈藥庫現地履

勘，並邀集嘉義大學李校長○○、嘉義市政府陳秘書長

基本與會座談；爰經本院調查竣事，茲將調查意見臚陳

於后： 

一、國防部對於蘭潭彈藥庫彈藥搬遷期程，規劃自 98

年 7 月起開始執行，需 60 至 84 個月，概需 5 至 7

年完成，國防部允宜如期依據期程完成彈藥搬遷，

若能提早完成，不僅對附近住民有所回應，亦足證

國防部有解決問題之誠意與執行力。  

(一)按聯勤司令部第五地區支援指揮部蘭潭彈藥分庫

（下稱蘭潭彈藥庫），原係空軍於民國 38 年接收

日軍遺留之蘭潭營區彈庫，成立第四彈藥庫；85

年 9 月因「精實案」組織調整，改隸為第二彈總

庫一分庫，復於 89 年改隸第一彈總庫一分庫；93

年 4 月 1 日配合「精進案」，移隸聯勤司令部第
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五地區支援指揮部中部地區彈藥庫，更名為蘭潭

彈藥分庫迄今。 

(二)經查，蘭潭彈藥庫迭自 89 年 5 月起，於張博雅女

士擔任市長任內，迄今歷經立法委員蔡同榮、立

法委員黃敏惠、代理市長陳麗貞、立法委員江義

雄等人之努力，訴求應「檢討以不影響百姓安全

及權益為原則，同步檢討解除蘭潭彈庫禁限建」

、「重新精算全庫區需求面積，在安全保障無慮

之原則下，檢討可縮小用地範圍」、「建請國防

部將彈藥庫遷移，以利本市建設發展並兼顧彈藥

庫之隱密安全」、「嘉義市蘭潭彈藥分庫睦鄰經

費補助案」等各項議題，均已逐步獲得解決，併

此陳明。 

(三)然查，國防部「傾聽民意列車」於 98 年 5 月 20

日至嘉義市進行座談，其間主要決議事項為：「

蘭潭彈藥庫搬遷案已進行規劃，並啟動相關作業

程序，惟為利搬遷，籌建新彈庫，自檢討適當地

點、執行環境評估、納入建案至新建、搬遷完成

，需求時間為 5 至 7 年。」該部並於 98 年 6 月 19

日以國勤軍整字第 0980001256 號函，將蘭潭彈藥

庫搬遷全案期程規劃表，函文嘉義市政府及立法

委員江義雄處，此有該函在卷可參。  

(四)另查，本院為實地進行，特於 99 年 6 月 9 日前往

蘭潭彈藥庫現地履勘，並邀集嘉義大學李校長○

○、嘉義市政府陳秘書長基本等人與會座談，聯

勤司令部表示：「對國防部承諾地方於 5-7 年完成

蘭潭彈庫之彈藥搬遷乙節，本部已結合『教彈推

耗』、『廢彈處理』、『統籌作戰區剩餘庫容調

節』等作法，將會管制在 105 年 6 月 30 日前完成

。」此有該次履勘會議紀錄可按。 
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(五)綜上，國防部對於蘭潭彈藥庫彈藥搬遷期程，規

劃自 98 年 7 月起開始執行，需 60 至 84 個月，

概需 5 至 7 年完成，國防部允宜如期依據期程完

成彈藥搬遷，若能提早完成，不僅對附近住民有

所回應，亦足證國防部有解決問題之誠意與執行

力。  

二、國防部對於蘭潭彈藥庫彈藥庫儲，允應依照所承諾

之「只出不進」原則，辦理彈藥搬遷，以昭公信。  

(一)按國防部「傾聽民意列車」於 98 年 5 月 20 日至

嘉義市進行座談，其間主要決議事項為：「蘭潭

彈藥庫基於戰備考量，在正常部隊訓練需求之基

準量下調儲，其他彈藥庫待淨空之彈藥，不調儲

至蘭潭彈藥庫」。  

(二)經查，據嘉義市「傾聽民意列車」座談提案事項

國防部辦理情形彙覆表之提案事項內容，略為：

「建請國防部針對本市『蘭潭彈藥庫』彈藥應『

只出不進、限期搬遷』，以保障居民居住」，該

部辦理情形：「為減輕居民疑慮，蘭潭彈藥庫彈

藥基本存量將不予增加，不實施彈藥調儲至該彈

庫」，此有該部 98 年 7 月 16 日國政綜合字第

0980009703 號函在卷可稽。 

(三)又查，國防部對於蘭潭彈藥庫之彈藥庫儲需求，

為「彈藥庫縮減之規劃及原則，主要係因應部隊

縮減及裁撤，並配合執行廢彈銷燬處理及老小批

號彈藥推耗，所需屯儲彈藥存量減少，減少庫儲

需求。」惟另提及：「本部因應民意，已規劃蘭

潭彈庫彈藥調遷，惟調遷後，將對雲嘉地區彈藥

後勤支援力及整體作戰持續力造成減損。」此為

該部 99 年 5 月 10 日國勤軍整字第 0990000976 號

函可參。 
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(四)再查，本院於 99 年 6 月 9 日至蘭潭彈藥庫履勘座

談時，嘉義市政府陳秘書長發言略以：「國防部

陳前部長於民意列車承諾，蘭潭彈藥庫後續『只

出不進』，並於 105 年 6 月完成疏遷」；國防部

則表示：「惟為兼顧地方訴求，陳前部長承諾蘭

潭彈藥庫於 5-7 年內完成彈藥搬遷，以釋周邊居民

疑慮」、「考量戰時雲嘉地區作戰部隊彈藥整補

戰略需求，蘭潭彈庫於完成彈藥調遷後，將採『

平封戰啟』方式回屯彈藥，因此該彈庫營區與庫

儲設施必須保留」，此載明於該次履勘會議紀錄

。 

(五)綜上，國防部對於蘭潭彈藥庫之調遷，允應依照

所承諾之「只出不進」原則辦理，以昭公信。  

三、國防部對於蘭潭彈藥庫雖無土地釋出之規劃，惟嘉

義大學及嘉義市政府對蘭潭彈藥庫土地運用之意見

，似仍可妥為參酌考量，俾利創造雙贏之局面。 

(一)按「國防部正常使用營地（蘭潭彈庫未來以一般

物品補給庫規劃使用），以不釋出為原則，目前

土地釋出之政策說明如后：1、正常使用營地，以

不釋出為原則。2、配合兵力精簡、部隊駐地調整

之空置營區，經檢討確無運用計畫者，依規定移

交國產局或提供各級政府公務需要辦理撥用。3、

經檢討無妨礙戰訓任務者，得依『國軍列管國有

不動產提供非軍方單位使用處理原則』提供政府

機構或民間公益團體短期租、借用。」、「本部

因應民意，已規劃蘭潭彈庫彈藥調遷，後續配合

整體防衛作戰需求，規劃平時作為補給、運輸、

衛勤共同後勤作業支援區；戰時採取『平封戰啟

』方式轉換回屯彈藥，以支應中部地區防衛需求

，並無土地釋出規劃。」此為該部 99 年 5 月 10
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日國勤軍整字第 0990000976 號函可參。 

(二)經查，本院於 99 年 6 月 9 日至蘭潭彈藥庫履勘座

談時，嘉義市政府陳秘書長表示：「於 105 年 6

月完成疏遷後，營區土地釋出，由本市規劃使用

，以利提昇整體市民生活休閒空間。」嘉義大學

李校長則認為：「為發展本校校務及成立『產學

創新』等研發園區，希望能爭取蘭潭彈庫營地。

若無法獲得全部營地，仍希望分階段釋出小部分

土地，俾創造地方與學校雙贏利基。」此為該次

履勘會議紀錄所明甚。 

(三)綜上，國防部對於蘭潭彈藥庫之彈藥搬遷期程雖

有規劃，但並非即同意營區土地釋出，國防部之

立場業已清楚表達，亦即目前蘭潭彈藥庫土地尚

無釋出之規劃；惟國防部由於兵力精簡之繼續推

動，今後如軍事安全許可，仍宜參酌考量地方政

府及大學教育之意見，俾利共創雙贏的局面。 
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參、處理辦法： 

一、調查意見一至三，函請國防部參酌辦理見復。 

二、調查意見一至三，函嘉義大學、嘉義市政府。 


