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財調

0069 

◆產生行政變革績效 

一、「天然氣事業部臺中廠二期投資計畫」陸管工程推動過程，仍有改善精進之空間，中油公

司未來將以本陸管工程執行經驗為鑒，於可行性研究階段加強蒐集可能影響之各相關計畫，進

行影響分析及對策研擬，並與相關開發單位協商；設計階段拜會轄管機關說明工程內容，完成

基本設計文件即正式函請轄管機關審查或請其先行審視提供書面/口頭意見，適時調整設計文

件；施工階段申請施工許可，視情形報請經濟部協處，加強控管工程進度，即時解決瓶頸。  

二、「第三座液化天然氣接收站投資計畫」第二期計畫辦理環評期間，中油公司將審慎辦理各

項環境及生態調查，並廣泛蒐集已進行或進行中之生態調查資料，廣徵專家學者及環保團體意

見，環評書件將採行預審制度，以避免環評審查延宕情形再次發生。 

財政及經濟委員會 109.02.05

第 5 屆第 72 次會議決議 : 結

案存查。 

 


