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108

教調

0002 

◆產生行政變革績效 

１、準直儀採購改善措施：(１)採購準直儀前對貴重儀器供應商進行嚴謹之信譽、技術發展及

支援能量調査。(２)採購規範要求原廠定期至國研院太空中心進行校驗與維護工作。（3）採購

規範要求合約商提供完整技術報告與教育訓練。(４)參照衛星關鍵元件採購模式，於準直儀採

購各階段進行審査。  

２、準直儀校驗管理改善措施：(１)準直儀之準直度快速檢測研發計畫，釐清第三方校驗作業

程序。(２)建立準直儀校驗與查核程序。(３)落實人員操作訓練與認證授權機制。(４)落實完整

的儀器操作與系統整合測試程序書與測試紀錄。(５)導入 IS0/IEC17025 量測品質機制，確保量

測可靠度。(６)計畫里程碑審查前將增加獨立之技術稽核，協助檢視系統正確性。  

３、其他改善措施：(１)新購之準直儀已規定加入可以使用於真空環境之需求。(２)規劃於衛

星整測廠房中建立隔震平台。(３)增加取像儀線上遙控調焦機構的設計。(４)「第三期國家太

空科技發展長程計畫」主要衛星計畫均規劃成對發展，以利地面可進行調校與驗證作業。  
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