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案號 機 關 改 善 與 處 置 情 形  結案情形 

108

教調

0050 

◆產生行政變革績效 

1.教育部將本工程納入該部公共建設推動會報列管，加強督導學校儘速完工。  

2.教育部要求學校落實責任分工及滾動檢討，隨時掌握施工進度及期程，明訂里程碑，以嚴格

管控計畫進度。  

3.海洋大學經召開工程失職責任歸屬檢討會議決議，唐Ｏ杰總務長予以申誡處分並提教評會審

議；蔡Ｏ景組長予以申誡一次並提人評會審議。 

◆促成法令增修績效 

海洋大學營繕組完成修訂「興建建築物之標準作業流程」。 

◆其他績效 

1.海洋大學營繕組組長自 100 年 6 月後由專職公務人員擔任，對人員培訓及經驗傳承已有改善

。  

2.海洋大學未來興建建築物將依行政院「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」辦理可行性

評估。  

3.教育部將持續依照政府採購法規定，督導學校建立內部管控機制，以強化採購機關權責。  

4.教育部將於年度教育訓練時，適時對於部屬機關學校承辦同仁宣導相關違失。  

5.教育部將持續依「教育部所屬機關學校重大公共工程建設計畫管考作業要點」規定，督導學

校確實管理工程進度。 

  

教育及文化委員會 109.07.16

第 5 屆第 72 次會議決議 : 結

案存查。 

 


