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◆產生行政變革績效 

每月定期召開「公共建設推動會報」暨「活化閒置公共設施推動會報」，追蹤及檢討各工程案

件辦理情形。提出有關「界面衝突處理流程」、「設計疑義處理流程」及「審查施工圖或材料設

備文件處理流程」等作業程序規範，據以落實執行。辦理類似大型複雜工程案件，將評估採統

包方式辦理，將整體設計及施工等交由專業廠商統籌辦理，以有效減少設計界面及節省招標時

程，避免因不同標間之施工界面干擾而影響計畫期程。聘請常年法律顧問，如遭遇一般履約爭

議，可適時協助提供專業法律意見及建議。 

◆促成法令增修績效 

106 年 7 月 5 日發布「文化部及所屬文化建設計畫財務規劃審查作業要點」。 

107 年 11 月 1 日發布修正「文化部及所屬各機關（構）辦理公共建設計畫注意事項」，請各計

畫主辦單位（機關）依公共建設計畫全生命週期進行規劃及推動。 

108 年 2 月 11 日發布「文化部及所屬各機關（構）辦理公共工程計畫基本設計審議作業原

則」，藉由說明主辦單位（機關）審議分工，以提升本部公共工程計畫基本設計審議效率。 

訂定「文化部及所屬機關（構）工程獎金支給作業要點」，自 108 年 1 月 1 日生效，以鼓勵本

部及所屬機關（構）實際從事各項建設工程人員，精進提升工程品質。 

  

教育及文化委員會 108.08.15

第 5 屆第 61 次會議決議 : 結

案存查。 

 


