	718水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表

資料截止日期：98年6月30日

	階
段
	工  程  名  稱
	執  行  進  度  （％）
	落後（停工）原因

	
	
	預 定
	實 際
	差 異
	

	水利署（含所屬）主辦

	Ⅰ
	乾溪福新橋上游工程－新厝橋改建工程
	96.70
	90.68
	-6.02
	因居民抗爭而辦理變更設計及管線需遷移影響

	Ⅰ
	下海墘排水系統防潮閘門改善工程（含閘門及出海口抽水站等委託技術服務）
	73.00
	54.80
	-18.20
	因受限工區內外腹地不足,無法增加打樁機組及分區趕工

	Ⅰ
	有才寮排水系統－火燒牛稠排水整治工程(C1標)
	6.84
	6.74
	-0.10
	

	Ⅰ
	有才寮排水系統－火燒牛稠排水整治工程(C2標)
	2.26
	0.00
	-2.26
	因用地未取得，致使工程無法進場施作

	Ⅰ
	馬公厝排水系統－馬公厝排水幹線第一期整治工程、橋樑拆除工程(C標)
	50.67
	27.40
	-23.27
	因用地取得及棄土問題致進度落後

	Ⅰ
	考試潭排水系統─考試潭幹線暨橋樑改善工程（G、H、I、L標）
	7.51
	6.56
	-0.95
	配合漁塭水產物遷移，影響施工進度

	Ⅰ
	考試潭排水系統─掌潭、東過溝小排六支線暨橋樑改善工程（J、K、N標）
	66.90
	39.34
	-27.56
	因用地尚未徵收，影響施工進度

	Ⅰ
	將軍溪排水系統治理工程(華宗橋至箍寮橋整治工程)
	86.8
	76.7
	-10.10
	用地問題未解決

	Ⅰ
	將軍溪排水系統治理工程（箍寮橋至將軍溪橋整治工程）
	83.65
	71.20
	-12.45
	勞安事故停工、用地問題未解決

	Ⅰ
	將軍溪排水系統治理工程（將軍溪橋至出海口整治工程）
	100.00
	98.75
	-1.25
	用地問題延遲

	Ⅰ
	竹仔港排水(5k+400~6k+700)(含聯外排水A 160m、聯外排水B 630m)
	21.20
	13.14
	-8.06
	因用地未完全取得而展延工期申請尚未核定，致工區無法施工致進度落後

	Ⅱ
	新溫排水連接八掌溪進排水路及抽水站工程（第一期C標）
	17.80
	6.50
	-11.30
	因汛期期間不適破堤，致使主體結構無法進場施作

	Ⅱ
	鳥松鄉曹公新圳排水改善第二期工程(3k+590~4k+670)併辦土石標售
	37.11
	32.88
	-4.23
	

	Ⅱ
	樹湖溪排水疏洪道工程併辦土石標售
	12.84
	5.13
	-7.71
	因用地問題，無法全面施工，致進度落後

	營建署（含所屬）主辦

	Ⅱ
	嘉義市後湖抽水站及相關排水工程(二)─抽水站
	100
	99.34
	-0.66
	

	Ⅱ
	嘉義市博東路雨水下水道工程
	0.93
	1
	--
	停工中，箱涵施工位置有台電管線牴觸,須俟遷移完成後方可施工

	Ⅱ
	嘉義市日新街雨水下水道工程
	1.13
	1.50
	--
	

	Ⅱ
	台南縣永康市大灣A幹支線雨水下水道工程
	99.80
	96.50
	-3.30
	停工中

	Ⅱ
	台南縣下營鄉B幹線雨水下水道改善工程
	0.50
	0.50
	--
	停工中，因管線需配合遷移

	農委會（含所屬）主辦

	Ⅱ
	旱溝排水治理改善工程-水閘門改善工程
	100
	82
	-18
	委託台中農田水利會辦理

	Ⅱ
	石苟排水港尾制水門配合改建工程(土木及機電)
	81
	79.2
	-1.8
	委託彰化農田水利會辦理

	Ⅱ
	大甲溪事業區81林班崩塌地處理工程
	95
	30
	-65
	

	Ⅱ
	太平市水患治理第一期整治工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	北坑溪石棟橋上游水土保持工程
	86
	85
	-1
	

	Ⅱ
	石角溪集水區水土保持工程
	72
	65
	-7
	

	Ⅱ
	明台中學後方崩塌地災害復建工程
	100
	93
	-7
	

	Ⅱ
	麻竹坑野溪無名橋下游災害復建工程
	100
	89
	-11
	

	Ⅱ
	新伯公坑溝整治工程
	78
	46
	-32
	

	Ⅱ
	台中縣東勢鎮明正里活動中心後方排水溝改建工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	慈光寺上游整治工程
	95
	90
	-5
	

	Ⅱ
	南坑崩塌地災害復建工程
	40
	33
	-7
	

	Ⅱ
	裡督溪治山防洪工程
	71
	67
	-4
	

	Ⅱ
	二櫃溪集水區治山防洪工程
	100
	69
	-31
	

	Ⅱ
	七分坑崩塌處理工程
	100
	92
	-8
	

	Ⅱ
	中坑村無名橋下游整治工程
	100
	88
	-12
	

	Ⅱ
	金川巷野溪災害復建工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	中99線3號野溪災害復建工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	中99線2號野溪災害復建工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	鼎底窩溪野溪災害整治工程
	100
	91
	-9
	

	Ⅱ
	米粉寮大排上游整治工程
	95
	91
	-4
	

	Ⅱ
	南國巷南國橋上下游整治工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	清涼寺後方坑溝整治工程
	95
	92
	-3
	

	Ⅱ
	駱駝坑溪行駱橋上游整治工程
	95
	33
	-62
	

	Ⅱ
	四角林28甲崩塌地滑地處理工程
	41
	33
	-8
	

	Ⅱ
	南勢村三段野溪整治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	健民坑溝整治三期工程
	39
	33
	-6
	

	Ⅱ
	太平市水患治理第二期整治工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	霧峰鄉乾溪排水系統上游水患治理第二期整治工程
	95
	63
	-32
	

	Ⅱ
	台中縣大雅鄉大肚山台地排水整治工程
	39
	30
	-9
	

	Ⅱ
	中樞院下方野溪整治工程
	37
	33
	-4
	

	Ⅱ
	抽藤坑溪中和橋下游治山防洪三期工程
	30
	20
	-10
	

	Ⅱ
	石璧野溪整治工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	十股林坑溝整治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	中95金星橋下游崩塌處理工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	東馬鞍寮坑溝整治工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	北田溪311號旁整治工程
	51
	30
	-21
	

	Ⅱ
	橫坑溪8鄰災害復建工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	台中市大坑地區水患治理第二期整治工程
	30
	10
	-20
	

	Ⅱ
	東埔野溪上游整治2期工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第二期工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	台大實驗林信義鄉水患治理第一期工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	粗坑2號野溪支線整治工程
	71
	59
	-12
	

	Ⅱ
	鹽土坑溪整治三期工程
	95
	91
	-4
	

	Ⅱ
	茸坑支線整治工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	大雁村8鄰崩塌地復建工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	南坑野溪整治二期工程
	32
	30
	-2
	

	Ⅱ
	大旗村旗洞巷9鄰野溪整治工程
	95
	82
	-13
	

	Ⅱ
	九層坑崩塌地處理工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	檢查哨崩塌處理工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	慈峰部落坑溝整治工程
	100
	62
	-38
	

	Ⅱ
	七股及龍鳳坑野溪整治工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	風水坪崩坍地復建工程
	100
	91
	-9
	

	Ⅱ
	茶葉改良廠魚池分場災害復建工程
	85
	82
	-3
	

	Ⅱ
	馬海波橋左岸崩塌地處理工程
	82
	77
	-5
	

	Ⅱ
	三廍坑溪坡地保育工程
	100
	91
	-9
	

	Ⅱ
	天主堂旁野溪災害復建工程
	51
	33
	-18
	

	Ⅱ
	雙龍村六鄰野溪整治工程
	37
	33
	-4
	

	Ⅱ
	牛稠坑野溪整治二期工程
	41
	30
	-11
	

	Ⅱ
	碧綠飯店後野溪整治工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	溫泉頭崩塌地處理工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	吊橋上游3.5K崩塌地處理工程
	30
	26
	-4
	


	Ⅱ
	鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第三期工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	杉林溪加走寮溪整治第二期工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	巒大事業區水患治理第二期工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	台大實驗林信義鄉水患治理第二期工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	台大實驗林水里鄉水患治理第二期工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	竹湖崩塌地復建工程等5件工程標案
	100
	0
	-100
	發包中

	Ⅱ
	光明野溪整治工程
	39
	30
	-9
	

	Ⅱ
	茄苳腳野溪整治工程
	54
	33
	-21
	

	Ⅱ
	曲冰橋上游護岸整治工程等14件工程標案
	100
	0
	-100
	發包中

	Ⅱ
	中興街崩塌地處理工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	夢谷支流野溪整治工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	新厝坑、大深坑、楓林坑等三件水土保持工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	楊光坑、貓羅坑、新興坑等三件水土保持工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	楓坑支線坡地保育工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	待人坑坡地保育工程
	100
	91
	-9
	

	Ⅱ
	福山街坡地排水改善工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	八卦山保安林地水患治理第二期整治工程
	37
	33
	-4
	

	Ⅱ
	普興坑及清水岩上游野溪水土保持工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	姜仔寮坑上游整治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	湳雅大坑整治二期工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	番仔坑野溪水土保持工程
	35
	30
	-5
	

	Ⅱ
	土地公溪護岸修復工程
	40
	36
	-4
	

	Ⅱ
	水井坑野溪整治工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	科角溪整治二期工程
	75
	30
	-45
	

	Ⅱ
	龍吐舌水土保持工程
	50
	34
	-16
	

	Ⅱ
	黃竹坑及溪埔仔野溪整治工程
	33
	31
	-2
	

	Ⅱ
	大湖底及番尾坑水土保持工程
	37
	30
	-7
	

	Ⅱ
	墘仔寮橋下游野溪等三件治山防洪工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	利發橋段整治工程
	38
	30
	-8
	

	Ⅱ
	哈里味野溪整治二期等二件工程
	35
	33
	-2
	

	Ⅱ
	阿里山區155林班崩塌地處理第二工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	紗帽山坑溝整治工程
	30
	29
	-1
	

	Ⅱ
	湖底野溪整治等二件工程
	34
	30
	-4
	

	Ⅱ
	照東仔1號旁野溪整治工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	半天岩下清水溪上游野溪災害復建工程
	83
	36
	-47
	

	Ⅱ
	北排水野溪整治等兩件水土保持工程
	31
	30
	-1
	

	Ⅱ
	頭社漏砂溝土砂防治工程
	52
	49
	-3
	

	Ⅱ
	那拔林野溪護岸工程
	61
	54
	-7
	

	Ⅱ
	北勢坑野溪北興宮段整治工程
	70
	44
	-26
	

	Ⅱ
	油礦溪集水區復建規劃
	100
	85
	-15
	

	Ⅱ
	兔和山南等集水區復建規劃
	100
	85
	-15
	

	Ⅱ
	美輪山等集水區復建規劃
	100
	85
	-15
	

	Ⅱ
	雙溪崩塌地處理工程
	100
	30
	-70
	

	Ⅱ
	柴頭坑坑溝整治工程
	100
	31
	-69
	

	Ⅱ
	嘉雲巷崩塌地處理工程
	100
	78
	-22
	

	Ⅱ
	旗山56林班崩塌地處理工程
	100
	31
	-69
	

	Ⅱ
	好茶溪坑溝整治工程
	100
	30
	-70
	

	Ⅱ
	好茶獅子橋崩塌地處理工程
	100
	30
	-70
	

	Ⅱ
	三地門鄉公所後方野溪治理工程
	74
	60
	-14
	

	Ⅱ
	佳富農野溪護岸改善工程
	58
	49
	-9
	

	Ⅱ
	丹路橋上游野溪整治三期工程
	52
	49
	-3
	

	台中縣政府（含公所）主辦

	Ⅱ
	台中縣太平市新光地區雨水下水道工程
	63
	59
	-4
	因協調用地問題導致進度落後

	彰化縣政府（含公所）主辦

	Ⅰ
	洋仔厝排水花壇排水改善工程
	54.71
	40.86
	-13.85
	因渠道屬灌排二用，適逢灌溉，水位過高影響施工

	Ⅱ
	崙仔腳排水中游及上游段護岸應急工程
	100
	75
	-25
	停工訴訟中

	Ⅱ
	北勢尾排水分線護岸應急工程
	100
	95
	-5
	補辦變更設計程序

	Ⅱ
	番社口排水應急工程
	2
	0
	-2
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	番雅溝排水(彰化市段)應急工程
	2
	0
	-2
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	大村鄉大村排水護岸應急工程
	25
	19
	-6
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	秀水鄉番社排水(田洋巷以北)護岸應急工程
	2
	0
	-2
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	十三甲排水支線護岸應急工程
	8
	5
	-3
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	新寶排水出海口疏濬清淤工程
	47
	17
	-30
	停工中，辦理變更設計

	Ⅱ
	萬興排水疏(芳苑段)疏濬清淤工程
	27
	20
	-7
	第2次增辦工程，98.5.20停工申請越堤路手續後再復工

	Ⅱ
	大樹坑北支流及福德坑水土保持工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	彰化縣彰化市B5~B8雨水下水道穿越鐵路箱涵改建工程
	0
	0
	--
	停工中，目前市公所送施工計畫書給鐵路局審查中。

	Ⅱ
	彰化縣和美鎮仁安路及道周路排水銜接改善工程
	2
	3
	--
	目前向公路局申請路權中，尚未核准。

	Ⅱ
	滴水坑及掃帚旗坑水土保持工程
	30
	30
	--
	停工中

	南投縣政府（含公所）主辦

	Ⅱ
	埔里鎮蜈蚣里乾溪上游緊急處理工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	埔里鎮成功里種瓜野溪下游及支線緊急處理工程
	100
	95
	-5
	完工驗收中

	Ⅱ
	新生村黃肉溪4號橋上下游緊急處理工程
	100
	61
	-39
	

	Ⅱ
	新生村惠蓀1號橋下游緊急處理工程
	100
	88
	-12
	

	Ⅱ
	發祥村元山橋上下游緊急處理工程
	100
	91
	-9
	

	雲林縣政府（含公所）主辦

	Ⅱ
	蔦松大排排水整治工程
	85.39
	83.30
	-2.09
	因土方短缺致落後


	Ⅱ
	林北坑崩塌地4期治理工程
	50
	49
	-1
	

	Ⅱ
	暗坑、圳頭坑、鐵國山等坡地水土保持工程
	95
	91
	-4
	

	嘉義縣政府（含公所）主辦

	Ⅰ
	考試潭排水系統-掌潭村村落圍堤改善工程（B標）
	87
	76
	-11
	辦理變更設計

	Ⅰ
	龍宮溪排水系統-北華村落淹水防護設施暨排水改善工程
	100
	99
	-1
	二度變更設計

	Ⅰ
	龍宮溪排水系統-後鎮村(落淹水防護設施)排水系統改善工程
	87
	76
	-11
	地主對用地徵收費用有意見

	Ⅰ
	栗子崙排水系統-西崙村排水（抽水站）
	72
	69
	-3
	辦理變更設計及用地徵收問題

	Ⅱ
	東石濱海抽水站新建應急工程
	77
	73.60
	-3.40
	停工中，辦理變更設計

	Ⅱ
	三疊溪支流大林西結里引水路改善應急工程(第二期)
	63
	62
	-1
	停工中

	Ⅱ
	六腳排水系統-十字橋便橋新建應急工程
	100
	98
	-2
	停工中，辦理變更設計

	Ⅱ
	六腳排水系統(新港鄉市區分洪截流)應急工程(第二期)
	98.20
	80.70
	-17.50
	停工中，辦理變更設計

	Ⅱ
	八掌溪支流(柑仔園排水)應急工程 (第二期)
	100
	92
	-8
	停工中，辦理變更設計

	Ⅱ
	荷苞嶼排水系統(春珠排水排水)護岸改善應急工程(三期)
	50
	0.50
	-49.50
	配合農作收成,尚無法進場施工

	Ⅱ
	荷苞嶼排水系統-焚化爐段護岸及水門改善應急工程
	6
	0.10
	-5.90
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	荷苞嶼排水系統-朴子市永和里抽水站新建應急工程
	4
	0.50
	-3.50
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	荷苞嶼排水系統-朴子市新寮里抽水站新建應急工程
	4
	0.50
	-3.50
	

	Ⅱ
	贊寮溝排水系統-贊寮溝排水幹線改善應急工程
	5.50
	0.50
	-5
	第2次增辦工程

	Ⅱ
	六腳排水系統-新結庄排水改善應急工程
	80
	50
	-30
	因廠商施工略慢，已促請廠商趕工施作

	Ⅱ
	水上鄉義興排水疏濬清淤工程
	100
	25
	-75
	辦理變更設計導致進度落後

	Ⅱ
	過路子大排嘉29線西側路段疏濬清淤工程
	100
	70
	-30
	用地問題,辦理變更設計,目前停工中

	Ⅱ
	東石鄉港墘排水疏濬清淤工程
	100
	95
	-5
	

	台南縣政府（含公所）主辦

	Ⅰ
	岸內排水排入急水溪疏洪工程
	78
	74
	-4
	

	Ⅱ
	永康排水1k+450－2k+750護岸整建工程；高速公路東側分洪工程（含分洪水路、滯洪池及抽水站）
	1.93
	0.78
	-1.15
	因需辦理石油管線遷移故已停工

	Ⅱ
	牛庄中排四、善化大排、安定排水、小新營中排、南新中排1、座駕排水疏濬清淤工程等6件工程併標
	66
	48
	-18
	第2次增辦工程，6件工程併標

	Ⅱ
	歸仁鄉港尾溝溪排水改善工程
	40
	30
	-10
	因辦理鑑界及變更設計導致落後

	高雄縣政府（含公所）主辦

	Ⅰ
	大遼排水改善工程(第1標)
	30.41
	21.80
	-8.61
	因鑑界及白米橋管線遷移時程延宕

	Ⅰ
	大遼排水改善工程(第2標)
	25.89
	24.19
	-1.70
	

	Ⅰ
	山仔頂溝排水改善工程
	89.68
	74.48
	-15.20
	因地主抗爭、台電電桿遷移影響、捷運禁建範圍線申請

	Ⅰ
	仁武鄉後勁溪排水幹線（11Ｋ+660～12Ｋ+789）整治工程
	42.27
	27.62
	-14.65
	因民眾抗議導致進度落後

	Ⅱ
	寶來2號橋上游邊坡崩塌地處理二期工程
	81
	80
	-1
	

	Ⅱ
	旗山溪民權護岸工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	旗山溪巴里段護岸整修工程
	30
	26
	-4
	

	Ⅱ
	高雄縣大寮鄉鳳屏一路及中後庄地區雨水下水道改善工程
	6.53
	4.31
	-2.22
	因管線需遷移而導致進度落後

	屏東縣政府（含公所）主辦

	Ⅱ
	羌園村落排水應急工程
	15
	6
	-9
	居民反對施作而導致進度落後

	Ⅱ
	獅頭野溪土石災害防治
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	紅柴林野溪土石災害防治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	港仔二號橋上下游土石災害防治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	港仔派出所下游土石災害防治工程
	30
	25
	-5
	

	Ⅱ
	屏東縣東港鎮光復路抽水站
	3.76
	2.66
	-1.10
	因管線需遷移而導致進度落後

	Ⅱ
	牡丹鄉旭海溪護岸興建工程
	30
	29
	-1
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