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調 查 報 告  

壹、案  由：審計部函報：稽察經濟部中部辦公室補助連江縣

南竿鄉介壽獅子市場改建工程，發現涉有未盡職

責及效能過低情事乙案。 

貳、調查意見 

經濟部中部辦公室為充分發揮市場功能，促進傳統

零售市場邁向現代化之經營，自98年度起陸續推動「擴

大公共建設投資傳統零售市場更新改善計畫」（執行期間

自98至99年度止，計畫經費30億1,500萬元）及「改進傳統市

場經營管理－樂活菜市仔競爭力提升計畫」（執行期間自1

00至104年度止，預計經費5億5,100萬元）。有關公有零售市

場之更新改善及經營管理情形，經審計部派員調查結

果，核有補助計畫審查作業未盡周延審慎，將無土地所

有權且未取得所有權人改建同意書之市場改建案列入補

助，造成計畫延宕，復未落實督導及追蹤考核，致部分

新改建工程完工已久仍未開始營運，無法達成加強公共

建設提振景氣之目標；未積極督促各級地方政府訂定傳

統零售市場之設置、管理及輔導等相關規定，傳統市場

欠缺營運管理機制，影響廣大消費者及攤商權益；未切

實列管閒置及低度利用市場營運情形，並督導各直轄市

及縣市政府依所制訂活化機制辦理，致部分市場閒置多

年或低度利用，未能儘速活化營運等3項未盡職責及效能

過低情事，經審計部依審計法第69條規定，於102年6月2

7日、10月23日函請經濟部查明妥適處理，嗣經濟部於1

02年7月17日、9月18日、12月12日查復，仍未覈實研謀

具體改善措施，並檢討相關人員疏失責任，謹臚述如下： 

一、經濟部中部辦公室未周延審查補助計畫，竟將無土地

所有權且未取得所有權人改建同意書之市場改建案

列入補助，造成計畫延宕，復未落實督導及追蹤考核
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，致部分新改建工程完工已久仍未開始營運，無法達

成加強公共建設提振景氣之目標，洵有疏失 

(一)行政院於民國（下同）98 年 3 月 16 日核定經濟部

所報「傳統零售市場更新改善計畫」，並指示該部

依行政院經濟建設委員會（下稱經建會）審議結論

辦理。經建會審議結論略以：為立即獲致加強公共

建設提振景氣之政策目標，請該部選擇可立即動工

並於 1 年內完工為補助對象。復依該計畫肆、三、

執行方法與分工(一)執行方式載述：該計畫依照「

中央主導、地方執行」之方式，該部中部辦公室負

責計畫之審核、督導與管制，地方政府負責執行；

公有市場新(改)修建工程計畫由該部中部辦公室

辦理現勘並邀集學者專家及政府機關代表組成複

審委員會與審議委員會，依據審查及補助作業原則

，辦理計畫複審及核定，並將核定結果函送縣市政

府據以執行。另該計畫肆、三、執行方法與分工(

三)計畫補助原則列載：改建、新建部分，土地使

用分區不符合、無土地所有權且未取得所有權人之

改建同意書者不列入補助對象。 

(二)該部中部辦公室 98 及 99 年度補助各直轄市及縣(

市)政府辦理新（改）建市場工程計 16 件，核定補

助金額 7 億 2,183 萬餘元。其中連江縣政府於 99

年 4 月 8 日提送南竿鄉公所介壽獅子市場改建計畫

書，因該市場用地為私有地，南竿鄉公所尚未取得

土地所有權人同意書及完成攤商協調同意書，經該

辦公室於 99 年 5 月 4 日函請該公所先行取得同意

書後再行辦理。連江縣政府雖於同年 8 月再次提出

改建工程之補助申請，仍有部分地主未簽署改建同

意書，惟該辦公室僅憑該公所說明程序上申請建照

尚無問題，即於 99 年 9 月 10 日以經授中字第
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09937501830 號函核定該改建工程（補助金額 5,765

萬元），南竿鄉公所雖於 99 年 12 月 21 日完成工

程發包，惟因部分地主未簽署改建同意書，未取得

建造執照無法開工而解約，嗣後該公所於 101 年 10

月 27 日取得地主簽署同意書，惟截至審計部查核

日止，因建造執照尚未取得，主體工程遲未動工興

建，耽延工程進度 2 年餘，顯示該辦公室計畫審查

作業未盡周延審慎。 

(三)綜上，該部中部辦公室 98 及 99 年度補助各級地方

政府辦理新（改）建市場工程，違背傳統零售市場

更新改善計畫補助原則，將無土地所有權且未取得

所有權人改建同意書之市場改建案列入補助，確有

未盡職責及效能過低情事，經濟部中部辦公室核有

疏失。 

二、經濟部中部辦公室未積極督促各級地方政府訂定傳統

零售市場之設置、管理及輔導等相關規定，實行政機

關長久以來重補助、輕管理之陋習，允應嚴正檢討改

進 

(一)經濟部為加強零售市場之輔導管理，維持市場秩序

，維護消費者權益，制定「零售市場管理條例」。

依該條例第 2 條規定：「本條例所稱主管機關：在

中央為經濟部…。」同條例第 4 條第 1 項規定：「

主管機關之權責劃分如下：一、中央主管機關：…

(二)各直轄市、縣（市）政府市場業務監督及執行

事項之協調。…」有關傳統零售市場之攤鋪位設置

方式、型態及管理；出租或委託經營對象之資格、

程序及租金；攤鋪位轉讓對象之資格、條件及申請

程序；公有市場攤鋪位使用費之收費項目及數額標

準；自治組織管理費之計算方式；自治組織之設置

、執行事項、章程、議事程序及設置時間；單一經



4 

 

營體方式經營之補助；民有市場管理委員會之設置

、執行事項、章程、議事程序及設置時間等經營管

理事項，零售市場管理條例第 5 條、第 6 條第 1 及

第 2 項、第 19 條第 4 項、第 20 條第 1 項及第 25

條等已有明文規定，各直轄市、縣（市）或鄉（鎮

、市）主管機關應依法訂定市場管理相關規定，並

督促相關自治組織訂定管理章程送主管機關備查。 

(二)該部中部辦公室為零售市場之中央主管機關，為加

強零售市場之輔導管理，有效維持市場秩序，並維

護消費者權益，允應督促各直轄市或縣(市)主管機

關依法訂定市場經營管理相關規定。惟截至審計部

查核日止，仍有部分權責機關未依法訂定相關規定

之情事，舉如：(1)新北市等 7 個直轄市及縣（市

）政府尚未訂定攤鋪位之設置方式、型態及管理規

定；(2)新北市等 12 個直轄市及縣（市）政府尚未

訂定市場出租或委託經營對象之資格、程序及租金

規定；(3)嘉義市政府尚未訂定公有市場攤（鋪）

位之轉讓對象規定；(4)新北市等 4 個直轄市及縣

（市）政府尚未訂定公有市場自治組織之設置、執

行事項、章程、議事程序及設置時間規定；(5)新

北市等 20 個直轄市及縣（市）政府尚未訂定單一

經營體方式經營之補助規定；(6)臺中市等 13 個直

轄市及縣（市）政府尚未訂定民有市場管理委員會

之設置、執行事項、章程、議事程序及設置時間規

定，顯示多數直轄市及縣（市）政府未本於主管機

關權責依法訂頒市場營運管理相關制度規章，核有

欠當。另有關公有市場攤（鋪）位使用費之收費項

目及數額標準，應由設立市場之直轄市、縣（市）

政府或鄉、鎮、市公所訂定，惟仍有基隆市政府等

權責機關尚未訂定，或雖已訂定，惟多年來均沿用
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原契約或按已廢止之「臺灣省攤（鋪）位租金及清

潔費計算方式」收取使用費，未重新檢討市場攤（

鋪）位之收費標準；另自治組織管理費之計算方式

，因多數市場未成立自治組織，致尚未訂定管理費

計算方式送公有市場主管機關備查者計有 390 處市

場，占總市場數之 83.16％，均不利市場之營運管

理。 

(三)綜上，零售市場之營運及管理事項涉及人民之權利

與義務，應妥善規範，惟零售市場管理條例發布迄

今已逾 6 年，該部中部辦公室係零售市場之中央主

管機關，多年來未善盡輔導管理及監督考核責任，

亦未積極督促地方政府落實零售市場管理條例，訂

頒相關規範，致部分傳統市場欠缺營運管理機制，

確有效能過低情事，經濟部中部辦公室長久以來重

補助、輕管理，允應嚴正檢討改進。 

三、經濟部中部辦公室未切實列管閒置及低度利用市場營

運情形，並督導各直轄市及縣市政府依所制訂活化機

制辦理，致部分市場閒置多年或低度利用，有法不依

、有錢不辦，實公務員消極心態所致，應切實檢討辦

理 

(一)按零售市場管理條例第 2 條規定：「本條例所稱主

管機關：在中央為經濟部…。」同條例第 4 條第 1

項規定：「主管機關之權責劃分如下：一、中央主

管機關：(一)市場管理及輔導之政策規劃。(二)各

直轄市、縣（市）政府市場業務監督及執行事項之

協調。…」查經濟部中部辦公室為有效維護管理低

度利用（出租率未達 50％）或完全閒置市場之建物

及設施，推動市場營運活化，於 98 年 8 月訂頒「

經濟部中部辦公室督導閒置市場營運活化辦理機

制」，通函各直轄市及縣（市）政府於 98 年 8 月
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31 日前完成清查轄區公有市場（含自籌興建），將

清查結果函報該辦公室列管，並依上開活化機制辦

理。 

(二)前揭活化機制規範略以，經列管為低度使用或完全

閒置之公有零售市場（含自籌款部分），各鄉、鎮

、市公所（直轄市、省轄市主管市場業務之局處）

應擬訂營運活化計畫書，函報所屬縣政府函轉該辦

公室（直轄市、省轄市逕送該辦公室）；倘轄區之

公有市場有低度使用或閒置時，請鄉、鎮、市公所

（直轄市、省轄市主管市場業務之局處）成立工作

小組，每月召開小組會議，並將會議紀錄函報所屬

縣政府核轉經濟部中部辦公室（直轄市、省轄市逕

送該辦公室）；請縣市政府（直轄市、省轄市）成

立專案小組，每月召開小組會議，並連同會議紀錄

函報該辦公室；該辦公室每季召開督導會報。 

(三)有關低度利用或完全閒置市場之設施及建物，經各

直轄市及縣（市）政府清查結果，截至 98 年 8 月

底止，計有臺北市木新市場 2 樓等 56 處，惟 98 年

迄今，經濟部中部辦公室未全面列管，僅就工程會

列管完全閒置，或經本院糾正，或經審計部函請查

明處理，或媒體批露之臺南市本淵寮等 28 處市場

予以部分列管，致活化成效欠佳。該辦公室雖再於

99 年 5 月間通函各直轄市及縣（市）政府調查全國

傳統零售市場空攤（鋪）位，惟該辦公室仍未督促

各級地方政府辦理活化新北市後埔市場等 80 處閒

置或低度利用市場。 

(四)綜上，經濟部中部辦公室雖於 98 年間訂定督導閒

置市場營運活化機制通函各直轄市及縣（市）政府

辦理，並清查各該市場建物及設施之使用狀況，卻

疏於全面列管閒置及低度利用市場營運情形，並督
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導各地方政府積極推動活化，致部分市場閒置多年

或低度利用，未能有效活化營運，確有效能過低情

事，經濟部中部辦公室 5 年來有法不依、有錢不辦

，實公務員消極心態所致，應切實檢討辦理。 

 

 


