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糾 正 案 文  

壹、被糾正機關：屏東縣萬丹鄉公所、屏東縣政府、交通部

。 

貳、案   由：屏東縣萬丹鄉公所興建該鄉游泳池地下停

車場，未嚴謹規劃評估，僅以一紙「交通部

89年度補助省市興建示範停車場計畫工程興

建表」，即函報申請補助，屏東縣政府未

確實審查即予轉報，交通部未確實審查即

予核定補助；又該公所營運該停車場，使

用率偏低，效益不彰，且未能有效辦理活

化措施，亦未善盡維護管理職責，致多項設

備損壞閒置，屏東縣政府、交通部督導不

周，均有違失。 

參、事實與理由： 

審計部函報：稽察屏東縣萬丹鄉公所辦理「萬丹鄉

游泳池地下停車場」案，似有未盡職責、效能過低等情

事。案經本院調查完竣，認屏東縣萬丹鄉公所、屏東縣

政府、交通部有下述違失，允應注意改善，以策來茲。 

一、屏東縣萬丹鄉公所興建該鄉游泳池地下停車場，未嚴

謹規劃評估，僅以一紙「交通部 89年度補助省市興建示

範停車場計畫工程興建表」，即函報申請補助，屏東縣

政府未確實審查即予轉報，交通部未確實審查即予核

定補助，均有違失。 

(一)查行為時之「臺灣省各縣市總預算編審辦法」（前

臺灣省政府 89年 9 月 18 日八九府法二字第 039256

號令廢止）第 8 條第 1 項第 3 款第 1 目規定：「……

新興投資計畫，應就成本效益、可行程度及技術方

法等詳加評估，在各種代替計畫中選擇其成本最

低，效益最大者，依實際需要核實編列。」。復查
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「交通部補助地方政府興建路外公共停車場計畫補

助要點」第 7 點規定：「地方政府申請補助興建路

外公共停車場之工程建設經費，需先辦理完成規劃

確實可行或提供相關資料，說明於短期內有迫切之

停車需求、……。」。屏東縣萬丹鄉公所為興建該

鄉游泳池地下停車場，於 88 年 12 月 3 日以（88）

萬鄉建字第 16104 號函送「交通部 89 年度補助省市

興建示範停車場計畫工程興建表（工程建設）」予

屏東縣政府。該停車場位於萬丹國中(運動場)旁，

附近無居家，距離萬丹街區約 200 公尺，平日幾無停

車需求，倘規劃興建平面停車空間可能即足供使用。

但該公所事前卻未依上開規定，辦理停車供需調查、

區域發展狀況、民眾停車習性、建物型式與停車容量

等嚴謹可行性分析程序及成本效益評估等先期作業，

僅填具一紙「交通部 89年度補助省市興建示範停車場

計畫工程興建表」，即草率提報採行興建及維護成本

均較高之地下停車場型式，顯有違失。 

(二)屏東縣政府接獲萬丹鄉公所前函，未確實審查停車

場規劃可行性分析及成本效益，即以停車需求有確實

急迫性之理由，於 88 年 12 月 9 日以 88 屏府建土字

第 217343 號函轉交通部申請補助；交通部未收到該

停車場可行性報告，理應要求補提，以確認屏東縣

政府、萬丹鄉公所是否依規定事先辦理完成規劃確

實可行，惟該部竟未要求補提可行性報告作為審查

參考，亦未實地勘查評估是否興建平面停車空間即足

供使用，僅邀同各申請機關於 88 年 12 月 22 日召開

「審查 88 年下半年及 89 年度地方政府申請補助興

建路外公共停車場計畫事宜」會議，完成經費分配

等事宜之協商後，即於 89 年 1 月 19 日以交路 89

字第 000702-1 號函核定補助，顯見屏東縣政府審查
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及交通部核准補助之作業過程草率，均有違失。尤

以交通部對於停車場之補助作業，允應檢討建立一

套更客觀、更為嚴謹之審核機制，避免淪為形式審

查，招致中央政府部分補助係為取悅選民為地方非

必要建設撥付經費之「舊式政策綁樁」物議。 

二、屏東縣萬丹鄉公所營運該鄉游泳池地下停車場，使用

率偏低，效益不彰，且未能有效辦理活化措施，亦未

善盡維護管理職責，致多項設備損壞閒置，顯有違失，

屏東縣政府、交通部督導不周，亦有疏失。 

(一)萬丹鄉游泳池地下停車場（匝道式地下一層，194

個停車位）實際興建總經費新臺幣（下同）1 億 3,314

萬餘元(交通部補助 1 億 1,095 萬 5,523 元、屏東縣

政府補助 2,000 萬元、鄉公所自籌 219 萬 1,104

元)。自 91 年 9 月 1 日起正式啟用營運，使用率即

偏低，營運效益不彰，審計部臺灣省屏東縣審計室

多次函請研謀改善在案，並於 97 年 9 月 30 日再次

抽查，營運結果仍入不敷出、虧損連年。該停車場

近年定期租用停車位約 18 輛，定期租用率約 9.28

％，98 年 3 月停車率約 10.8%(定期月租車 20 輛)；

另依每年度臨時收入及停車費率換算每日平均臨時

停車約 1.34 至 7.68 車次，臨時停車率約 0.69％至

3.96％，效能顯然過低，且實際使用與預估解決民

眾至萬丹游泳池、公園休憩遊樂停車問題，顯有極大

落差。截至 97 年底，已累計虧損約 574 萬元，不僅

無法回收興建成本，且更加重政府財政負擔，顯有

違失，屏東縣政府、交通部督導不周，均有疏失。 

(二)該停車場經行政院「活化閒置公共設施專案小組」

列管為低度使用之公共設施，屏東縣萬丹鄉公所雖

曾假萬丹公園舉辦大型活動，藉以吸引車輛停放，

惟未能定期持續辦理，並研謀其他配套措施，致成
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效有限，仍無法提高其停車率。另該公所欲以屏東

縣政府辦理萬丹游泳池促進民間投資經營計畫為本

案活化措施，惟經屏東縣政府於 95 年 9 月 15 日、

同年 11月 9日及 96年 4月 9日辦理三次招商結果，

均無廠商投標而流標，致停止辦理，對於活化停車

場營運毫無助益。該公所嗣提出將該停車場局部空

間變更為桌球館等之活化計畫予屏東縣政府，縣府

未提審查意見即轉請交通部審議。然該計畫未就活

化設施需求與法令限制等條件，事先辦理可行性及

成本效益評估，亦未將日後營運維護階段之經營方

式與經費來源，納入整體考量。顯見該公所未能有

效辦理活化，屏東縣政府、交通部督導不周，致該

停車場仍處於低度使用狀況。惟當地人口不多，停

車等相關需求不高，再投入資源，是否造成第二度

閒置設施與資源浪費？屏東縣萬丹鄉公所、屏東縣

政府、交通部允應審慎檢討改善。 

(三)又據審計部臺灣省屏東縣審計室抽查發現，該停車場

電腦收費管理設備之計價電腦組、全自動收費機、發

票機及驗票機等設備，均故障閒置，監視系統設備編

號 02、10、11、13、14 及 15 等 6 支監視畫面故障，

未即時修復；另停車場 2部電梯僅於 92年 9月 23日

及同年 12月 23日辦理保養，嗣後未依建築法第 77條

之 4 第 2 項：「前項設備之管理人，應定期委託領

有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維

護保養，並定期向直轄市、縣 (市) 主管建築機關

或由直轄市、縣 (市) 主管建築機關委託經中央主

管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢

查。……。」之規定，持續定期安全檢查及維護保養，

迄今乙座電梯故障，另乙座停用。核該公所未依「屏

東縣縣有財產管理自治條例」第 16條：「管理機關（單
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位）經營之財產除依法令報廢者外，應注意管理及

有效使用，不得毀損、棄置，……。」之規定，妥

善維護管理上開設備，致令損壞而閒置，且未建置並

詳實記載維護（修）與運轉資料檔，顯有違失，屏東

縣政府、交通部督導不周，亦有疏失。 

綜上所述，屏東縣萬丹鄉公所興建該鄉游泳池地下

停車場，未嚴謹規劃評估，僅以一紙「交通部 89年度補助

省市興建示範停車場計畫工程興建表」，即函報申請補助

，屏東縣政府未確實審查即予轉報，交通部未確實審查

即予核定補助；又該公所營運該停車場，使用率偏低，

效益不彰，且未能有效辦理活化措施，亦未善盡維護管

理職責，致多項設備損壞閒置，屏東縣政府、交通部督導

不周，均有違失，爰依監察法第 24 條提案糾正，移送行

政院轉飭所屬確實檢討改善見復。 

 


