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◆產生行政變革績效 

1.交通部觀光局部分 

(1)後續類似案件，視情況針對執行狀況不佳之案件，邀集縣市政府、地方公所、地用權責機關及計畫

顧問團隊等相關單位至現地考察，即時掌握受補助機關執行計畫進度落後問題癥結；另為掌握各計

畫辦理工程之施工品質，亦將補助案工程納入該局「推動施工品質提升降低缺失率之行動方案」選

案標準，查核結果並列為後續核定補助計畫之參考依據，以維補助案公共工程品質等語，審視交通

部觀光局提出之改善對策。 

(2)目前辦理之「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫（108-111 年）」增加受補助機關辦理結案作業時應

檢核項目，檢核內容即包含「有無辦理變更設計」、「變更設計有無經觀光局同意」等，以避免類

似情形再次發生，如經查處有此情事，也將依補助要點規定，視情節輕重，得撤銷補助計畫。 

2.苗栗縣政府部分 

(1)該府已請南庄鄉公所於未來提案申請補助時，審慎評估可行性，謹遵相關程序及法規，避免類似情

事再次發生。 

(2)後續針對執行狀況不佳之案件，邀集公所等單位至現地勘查，即時掌握問題癥結，輔導解決遭遇之

困難，以利計畫如期執行；另為避免受補助單位擅自變更增減施作項目，該府將督促各受補助公所

應依交通部觀光局規定落實填報「計畫結案檢核表」，以避免類似情形再次發生。 
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議：結案存查。 

 


