糾正案文
1、 被糾正機關：高雄市政府。

2、 案　　　由：高雄市政府工務局新建工程處訂定PCCES系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定而使公帑無端浪費6,834萬元，且於同一標案中無故更改招標規定。另該處長達1年7個月未依行政院函頒PCCES規定訂定招標文件，後雖採用PCCES作業要點，惟逕自更改第9點第2款規定，且反覆變更投標規定達3年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等均有嚴重行政違失，爰依法提案糾正。

3、 事實與理由：

本案據審計部函報本院，有關高雄市政府工務局新建工程處（下稱新工處）辦理「國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程」採購案，疑有招標文件違反法令、浪費公帑等情，經本院調閱行政院公共工程委員會（下稱工程會）、高雄市政府及審計部等相關卷證資料查證結果外，並於民國（下同）98年8月4日約詢工程會及高雄市政府人員，後因仍有待釐清事項，於同年10月15日再度約詢高雄市副市長、工務局局長及新工處處長等相關人員到院說明，茲已釐清相關案情竣事，爰將事實與理由臚述於后：

1、 高雄市政府工務局新建工程處訂定PCCES系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定致無端浪費公帑6,834萬元，且於同一標案中無故更改招標規定，核有嚴重行政違失

(1) 按政府採購法施行細則第81條規定：「廠商投標文件內記載金額之文字與號碼不符時，以文字為準。」查新工處於92年11月10日召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「公共工程經費電腦估價系統（PCCES系統）作業要點」（下稱「PCCES系統作業要點」），並簽奉該處處長核示後，影送出席單位參辦，92年12月後納入該處招標文件據以執行，該要點第9點第2款規定，標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。

(2) 另查新工處「工程採購投標須知」第二十點第（二）項規定：「標單總價應以中文大寫填寫」；第八點則規定詳細價目表及資源統計表於電子檔中鍵入，完成後予以列印，係以小寫阿拉伯數字書寫。88年5月27日政府採購法施行細則訂定施行時，第81條已明文規定，文字與號碼不符時，以文字為準，而非無效，即表示該細則已考量可能會有文字與號碼不同情況之存在，而新工處於91年11月10日訂定「PCCES系統作業要點」時，逕自規定標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者視為無效標，顯已抵觸政府採購法施行細則第81條之規定。此由政府採購法中央主管機關即工程會企劃處處長蘇明通於本院約詢時稱：「依施行細則第81條規定，文字與號碼不一致時，是以大寫為主，但高雄市政府卻在招標文件規定不一致時是無效標，但依細則而言是以大寫為主，該府招標文件已否定了第81條。」等語亦可佐證。另就法律位階而言，政府採購法施行細則係政府採購法第113條授權訂定，屬法規命令，新工處自行訂定之「PCCES系統作業要點」為該處之內部規定，屬行政規則，此亦與工程會蘇處長於約詢時稱：「細則第81條的法律位階比行政規則還要高。」等語相符。

(3) 工程會於94年9月21日函復交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，內容說明「逕於招標文件內規定標單、詳細價目表與資源統計表總價不同時，該廠商不得為決標對象，有製造不必要之陷阱之虞，建議不宜採行。」嗣工程會將此解釋函上網公告，惟新工處為工程採購專業機關，招、決標作業係屬其常辦業務，且代辦或協辦多件高雄市政府所屬機關工程採購業務，竟未即時蒐集政府採購法中央主管機關法令資訊，更正招標文件內容，於本案95年7月4日第1次招標未達法定家數而流標、同年月20日第2次招標無廠商投標而流標，至95年10月3日本案工程第3次開標時，與前揭施行細則第81條規定抵觸之「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定仍存在，致使該次投標之3家廠商，開標時皆因該款規定而廢標。新工處辦理採購業務單位於開標後隨即上簽，建議本案招標文件刪除該款規定後再行辦理上網公告事宜，經由該處時任總工程司代處長決行後，倉促更改招標文件內之前揭作業要點內容，將其第9點第2款刪除，隨即於95年10月5日上網公告、同年月17日開標，第4次招標共有2家廠商投標，其中寶固公司證件封內未附任何投標文件而判定為無效標，另一投標廠商國登公司始以新台幣（下同）16億860萬元得標，與第3次招標廠商報價最低價15億4,100萬元高出6,760萬元。

(4) 經本院調查後，全面清查新工處因「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定判為無效標之標案（詳附錄一），另有1件被判為無效標廠商報價1,187萬元低於當時得標廠商之得標價1,261萬元，其中相差74萬元，連同本案差額6,760萬元，共計6,834萬元。

(5) 綜上，新工處訂定「PCCES系統作業要點」抵觸政府採購法施行細則在先，後未依工程會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定致無端浪費公帑6,834萬元，且於同一標案中無故更改招標文件內之「PCCES系統作業要點」內容，易造成投標廠商混淆而陷於錯誤，核有嚴重行政違失。

2、 高雄市政府工務局新建工程處長達1年7個月未依行政院函頒PCCES規定訂定招標文件，後雖採用PCCES作業要點，惟逕自更改第9點第2款規定，且反覆變更投標規定達3年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失

(1) 90年11月20日行政院函頒「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」（即為PCCES系統）；同年月29日工程會函各縣市政府，說明各機關91年度開始辦理之公共工程採購標案，金額1,000萬以上者適用該作業要點；同年12月12日高雄市政府以第四類發行府內所有機關學校，轉達上述事項。惟經本院全面清查新工處自91年1月至98年9月間，1,000萬元以上工程採購標案（詳附錄二），遲至92年8月1日公告之標案招標文件始見PCCES系統之規定，期間長達1年7個月，新工處皆未依行政院函頒規定訂定招標文件。92年11月10日新工處召開工程採購招標文件內容修訂事宜會議紀錄中，增訂「PCCES系統作業要點」，惟該處採購標案中，已先於同年8月1日公告之標案出現該要點之規定，遲至同年11月10日之會議始完備訂定程序。

(2) 惟自92年8月1日至93年1月間，新工處採購標案招標文件對於PCCES系統之規定則是時有時無，98年10月15日本院約詢高雄市政府人員時表示，當時因為新工處自行訂定之PCCES系統作業要點處於試辦性質，因各科不同業務承辦人負責之工程，而有不同之招標文件規定，故當時新工處採購標案呈現招標文件不統一現象，93年1月之後即全面納入PCCES系統為招標文件規定。

(3) 95年10月3日本案工程第3次開標因「PCCES系統作業要點」第9點第2款規定廢標後，新工處辦理採購人員於是日簽呈該處處長，將工程會94年9月21日函釋內容納入，建議該處第三科將前揭作業要點第9點第2款刪除，以免使廠商混淆陷於錯誤，影響開標作業，該處處長於翌日核定後，遂將招標文件修正後辦理本案工程第4次招標，於95年10月17日第4次開標時，招標文件中該款之規定已刪除。

(4) 95年11月24日新工處召開PCCES系統作業要點修正會議，會議結論：「自即日（95年11月24日）起，新工處招標文件『PCCES系統作業要點』第9點第2款『標價與詳細價目表及資源統計表總價不同者』規定刪除，各科室於辦理工程發包案準備招標文件及審標時注意辦理。」該處並於95年12月4日以高市工新秘字第0950016249號函送修正後之「PCCES系統作業要點」及前揭會議紀錄予該處各科。

(5) 另新工處自行訂定之「PCCES系統作業要點」，僅適用於該處辦理之標案，而同為該府工務局下級機關之養護工程處、下水道工程處均不適用，更遑論如府內經濟發展局、捷運工程局、海洋局等其他機關，此由新工處秘書室主任王從驥於98年8月4日本院約詢時稱：「『PCCES系統作業要點』只有新工處自己適用，工務局或其他單位沒有用」等語可證。

(6) 綜上，新工處長達1年7個月未依行政院函頒PCCES規定訂定招標文件，後雖採用PCCES作業要點，惟逕自更改第9點第2款規定，且反覆變更投標規定達3年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等，亦均有嚴重行政違失。

綜上論結，高雄市政府工務局新建工程處訂定PCCES系統作業要點抵觸政府採購法施行細則在先，後未依行政院公共工程委員會解釋函即時修正，肇致政府因該款無效標規定而使公帑無端浪費6,834萬元，且於同一標案中無故更改招標規定。另該處長達1年7個月未依行政院函頒PCCES規定訂定招標文件，後雖採用PCCES作業要點，惟逕自更改第9點第2款規定，且反覆變更投標規定達3年之久；另高雄市政府未統一府內各機關之招標文件規範，易使投標廠商混淆不清等均有嚴重行政違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。

提案委員：
中華民國　98　年　10　月　22　日

附錄一、高雄市政府工務局新建工程處歷年工程採購案件依

PCCES系統作業要點第9點第2款判為無效標案統計表

	項次
	日期
	標案名稱
	投標家數
	無效標
廠商
	投標價
	投標結果
	決標價
得標廠商

	1
	93.

07.

02
	高雄市政府公教人力發展局周邊道路整體改善工程（崇德路及政德路）
	4
	鈺來營造
泰佳營造
	4,470,000

4,730,000
	決標
	3,900,000元
高笙營造

	2
	93.

07.

15
	左營下路（02-15-3003號道路歷史景觀步道鋪面工程）開闢工程
	10
	久騰營造
	11,870,000
	決標
	12,610,000元
東照營造
(與無效標廠商差額
740,000元)

	3
	95.

02.

21
	紅毛港遷村計畫海城里地上抵觸物拆遷工程
	12
	東炬營造
和瀧營造
	8,860,000

7,220,000
	決標
	5,838,000元
漢威營造

	4
	95.

02.

21
	紅毛港遷村計畫海澄里地上抵觸物拆遷工程
	13
	和瀧營造
宗勝營造
	10,280,000

13,900,000
	決標
	6840000元
允冠營造

	5
	95.

02.

21
	紅毛港遷村計畫海豐里地上抵觸物拆遷工程
	11
	和瀧營造
	4,900,000
	決標
	4305000元
乙男營造

	6
	95.

02.

22
	紅毛港遷村計畫海昌里地上抵觸物拆遷工程
	16
	和瀧營造
	4,770,000
	決標
	3,390,000元
漢威營造

	7
	95.

03.

15
	紅毛港遷村計畫1-4號道路橋樑開闢工程
	8
	學志營造
	51,800,000
	決標
	50,600,000元
堅石營造

	8
	95.

08.

18
	高雄都會區快速道路第一期大中路翠華路（崇德路至中華陸橋）配合拓寬路燈號誌共桿工程
	5
	正欣電機
工正工程
	17,780,000

17,600,000
	決標
	15,270,000元
伯亞益企業

	9
	95.

10.

03
	國道端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程
	3
	隆大營造
聯鋼營造
國登營造
	1,541,000,000

1,589,000,000

1,614,900,000
	廢標
	第4次國登得標價為1,608,600,000元
與前次最低報價隆大差額67,600,000元


註：因該款規定而使政府無形支出金額共計6,834萬元。

附錄二、高雄市政府工務局新建工程處91年1月至98年9月間，1000萬元以上工程採購標案態樣分類表

	態樣
	內容

	A
	遵守工程會PCCES系統規定，無新工處自訂要點。

	B1
	新工處自訂要點，無第9點第2款規定。（內容同態樣A）

	B2
	新工處自訂要點，有第9點第2款規定：標價與詳細價目表總價及資源統計表總價不同者，視為無效標。

	C1
	傳統，不遵守工程會PCCES系統規定，亦無新工處自訂要點。

	C2
	傳統，不遵守工程會PCCES系統規定，亦無新工處自訂要點，惟招標文件放置「工程採購注意事項」，訂有未依PCCES系統作業要點規定辦理者視為無效標。

	D
	統包工程、最有利標等其他態樣，另有其他招標文件。


（單位：元）
	編號
	公告
日期
	開標
日期
	標案名稱
	預算金額
底價金額
	決標金額
	押標金
	得標
廠商
	態樣

	1. 
	91.02.27
	91.03.26
	快速道路新建工程第一期大中路段第一標(ok＋000~1k＋400)隔音牆工程
	35,018,477

30,517,300
	13,486,758
	140萬
	昇陽
營造
	C1

	2. 
	91.03.14
	91.03.28
	高雄港區聯外道路系統－高雄港第三、五貨櫃中心平面道路闢建工程
	45,700,000

35,975,600
	27,200,000
	175萬
	華盛
營造
	C1

	3. 
	91.03.20
	91.04.10
	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程（前鎮新光路末段碼頭新建工程）
	13,000,000

12,200,000
	8,860,000
	60萬
	久騰
營造
	C1

	4. 
	91.03.25
	91.04.16

91.04.29
	高雄港區聯外道路系統－高雄市新生路拓寬改善工程（前鎮橋至漁港路段）
	87,000,000
80,675,300
	58,580,000
	390萬
	華盛
營造
	C1

	5. 
	91.04.02
	91.04.17
	高雄市旗津區廟前路（渡輪站至通山路）風貌改善工程
	14,000,000
13,000,000
	9,736,000
	65萬
	世全
營造
	C1

	6. 
	91.04.12
	91.04.26
	高雄市前鎮高級中學活動中心暨科學館新建水電工程
	43,000,000

24,857,600
	20,500,000
	120萬
	正昇
水電
	C1

	7. 
	91.04.12
	91.04.26
	楠梓2-4,2-5號道路銜接段開闢工程
	29,000,000

24,875,800
	19,840,000
	140萬
	世英
營造
	C1

	8. 
	91.04.23
	91.05.14
	高雄市內惟埤文化園區美術公園（第三期）新建工程
	199,500,000

188,320,000
	169,000,000
	600萬
	德寶
營造
	C1

	9. 
	91.04.30
	91.05.22
	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程
	58,000,000

56,783,000
	53,800,000
	280萬
	鼎雄
營造
	C1

	
	91.06.17
	
	撤銷此決標公告
	

	
	91.06.24
	91.07.03
	
	58,000,000
	
	280萬
	
	

	
	91.07.29

91.08.22
	91.08.20

91.09.05
	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程（第一次修正）
	56,000,000
	
	270萬
	
	C2

	10. 
	91.10.08
	91.10.29
	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建工程（第二次修正）
	53,000,000

52,000,000
	49,665,000
	260萬
	上禾
營造
	

	11. 
	91.09.13
	91.09.27
	高雄市立鼎金國民中學活動中心新建水電工程
	12,800,000

12,089,800
	11,660,000
	60萬
	協殷
實業
	C1

	12. 
	91.05.01
	91.05.22

91.05.30
	高雄港區聯外道路系統－高雄市漁港路（草衙路至新生路）拓寬改善工程
	90,000,000
65,637,720
	48,168,000
	350萬
	新發
營造
	C1

	13. 
	91.05.08
	91.05.29
	高雄港區聯外道路系統－高雄市新生路拓寬改善工程（漁港路至亞太路段）
	113,000,000
91,860,000
	70,280,000
	500萬
	新發
營造
	C1

	14. 
	91.05.21
	91.06.05
	高雄市旗津漁港景觀道路改善工程（一期）
	12,196,460

10,115,400
	8,060,000
	60萬
	旭德
營造
	C1

	15. 
	91.06.05
	91.06.26
	高鐵高雄左營站區聯外道路系統開闢工程－站區東側新闢道路工程及重和路等拓寬工程
	171,000,000

146,737,000
	129,800,000
	680萬
	竟誠
建築
	C1

	16. 
	91.06.17

91.07.08

91.07.24
	91.07.03

91.07.16

91.07.30
	高雄市臨港線鐵路客運列車站體－新光站及週邊配合新建工程
	22,000,000

21,800,000
	21,000,000
	74萬
	春德
營造
	C1

	17. 
	91.06.18
	91.07.03
	高雄市旗津中興市場、停車場及週邊配合改善工程（第一期工程）
	16,297,070

15,270,000
	12,210,000
	65萬
	弘發
營造
	C1

	18. 
	91.06.24

91.07.19
	91.07.16

91.07.26
	高雄市前鎮橋拓寬暨漁港路銜接高速公路末端機車專用匝道新建工程
	96,200,000
88,060,000
	77,360,000
	430萬
	磊庭
營造
	C1

	19. 
	91.07.04
	91.07.25
	高雄市內惟埤文化園區美術公園第三期新建水電工程
	57,500,000

49,986,700
	47,350,000
	200萬
	大邦
工程
	C1

	20. 
	91.07.04

91.07.22
	91.07.18

91.07.30
	觀光渡輪站週邊公共設施配合工程
	13,000,000

11,527,900
	11,080,000
	50萬
	正義營造
	C1

	21. 
	91.08.30
	91.09.18

91.10.02
	高雄港區聯外道路系統－高雄市新生路拓寬改善工程（擴建路至鎮州路段）
	24,000,000

20,222,000
	15,490,000
	90萬
	南碁
營造
	C1

	22. 
	91.09.12
	91.09.26

91.10.07
	高雄都會區快速道路新建工程第一期中山路段第二標工程（中安路捷運南機場段拓寬工程）
	14,000,000

11,558,100
	8,690,000
	56萬
	華盛
營造
	C1

	23. 
	91.09.26
	91.10.15

91.10.24
	小港中林路機車道拓寬工程
	14,000,000

12,233,500
	8,830,000
	65萬
	威豐
營造
	C1

	24. 
	91.10.15

91.11.01
	91.10.29

91.11.08
	高雄市新光路親水公園聯外道路及週邊配合新建工程
	14,500,000

14,423,000
	13,820,000
	72.5萬
	全立
營造
	C2

	25. 
	91.10.15
	91.10.29

91.11.04
	高雄果菜暨肉品批發市場（含屠宰場）新建整地、圍牆等基礎工程
	15,624,210

14,825,000
	10,410,000
	70萬
	弘發
營造
	C2

	26. 
	91.12.02
	91.12.17
	高雄市旗津中興市場、停車場及週邊配合改善工程（第二期工程）
	25,500,000

24,500,000
	20,700,000
	112萬
	高佶
營造
	C2

	27. 
	91.12.17
	91.12.31

92.01.09
	高雄都會區快速道路新建工程大中路段翠華路（明潭路－崇德路）配合拓寬工程
	37,000,000

31,020,500
	23,160,000
	150萬
	偉權
營造
	C2

	28. 
	92.04.11
	92.05.13
	高鐵左營站區聯外道路系統改善工程－大中路快速道路匝道增設工程
	446,000,000

361,000,000
	352,000,000
	1800萬
	聯鋼
營造
	C2

	29. 
	92.03.25
	92.04.08
	高雄車站帝冠建物維護裝修工程（願景館部分）
	40,000,000

31,652,000
	31,450,000
	130萬
	和瀧
營造
	C2

	30. 
	92.08.01
	92.08.19
	三民區中山高速公路兩側聯絡道路（高速公路東側建工路至義華路）拓寬工程
	20,790,000

17,000,000
	15,430,000
	100萬
	和瀧
營造
	B2

	31. 
	92.08.08
	92.08.26

92.09.05
	楠梓1-1號道路東段（07-40-1001）開工程
	17,000,000

14,950,000
	9,200,000
	60萬
	佑豐
營造
	B2

	32. 
	92.09.04
	92.09.23

92.10.20
	高鐵高雄左營站區聯外道路系統開闢工程—海光二村修正計畫道路工程
	62,000,000

60,600,000
	41,930,000
	240萬
	升裕
營造
	C2

	33. 
	92.10.21
	92.11.04

92.12.02
	楠梓加昌路（07-40-1002）開闢工程
	55,000,000

51,000,000
	29,800,000
	250萬
	鍾泰
營造
	B2

	34. 
	92.10.28
	92.11.06

92.11.24
	楠梓07-60-0003號道路開闢工程
	26,000,000

22,500,000
	16,500,000
	100萬
	華盛
營造
	B2

	35. 
	92.11.14
	92.11.25

92.12.18
	楠梓高楠公路（07-40.60-0002）開闢工程
	49,917,000

45,100,000
	31,700,000
	200萬
	帝欽
營造
	B2

	36. 
	92.12.02

92.12.15
	92.12.09

92.12.23
	楠梓海軍官校圍牆邊六米巷道開闢工程
	
	
	190萬
	升裕
營造
	C2

	37. 
	92.12.05

92.12.16
	92.12.12

92.12.23
	三民區中山高速公路兩側聯絡道路（高速公路西側建工路至義華路）拓寬工程
	37,327,500

33,500,000
	27,300,000
	150萬
	帝欽
營造
	B2

	38. 
	92.12.16
	92.12.23
	西子灣海岸周邊地景再造工程
	19,650,000

18,300,000
	13,848,000
	50萬
	園泰
營造
	C2

	39. 
	93.01.06

93.01.30
	93.01.28

93.02.13
	鼎金系統交流道增設北上匝道工程
	217,670,000
	
	1088萬
	
	B2

	40. 
	93.04.01

93.04.16
	93.04.09

93.04.22
	高雄市立中山高級中學膜構風雨球場新建工程
	27,000,000

24,000,000
	23,720,000
	110萬
	高緯
營造
	B2

	41. 
	93.06.30
	93.07.13
	三民01-10-9003暨01-10-9010號道路開闢工程
	12,000,000

10,000,000
	9,960,000
	50萬
	升裕
營造
	B2

	42. 
	93.07.02
	93.07.15
	左營下路（02-15-3003號）道路（歷史景觀步道鋪面工程）開闢工程
	16,480,000

16,000,000
	12,610,000
	70萬
	東照
營造
	B2

	43. 
	93.12.20

94.02.24
	93.12.28

94.03.04
	鼓山分隊辦公廳舍改建工程
	19,080,000

18,800,000
	18,785,751
	93萬
	啟福
營造
	B2


	44. 
	94.04.18

94.05.13
	94.05.10

94.05.24
	高雄海洋之星重要交通門戶環境改善工程（統包工程）
	83,000,000

最有利標
	
	300萬
	華春
營造
	D

	45. 
	94.04.27
	94.05.12
	高鐵高雄左營站區聯外道路系統改善工程快速道路大中路段增設匝道隔音牆工程
	22,771,974
	
	110萬
	
	A

	
	94.05.16

94.05.27
	94.05.24

94.06.03
	
	21,000,000

20,000,000
	17,272,225
	105萬
	三久
營造
	B2

	46. 
	94.05.04
	94.05.20
	高雄都會區快速道路系統第一期工程大中路段翠華路（明潭路至崇德路）第二次拓寬工程
	49,300,000

45,500,000
	39,620,000
	240萬
	華盛
營造
	B2

	47. 
	94.07.18

94.08.01
	94.07.28

94.08.08
	高雄12號碼頭旅客服務中心整建工程
	21,500,000

最有利標
	21,380,000
	100萬
	東照
營造
	B2

	48. 
	94.07.18
	94.07.26
	楠梓汙水廠週邊聯外道路第一階段填土工程
	10,400,000

9,573,979
	7,150,000
	50萬
	東炬
營造
	B2

	49. 
	94.08.02
	94.11.22
	2009世運會主場館新建工程
	4,847,000,000

最有利標
	4,795,000,000
	5000萬
	互助
營造
	D

	50. 
	94.11.11

94.11.23
	94.11.17

94.12.02
	高鐵左營站區聯外道路工程周邊相關美綠化工程－海光二村40米半屏山邊坡、交二用地
	14,998,378

14,590,000
	14,560,000
	70萬
	旭德
營造
	B2

	51. 
	94.12.06
	94.12.15
	中華路治平橋修建工程（河道吃水深度改善工程）
	13,166,945

12,500,000
	11,550,000
	60萬
	上綸
營造
	B2

	52. 
	94.12.16

95.01.05
	94.12.29

95.01.13
	高雄市博愛世運大道工程（限制性招標）
	160,360,000

155,500,000
	155,500,000
	488萬
	立曜
營造
	B2

	53. 
	94.12.20

95.01.25
	95.01.03

95.02.07
	高雄都會區快速道路第一期工程大中路段－翠華路(崇德路~中華陸橋)配合拓寬工程
	91,182,814

86,300,000
	86,200,000
	450萬
	華盛
營造
	B2

	54. 
	95.01.18

95.02.13
	95.02.07

95.02.21
	楠陽陸橋下機車專用道開闢工程
	33,558,047

32,690,000
	32,540,000
	150萬
	新山合營造
	B2

	55. 
	95.02.03
	95.02.17
	3號船渠東岸及11、12號碼頭開發工程
	101,700,000

96,614,999
	95,750,000
	450萬
	華春
營造
	B2

	56. 
	95.02.06
	95.02.22
	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程（第二階段填土工程）
	35,972,812

31,554,334
	24,900,000
	175萬
	升裕
營造
	B2

	57. 
	95.02.07
	95.02.21
	紅毛港遷村計畫海城里地上牴觸物拆遷工程
	13,100,000

11,458,409
	5,838,000
	60萬
	漢威
營造
	B2

	58. 
	95.02.07
	95.02.21
	紅毛港遷村計畫海澄里地上牴觸物拆遷工程
	22,350,000

19,438,335
	6,840,000
	100萬
	允冠
營造
	B2

	59. 
	95.02.07
	95.02.21
	紅毛港遷村計畫海豐里地上牴觸物拆遷工程
	10,100,000

9,034,571
	4,305,000
	50萬
	乙男
營造
	B2

	60. 
	95.02.07
	95.02.22
	紅毛港遷村計畫海昌里地上牴觸物拆遷工程
	11,600,000

10,266,929
	3,390,000
	55萬
	漢威
營造
	B2

	61. 
	95.02.07
	95.02.22
	紅毛港遷村計畫海原里地上牴觸物拆遷工程
	
	廢標
	60萬
	
	B2

	
	95.04.11
	95.04.25
	紅毛港遷村計畫海原里地上牴觸物拆遷工程（第一次修正）
	9,900,000

9,350,000
	3,890,000
	39萬
	大灣
營造
	B2

	62. 
	95.03.01
	95.03.15
	紅毛港遷村計畫1-4號道路橋樑開闢工程
	69,490,000

61,000,000
	50,600,000
	280萬
	堅石
營造
	B2

	63. 
	95.03.13

95.03.27
	95.03.23

95.04.04
	中華路治平橋修建工程（景觀改善工程）
	14,617,424

12,937,655
	12,830,000
	70萬
	泰佳
營造
	B2

	64. 
	95.05.24

95.07.06
	95.07.04

95.07.20
	國道末端銜接國際機場國際海港瓶頸路段改善工程
	1,520,543,110
	流標
	5000萬
	
	B2

	
	95.09.04
	95.10.03
	
	1,631,242,257
	廢標
	5000萬
	
	B2

	
	95.10.05
	95.10.17
	
	1,623,300,000
	1,608,600,000
	
	國登
營造
	B1

	65. 
	95.07.18
	95.08.18
	高雄都會區快速道路第一期大中路段翠華路（崇德路至中華陸橋）配合拓寬路燈號誌共桿工程
	23,929,369

21,000,000
	15,270,000
	100萬
	伯亞益企業
	B2

	66. 
	95.09.01
	95.09.12
	高雄市新莊1路北側景觀工程
	27,000,000

21,000,000
	15,435,000
	100萬
	久騰
營造
	B2

	67. 
	95.11.28
	95.12.19
	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(五福國際觀光大道鄰近區(2)寬頻管道工程)
	153,700,000

145,580,000
	125,280,000
	760萬
	光盛
營造
	B1

	68. 
	95.11.29
	95.12.19
	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(博愛世運大道鄰近區(1)寬頻管道工程)
	130,040,000

121,980,000
	116,580,000
	640萬
	鑫國
科技
	B1

	69. 
	95.11.29
	95.12.19
	高雄市區域性棋盤式路網寬頻管道建置工程(博愛世運大道鄰近區(2)寬頻管道工程)
	86,660,000

80,930,000
	77,420,000
	420萬
	陽信
營造
	B1

	70. 
	96.04.09
	96.04.30
	高雄市中正路（建軍路以西至河東路）整體景觀及道路復舊工程（河東路至市中一路部分）
	19,080,000
16,584,750
	14,500,000
	75萬
	高笙

營造
	B1

	71. 
	96.04.24
	96.05.10
	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程（第三階段路床級配工程）
	12,000,000
9,442,400
	8,590,000
	40萬
	威豐

營造
	B1

	72. 
	96.07.03
	96.07.17
	高雄市博愛世運大道延伸工程
	63,370,000
51,162,960
	49,300,000
	230萬
	高笙

營造
	B1

	73. 
	96.07.10
	96.07.31
	高雄市中正路（建軍路以西至河東路）整體景觀及道路復舊工程（輔仁路至建軍路部分）
	46,790,000
38,500,000
	38,500,000
	230萬
	高笙

營造
	B1

	74. 
	96.07.12
	96.08.01
	高雄市中正路(建軍路以西至河東路)整體景觀及道路復舊工程(市中一路至中正地下道部分)
	148,000,000
	
	580萬
	
	B1

	
	96.08.03

96.08.24
	96.08.22

96.08.30
	
	166,690,000
144,285,700
	137,250,000
	580萬
	高偉

營造
	

	75. 
	96.08.10
	96.08.29
	高雄市中正路（建軍路以西至河東路）整體景觀及道路復舊工程（中正地下道至輔仁路部分）
	72,960,000
63,804,224
	58,780,000
	260萬
	屏南

營造
	B1

	76. 
	96.11.08
	96.11.23
	博愛路R12~R14捷運車站復舊區共桿路燈工程
	24,000,000
22,809,600
	19,480,000
	100萬
	昇毅

工程
	B1

	77. 
	96.12.05

97.01.14
	96.12.20

97.01.25
	2009世運場館陽明溜冰場整修工程
	38,000,818
31,824,692
	31,700,000
	186萬
	華春

營造
	B1

	78. 
	96.12.05
	96.12.21
	四維路區域（一）寬頻路網工程
	91,715,422
78,135,435
	75,200,000
	452.1萬
	新宏興營造
	B1

	79. 
	96.12.05
	96.12.21

97.01.03
	博愛週邊區（三）寬頻路網工程
	67,243,302
57,755,455
	53,860,000
	331.9萬
	尚暉
營造
	B1

	80. 
	96.12.05
	96.12.21

97.01.03
	河堤路區域（一）（二）寬頻路網工程
	115,461,214
97,865,571
	94,680,000
	568.6萬
	桂華
營造
	B1

	81. 
	96.12.05
	96.12.21
	第7期及12期市地重劃區寬頻路網工程
	81,781,363
69,981,090
	68,880,000
	404萬
	光盛

營造
	B1

	82. 
	96.12.06

97.01.18

97.03.04

97.03.20
	96.12.20

97.01.29

97.03.14

97.03.27
	2009世運場館國際游泳池整修工程
	27,673,176
	流標
	137萬
	
	B1

	
	97.05.08

97.05.26
	97.05.22

97.06.03
	
	29,531,971
27,388,046
	27,090,000
	147萬
	志合

營造
	

	83. 
	96.12.07

97.01.18

97.02.12

97.04.21

97.05.13
	96.12.25

97.01.30

97.02.20

97.05.08

97.05.22
	2009世運場館中正技擊館整修工程
	90,705,049
83,185,288
	81,280,000
	452萬
	應州

工程
	B1

	84. 
	96.12.07

97.01.18
	96.12.25

97.01.30
	2009世運場館中正運動場整修工程
	50,934,744
44,979,953
	44,100,000
	253萬
	協國

營造
	B1

	85. 
	97.01.21

97.05.12

97.09.24

98.01.10
	97.04.11

97.07.11

97.12.23

98.03.03
	「高雄世界貿易展覽會議中心」統包工程
	2,840,000,000
	流標
	5000萬
	
	D

	86. 
	97.03.03

97.04.09
	97.03.25

97.04.24
	楠梓益群橋及益群路開闢工程
	180,426,500
	流標
	700萬
	
	B1

	
	97.05.23

97.06.23
	97.06.17

97.07.08
	
	223,995,500
	流標
	
	
	

	
	97.08.22
	97.09.16
	
	256,453,000
245,208,600
	232,000,000
	
	瑞鋒

營造
	

	87. 
	97.05.05
	97.05.20

97.05.28
	紅毛港遷村養蝦場(含鄰近建物)拆遷工程
	29,415,539
22,782,812
	7,780,000
	100萬
	乙男

營造
	B1

	88. 
	97.05.14
	97.05.30
	楠梓污水處理廠周邊聯外道路開闢工程(路面工程)
	56,509,628
50,379,736
	46,800,000
	226萬
	升裕

營造
	B1

	89. 
	97.08.05

97.08.29
	97.08.26

97.09.09
	龍心橋改建工程
	56,325,000
55,100,500
	55,100,000
	150萬
	華盛

營造
	B1

	90. 
	97.09.03
	97.09.17
	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程（重義路至重忠路段）
	50,954,795
44,162,981
	41,300,000
	250萬
	高笙

營造
	B1

	91. 
	97.09.03
	97.09.17
	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程（大中二路至重義路段）
	61,621,334
53,157,107
	50,500,000
	305萬
	高笙

營造
	B1

	92. 
	97.09.03

97.09.22
	97.09.17

97.09.30
	高雄市博愛路大中至民族路段景觀工程（重忠路至民族路段）
	50,561,793
43,827,011
	42,750,000
	250萬
	大順

營造
	B1

	93. 
	97.09.15

97.10.03

97.10.17

97.10.30

97.11.13
	97.09.26

97.10.09

97.10.23

97.11.05

97.11.19
	捷運(橘線)社區通勤道景觀造街工程（O2、O4段）
	15,053,571
	流標
	70萬
	
	B1

	
	97.12.03


	97.12.10

97.12.18
	
	15,097,006
13,815,039
	14,800,000
	
	旭德

營造
	

	94. 
	97.09.29

97.10.17

97.10.30
	97.10.14

97.10.23

97.11.05
	捷運（橘線）社區通勤道景觀造街工程（06、07、09段）
	24,847,879
	流標
	100萬
	
	B1

	
	97.11.21

97.12.04


	97.12.03

97.12.10

97.12.15
	
	26,202,635
23,906,872
	25,150,000
	
	旭一

營造
	

	95. 
	97.10.14
	97.10.28
	真愛碼頭綠美化工程
	16,665,000
	政策性結案
	50萬
	
	B1

	96. 
	97.11.14
	97.12.02
	左營新部落社區圖書館暨左營國中活動中心新建工程
	166,460,000
149,980,460
	135,450,000
	800萬
	宏成

營造
	B1

	97. 
	97.11.19
	97.12.02
	左營區巨蛋後側10米道路開闢工程
	16,000,000
14,180,500
	11,360,000
	70萬
	威豐

營造
	B1

	98. 
	97.12.02
	97.12.16
	立德棒球場整修工程
	138,000,000
127,087,206
	116,000,000
	678萬
	勝榮

營造
	B1

	99. 
	97.12.04
	97.12.29
	鼓山區跨越一號船渠景觀橋梁工程
	79,879,523
75,630,000
	71,820,000
	315萬
	長達

營造
	B1

	100. 
	97.12.09
	97.12.22
	第15期重劃區及鄰近區寬頻工程
	60,776,578
54,260,501
	46,120,000
	290萬
	升裕

營造
	B1

	101. 
	97.12.09
	97.12.22
	二號運河鄰近區(一)寬頻工程
	75,414,916
66,903,196
	60,888,000
	370萬
	光盛

營造
	B1

	102. 
	97.12.12
	97.12.30
	高雄市立明義國民中學學生活動中心新建工程(建築部份)
	72,000,000
66,820,000
	62,480,000
	340萬
	銘登

營造
	B1

	103. 
	97.12.16
	97.12.26
	鼓山臨海二路（臨港線段）道路開闢工程
	32,006,704
29,615,779
	23,450,000
	130萬
	升裕

營造
	B1

	104. 
	97.12.23

98.01.14

98.01.23
	98.01.13

98.01.20

98.02.06
	左營區跨越崇德路、翠華路自行車道橋梁工程
	170,554,000
	流標
	680萬
	
	B1

	
	98.03.04
	98.03.24
	
	203,600,000
188,980,000
	181,300,000
	900萬
	勝榮

營造
	

	105. 
	97.12.02

97.12.25
	97.12.23

97.12.30
	二號運河（河東、中庸、自強、中華、瑞源等5座）橋梁改建工程第一標工程（河東、自強、瑞源）
	198,627,632
	流標
	600萬
	
	B1

	
	98.01.23
	98.02.16
	
	221,421,910
211,955,000
	205,600,000
	
	學志

營造
	

	106. 
	98.02.16
	98.03.05
	高雄港區東亞南路道路改善工程
	56,283,040
52,781,000
	43,500,000
	190萬
	高笙

營造
	B1

	107. 
	98.04.06
	98.04.24

98.04.28
	草衙路立體交叉工程臨時便道
	36,303,793
34,100,000
	26,330,000
	150萬
	鼎雄

營造
	B1

	108. 
	98.04.08
	98.04.21

98.05.06
	高雄市立明義國民中學學生活動中心新建工程(水電部份)
	23,070,000
20,470,000
	14,860,000
	100萬
	旺家

工程
	B1

	109. 
	98.05.01
	98.05.19
	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程(建築部份)
	143,461,000
131,000,000
	116,360,000
	650萬
	安記

營造
	B1

	110. 
	98.05.14
	98.05.26
	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(建築部份)
	67,050,000
62,914,260
	52,500,000
	280萬
	建生

營造
	B1

	111. 
	98.05.26

98.06.10
	98.06.05

98.06.16
	高雄市立明義國民中學分校校園整體規劃暨校舍新建工程（水電部份）
	22,160,000
	流標
	100萬
	
	B1

	
	98.06.29
	98.07.10
	
	27,240,000
24,849,600
	22,800,000
	
	寶大

水電
	

	112. 
	98.06.05
	98.06.23
	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程（建築部份）
	131,408,000
115,551,040
	108,700,000
	650萬
	三民

營造
	B1

	113. 
	98.06.11
	98.06.24
	高雄市立國昌國民中學第三期校舍新建工程(水電部份)
	15,840,000
14,031,000
	10,880,000
	70萬
	遠騏

企業
	B1

	114. 
	98.06.18
	98.06.30
	二號運河鄰近區域（二）寬頻工程
	96,551,354
85,448,900
	73,200,000
	430萬
	帝欽

營造
	B1

	115. 
	98.07.09
	98.07.28

98.07.31
	復興路鄰近區域（一）寬頻工程
	89,314,100
85,117,950
	61,500,000
	440萬
	合春

營造
	B1

	116. 
	98.07.10
	98.07.21
	五福路鄰近區域（三）及四維路鄰近區域（三）寬頻工程
	42,412,523
36,548,700
	30,500,000
	210萬
	曜鴻

營造
	B1

	117. 
	98.07.17
	98.07.28
	二號運河鄰近區域（二）寬頻工程（增辦工程）
	41,477,616
35,896,200
	29,400,000
	206萬
	合春

營造
	B1

	118. 
	98.07.24
	98.08.07

98.08.14
	前鎮媽祖港橋增設人行橋梁工程
	31,640,789
31,603,349
	21,500,000
	95萬
	高笙

營造
	B1

	119. 
	98.07.30
	98.08.11

98.08.13
	高雄市立高雄高工汽車化工實習大樓改建工程（水電部份）
	42,000,000
40,330,000
	31,996,096
	200萬
	玴邁

企業
	B1

	120. 
	98.07.31
	98.08.13
	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改建工程(建築部份)
	68,100,000
63,580,000
	58,800,000
	300萬
	泰新

營造
	B1

	121. 
	98.08.03
	98.08.18
	高雄市立圖書館小港分館新建工程(建築工程部份)
	86,490,396
76,887,100
	63,888,168
	400萬
	允祥

營造
	B1

	122. 
	98.08.05
	98.08.21
	消防局高桂分隊及社會局小港社會福利服務中心新建工程（建築部份）
	52,966,556
50,378,900
	44,998,000
	250萬
	泰新

營造
	B1

	123. 
	98.07.15

98.08.20

98.09.03
	98.07.29

98.09.01

98.09.08

98.09.11
	旗后公有零售市場新建工程
	96,939,746
94,511,200
	96,800,000
	450萬
	泰洲

營造
	B1

	124. 
	98.08.31
	98.09.17
	高雄市立高雄中學第四、五棟教室改建工程(建築部份)
	110,850,000
101,336,250
	93,180,000
	550萬
	鼎雄

營造
	B1

	125. 
	98.09.07
	98.09.17
	高雄市立圖書館小港分館新建工程(水電工程部份)
	27,380,000
24,264,000
	20,300,000
	100萬
	喬鋒

機電
	B1

	126. 
	98.09.21

98.10.07
	98.10.01

98.10.13
	高雄市苓雅區成功國民小學第一期校舍改建工程(水電部份)
	11,230,000
	流標
	56萬
	
	B1
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