糾正案文
1、 被糾正機關：經濟部。

2、 案　　　由：經濟部水利署與自來水公司歷年來疏於辦理曾文水庫與南化水庫之浚渫工作，實際清淤率皆低於1％，有違其組織法規規定之職掌工作；另該署、自來水公司及嘉南農田水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作等均核有失當，爰依法提案糾正。

3、 事實與理由：

民國97年（下同）卡玫基颱風與98年莫拉克颱風造成曾文、南化及烏山頭水庫大量淤積土砂，使該等水庫蓄水量大幅減少。立法院遂於99年4月20日三讀通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，並經總統於同年5月12日公布實施，期能延長水庫壽命及穩定南部供水，惟曾文、南化及烏山頭水庫之主管機關歷年來辦理水庫浚渫情形是否確實，經調閱經濟部水利署（曾文水庫主管機關，下稱水利署）、台灣自來水股份有限公司（南化水庫主管機關，下稱自來水公司）暨嘉南農田水利會（烏山頭水庫主管機關，下稱嘉南水利會）等機關卷證資料，並於99年6月1日請水利署署長及相關主管人員到院說明，後於同年7月8日至9日前往曾文、南化及烏山頭水庫現場履勘，茲就違失事項臚述如下：
1、 經濟部水利署與自來水公司歷年來分別疏於辦理曾文水庫與南化水庫之浚渫工作，實際清淤率皆低於1％，有違其組織法規規定之職掌工作，核有怠失

(1) 查經濟部於93年3月10日發布施行之「經濟部水利署南區水資源局辦事細則」第11條規定：「水庫(壩、堰)管理中心職掌如下：…四、水庫(壩、堰)設施之檢查維護、漂流木及浚渫之執行事項」；該部於90年3月14日發布施行之「臺灣省自來水股份有限公司各區管理處暫行組織規程」第2條規定：「臺灣省自來水股份有限公司各區管理處掌理下列事項：一、水庫集水區與水源保護區保育工作之規劃及執行事項。…」

(2) 曾文水庫部分：

1、 曾文水庫歷年淤積量如下表：（單位：萬立方公尺）
	起迄年月
	總容量
	該期平均
每年淤積量
	累計平均
每年淤積量

	
	剩餘容量
	淤積量
	累計淤積量
	
	

	6204～6304
	74,840
	0
	0
	
	

	6305～6406
	74,788
	52
	52
	44
	23

	6407～6506
	73,426
	1,362
	1,414
	1,362
	435

	6507～6605
	72,896
	530
	1,944
	578
	467

	6606～6705
	72,540
	356
	2,300
	356
	445

	6706～6805
	72,264
	276
	2,576
	276
	418

	6806～6904
	71,997
	267
	2,843
	291
	401

	6905～7002
	71,703
	294
	3,137
	354
	396

	7003～7012
	70,787
	916
	4,053
	1,098
	463

	7101～7112
	70,528
	259
	4,312
	259
	442

	7201～7212
	70,336
	192
	4,504
	192
	419

	7301～7312
	70,094
	242
	4,746
	241
	404

	7401～7412
	69,961
	133
	4,879
	132
	383

	7501～7512
	69,785
	176
	5,055
	176
	368

	7601～7612
	69,564
	221
	5,276
	221
	358

	7701～7712
	69,026
	538
	5,814
	538
	369

	7801～7812
	67,989
	1,037
	6,851
	1,037
	409

	7901～7912
	67,743
	246
	7,098
	246
	400

	8001～8012
	67,466
	277
	7,374
	277
	393

	8101～8112
	67,270
	197
	7,571
	197
	383

	8201～8212
	66,719
	550
	8,121
	550
	391

	8301～8312
	66,605
	115
	8,236
	115
	379

	8401～8412
	66,516
	89
	8,325
	89
	366

	8501～8512
	64,396
	2,120
	10,445
	2,121
	440

	8601~8612
	64,697
	-301
	10,144
	-301
	410

	8701~8712
	64,402
	295
	10,439
	295
	405

	8801~8812
	64,295
	107
	10,546
	108
	394

	8901~8912
	64,203
	92
	10,638
	92
	383

	9012~9012
	63,316
	887
	11,525
	888
	401

	9101~9212
	62,976
	340
	11,865
	170
	386

	9301~9312
	61,182
	1,794
	13,659
	1,794
	430

	9401~9412
	60,252
	930
	14,589
	930
	445

	9501~9612
	59,153
	1,099
	15,688
	1,099
	451

	9701~9712
	58,167
	986
	16,674
	986
	466

	9801~9812
	49,059
	9,108
	25,782
	9,108
	702


資料來源：水利署

2、 曾文水庫管理單位辦理疏濬情形：

(1) 水利署南區水資源局93年至97年針對曾文水庫集水區上游河道及上游攔砂壩實際之疏濬量列表如下：

	
	年度
	工程名稱
	實際清淤數量
（立方公尺）

	集水區
上游
（河道）
	93年
	曾文水庫主流達德安壩下游河道清理緊急搶修工程
	19,020

	
	94年
	阿里山鄉達邦橋下土石淤積雇工清理
	5,000

	
	95年
	阿里山鄉達邦橋下土石淤積雇工清理
	2,500

	集水區
上游
(攔砂壩)
	96年
	曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游淤積疏濬
	360,000

	
	97年
	曾文水庫集水區主流達邦防砂壩上游清淤配套作業工程
	101,848

	
	97年
	曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游清淤配套作業工程
	161,285

	合計
	649,653


(2) 莫拉克颱風後，於98年10月至99年6月原規劃5處疏濬量為60萬立方公尺，由於曾文水庫集水區於99年5月23日起之梅雨季降下大豪雨，南區水資源局依天候及現地條件下修「大埔橋疏濬案(國軍協助)」清淤量，原規劃清淤量同步下修至53萬立方公尺，至99年6月底實際已清淤達54.89萬立方公尺。

3、 綜上，曾文水庫93年至97年共淤積4,809萬立方公尺、98年淤積9,108萬立方公尺，93年至98年共淤積1億3,917萬立方公尺，而南區水資源局於93至97年辦理浚渫工作，共清淤64.9653萬立方公尺，清淤量占該期間淤積比例為1.35％，若加上98年迄今之清淤量共為119萬8,542立方公尺，清淤量占該期間淤積比例則降低至0.86％。

(3) 南化水庫部分：

1、 南化水庫歷年淤積量如下表：

	期別
	起迄年月
	間隔
	呆容量
	有效容量
	合計
	年平均淤積

	
	
	
	剩餘
	淤積
	剩餘
	淤積
	剩餘
	淤積
	累計淤積
	每期
	累計

	1
	74.09-82.06
	7.75
	10080
	-1490
	144970
	4490
	155050
	3000
	3000
	387
	387

	2
	82.06-88.03
	5.75
	3450
	6630
	134550
	10420
	138000
	17050
	20050
	2965
	1485

	3
	88.09-93.10
	5.58
	871
	2579
	133077
	1473
	133948
	4052
	24102
	726
	1263

	4
	93.10-97.12
	4.17
	0
	871
	113896
	19181
	113896
	20052
	44154
	4809
	1899

	5
	97.12-98.11
	0.92
	0
	0
	96814
	17082
	96814
	17082
	61236
	18568
	2534

	合計
	24.2
	
	8590
	
	52646
	
	
	
	
	

	淤積率
	
	100％
	35.22％
	38.75％
	
	

	註：1、單位：千立方公尺。

　　2、水庫設計總容量158,050,000立方公尺，有效設計容量149,460,000立方公尺，呆容量8,590,000立方公尺。

　　3、呆容量：係指水庫標高131M（呆水位）以下庫容量。

　　4、有效容量：標高180M以下及標高131M以上之間庫容量。

　　5、131M→取水口底部標高。180M→溢流堰頂標高。


2、 南化水庫管理單位辦理疏濬情形：

(1) 自來水公司於95年完成「南化水庫淤積浚渫工程規劃及基本設計」，包括上游攔砂壩及庫區淤泥之疏濬，該工作原以供應南科用土為主要目的，由於運距等因素未實施。

(2) 該公司於97年卡玫基颱風後，辦理庫區清淤工作(六份坑清淤工程)，98年6月2日開標，無人投標申購，歷經7次開標作業，始有廠商申購，並於98年12月10日出料，預計清淤15萬立方公尺，本件於99年9月5日完工，總計清淤15.7萬立方公尺（其中99年度清淤12.5萬立方公尺、98年度3.2萬立方公尺）。

(3) 自來水公司表示考量卡玫基颱風及莫拉克颱風造成南化水庫淤積，另商請國軍部隊協助辦理「南化水庫舊關山5號橋至關山9號橋陸面清淤工程」開採工作，該公司則負責運輸作業。本案自來水公司運輸標於99年5月25決標，預計99年底完成清運15萬立方公尺，惟南化水庫水位自6月起，因降雨持續上升，至7月底達滿水位，考量11月底前南化水庫需有足夠水源供應至100年枯水期前之民生用水需求，南化水庫需維持滿庫，致預定清淤地點於水面下，無法順利辦理陸挖，因此協調國軍延後於99年12月1日至100年5月31日實施開挖作業，並考量目前運輸要道179縣道路狀況不佳且運距遠，影響每日運輸能量，原訂計畫之清淤數量由15萬立方公尺調降為8萬立方公尺。目前已完成前置配套措施，如施工便道、國軍指揮所基地、管制站、地磅、洗車台等設施。

(4) 另自來水公司擬於100年底前辦理庫區取水口前水中浚渫清淤工程（南化水庫淤泥浚渫工程），本區域清淤範圍全年均在水面以下，以水中抽泥或挖掘方式辦理，預計抽泥5萬立方公尺，以確保取水無虞。

3、 綜上，南化水庫自83年4月開始運轉供水至98年8月莫拉克颱風來襲之間共15年，自來水公司從未實際辦理浚渫工作，而該水庫完工自97年底累積淤積量為3,556.4萬立方公尺（不含呆容量859萬立方公尺），實際清淤率為0％；而莫拉克颱風為南化水庫帶來1708.2萬立方公尺之土砂淤積，自來水公司迄今亦仍僅清淤15.7萬立方公尺，累積淤積量為5264.6萬立方公尺（不含呆容量），實際清淤率僅0.3％。

(4) 烏山頭水庫部分：

1、 烏山頭水庫歷年淤積量如下表：(單位：百萬立方公尺)
	年
	19年
	28年
	33年
	41年
	49年
	52年
	62年
	67年

	蓄水量
	154.458
	137.863
	128.013
	119.9
	118.16
	113.28
	103.93
	95.331

	累積
淤積量
	
	16.595
	26.445
	34.558
	36.298
	41.178
	50.528
	59.127

	年
	71年
	73年
	75年
	82年
	86年
	93年
	99年
	

	蓄水量
	84.5
	84.05
	83.759
	94.762
	89.109
	80.85
	80.232
	

	累積
淤積量
	69.958
	70.408
	70.699
	59.696
	65.349
	73.608
	74.226
	


註：82、86年委外量測計算結果蓄水量數值增加屬較不合理，該會未採用。

(1) 嘉南水利會表示，烏山頭水庫為離槽水庫，水庫淤積約可分為三階段，第一階段19年至62年曾文水庫未完成前，直接由曾文溪引入原水，濁度較高造成水庫淤積量較高，約5,000萬立方公尺(年平均約117萬立方公尺)。

(2) 第二階段62年至71年間，適逢174縣道及支線產業道路開闢，此期間淤積量約為1,900萬立方公尺(年平均約215萬立方公尺)。

(3) 第三階段71年至99年間，水庫淤積量逐漸降低約400萬立方公尺，平均年淤積量約15萬立方公尺，其中最近6年平均年淤積量約為10萬立方公尺。

2、 烏山頭水庫管理單位辦理疏濬情形：

(1) 嘉南水利會歷年來共辦理5次浚渫工作，於83年清淤14.5萬立方公尺、87年清淤20萬立方公尺、92年清淤17萬立方公尺、93年清淤16.5萬立方公尺及95年清淤2.8萬立方公尺，共計清淤數量為70.8萬立方公尺
(2) 嘉南水利會表示，由於水庫地形呈珊瑚狀，聯外道路缺乏，僅有聯繫村落之狹窄產業道路，該會曾於83、87年辦理陸挖清淤工程，運輸車輛行經部落時，居民嚴重抗爭，致採陸挖方式推動困難。

(3) 烏山頭水庫肩負各項標的用水，壩前清淤以採水力抽泥方式為宜，礙於當年水庫興建時並未考量設置水力抽泥沉澱池，現階段壩前清淤工作無適當沉澱池地點據以辦理，嘉南水利會表示將持續規劃尋覓適宜地點推動清淤工作。

3、 綜上，烏山頭水庫75年至99年間共淤積352.7萬立方公尺，而83年迄今清淤70.8萬立方公尺，清淤率為20.07％，近年來淤積量已呈減緩現象，惟前述第一、二階段大量累積淤砂，烏山頭水庫目前之淤積量已占蓄水量之48.15％，嘉南水利會仍應持續辦理清淤工作，以利該水庫之永續利用。

(5) 據上論結，水利署南區水資源局辦理曾文水庫浚渫工作，實際清淤率僅為0.86％，自來水公司更自南化水庫完工後至莫拉克颱風來襲間共計15年，皆未辦理浚渫工作，莫拉克颱風過後亦僅清淤15.7萬立方公尺，實際清淤率僅為0.3％。該二機關歷年來皆疏於辦理水庫浚渫工作，有違其相關組織法規所規定之職掌工作，核有怠失。
2、 經濟部水利署、自來水公司及嘉南水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作，顯有違失
(1) 水利法第49條規定：「興辦水利事業人經辦之防水、引水、蓄水、洩水之水利建造物及其附屬建造物，應維護管理、歲修養護、定期整理或改造，並應定期及不定期辦理檢查及安全評估。前項檢查及安全評估之認定範圍及細目，其辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。」經濟部依此於92年12月3日發布施行之「水利建造物檢查及安全評估辦法」第17條規定：「水利建造物安全評估分類如下：一、使用前安全複核：興辦人於建造物完工使用或蓄水前，對其工程設計、試驗、施工與檢驗紀錄及施工期間監測紀錄所作全盤複核。二、初次使用評估：開始使用或蓄水達五年，或首次蓄滿水所辦理之評估。三、定期評估：正常使用營運期間一定周期辦理之整體評估。…前項第三款定期評估之一定周期為五年，但得依第26條規定調整之。」同辦法第26條規定：「興辦人得於辦理定期評估前，經依其前次之定期評估及定期檢查結果認安全無虞時，報經主管機關核准後，免辦次期之評估或延後其辦理時間。」

(2) 查曾文水庫最近1次依前揭法規辦理檢查及安全評估作業於93年，依規定應於98年時再次辦理，惟水利署南區水資源局未依規定辦理，亦未申請延辦或免辦，該局遲至99年始辦理曾文水庫之檢查及安全評估作業，現仍持續辦理中；南化水庫最近1次辦理檢查及安全評估作業於90年，依規定應於95年時再次辦理，惟自來水公司亦未依規定辦理，也無申請延辦或免辦，該公司遲至98年始辦理檢查及安全評估工作，現仍持續辦理中；另烏山頭水庫最近1次辦理檢查及安全評估作業於90年，依規定應於95年時再次辦理，惟嘉南水利會未依規定辦理，亦未申請延辦或免辦，該會遲至99年始辦理檢查及安全評估工作，現亦持續辦理中。

3、 綜上，經濟部水利署、自來水公司及嘉南水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作，顯有違失。
據上論結，經濟部水利署與自來水公司歷年來疏於辦理曾文水庫與南化水庫之浚渫工作，實際清淤率皆低於1％，有違其組織法規規定之職掌工作；另該署、自來水公司及嘉南水利會皆未依法定期辦理曾文、南化及烏山頭水庫之檢查及安全評估工作等均核有失當，爰依監察法第24條提案糾正，送請行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。
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