糾正案文
1、 被糾正機關：台灣自來水股份有限公司、台灣自來水股份有限公司第十二區管理處。

2、 案　　　由：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處管線抽換工程管理失當，致屢生弊端，回填涉及偷工減料、CLSM單價偏高及品質檢驗缺失等，台灣自來水股份有限公司督導不周，洵有嚴重違失：
3、 事實與理由：

    台灣自來水股份有限公司(下稱台水公司)第十二區管理處(下稱第十二區處)管線抽換工程管理失當，致屢生弊端，回填涉及偷工減料、CLSM單價偏高及品質檢驗缺失等，台水公司督導不周，洵有嚴重違失：
1、 台水公司置總經理一人，承董事會之決議，綜理公司業務，並指揮監督所屬人員及機構；該公司工務處掌理工程規劃、設計之審核及施工督導等事項，台灣自來水股份有限公司組織規程第2條及第3條分別定有明文。

2、 板橋地檢署100年度偵字第2334號、3194號、11268號、12511號起訴書有關本節載以：

    查第十二區處自來水管線抽換工程……。廠商承作自來水管線抽換工程，最終須將開挖路面回填以控制性低強度混凝土（CLSM）或功能再生混凝土（MRC）以及熱拌瀝青混凝土復原道路，本案圍標集團主其事者朱○○為降低管線抽換工程施作成本，於97年初號召圍標集團中之日○公司、國○公司、成○公司、敏○公司、來○公司、凱○公司、東○公司、生○公司、欣○公司、甲○公司、明○公司、祥○公司等12餘家廠商組一名為威○公司且未經合法申設之預拌混凝土廠，並以渠等各自承作第十二區處管線工程開挖路面取得之工程棄土，充作原料自拌混凝土，作為回填各管溝工程之CLSM與MRC，同時亦銷貨與圍標集團之其他成員廠商，威○公司各股東廠商除得以低價購入自拌CLSM與MRC外，並得依入股股數領受威竣公司年度混凝土銷貨盈餘。

    朱○○於徵詢威○公司主要股東呂○○、蔡○○、許○○等人意見並經討論後，決定以上開威○公司產製每一立方米混凝土提撥50元行賄林○○，……。林○○陸續於98年10月、11月、12月間，連續收取朱其萬依前揭計算式分別交付之16萬8,150元、10萬900元及22萬6,450元等3筆賄款，總計59萬4,250元。

    朱○○於98年8月間建議威○公司主要股東呂○○、蔡○○、許○○等人以威○公司公關賄款行賄林○○時，亦同時建議另以威○公司產製每一立方米混凝土提撥20元行賄劉○○。劉○○於98年9月迄至12月間，於威○公司、新○○舞廳及新○○餐廳等飲宴場所，4度收受朱○○交付以威○公司營業收入提撥之3萬9,500元、6萬7,260元、4萬360元、9萬5,800元等4筆賄款，合計24萬2,920元。

3、 本案得標廠商將作為回填各管溝工程使用之CLSM（控制性低強度混凝土）之費用，得以每一立方米混凝土分別提撥50元及20元行賄林○○及劉○○，乃基於每一立方米混凝土預算單價偏高，以及二人負有現場品質檢驗之權責所致；尤其購置於違法廠（威○公司查係非依法設立）所生產之低價CLSM與MRC材料之品質及其檢驗過程，確亦令人質疑，爰經深入查證：

(1) 詢據工程會對CLSM（控制性低強度混凝土）單價說明要以：

    有關CLSM現地拌合製程，經搜尋標案資料後，相關單價分析表部份如下表所示：

 CLSM現地拌合製程單價分析表(資料來源：工程會)

	工作項目：回填控制性低強度混凝土回填材料
	單位：M3
	計價代碼：0231901023

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	開挖料處理費(含租地及礫石處理)
	式
	1.000
	90.00
	 90.00 
	0223100025

	黏著材料(水泥、飛灰及爐石等)
	kg
	150.000
	6.00
	 900.00 
	W0127310006

	早強劑
	kg
	2.000
	22.00
	 44.00 
	M0305100002

	拌合運送及澆置費(含預拌車及小運搬)
	式
	1.000
	220.00
	 220.00 
	0274200033

	另件及工具損耗
	式
	1.000
	46.00
	 46.00 
	W01271000D6

	合計
	M3
	1.000
	　
	 1,300.00 
	　

	人工：  84.00    機具：  148.00
	每 M3 單價計
	 1,300.00 
	　

	材料： 122.00    雜項：  946.00
	
	
	


(2) 台水公司總管理處暨第十二區管理處相關主管人員就CLSM（控制性低強度混凝土）單價說明及相關業務檢查結果要以：
1、 CLSM單價部分：查第十二區處於96年間因配合工程契約修正管溝回填材料由原碎石級配料改為「控制性低強度混凝土回填材料」回填，且為配合政府資源再生利用政策，採取可利用管溝開挖所得之剩餘土石方為混凝土原料拌合。而「控制性低強度混凝土回填材料」單價分析：1,350元/立方公尺，案經台水公司96年11月19日台水工字第0960040817號函所屬各單位配合97年元月工程契約範本實施參酌辦理。嗣第十二區處考量所在轄區為大台北都會區，人口密集，拌合場地取得困難，擬增加由拌合廠直接購買「控制性低強度混凝土回填材料」項目，單價擬參考臺北自來水事業處工程總隊之單價分析：日間施工為1,815元/立方公尺、夜間施工為1,905元/立方公尺，經報請台水公司以96年12月31日台水工字第0960049032號函核定：同意該處若管線鄰近地區確有拌合場地尋覓不易，且大部分為夜間施工，以現場拌合施工，實務上確有困難，可由預拌混凝土廠直接購買「控制性低強度混凝土回填材料」，以每立方公尺1,730元編列預算。99年6月8日台水公司再以台水工字第0990019855號函第十二區處，有關「控制性低強度混凝土回填材料」單價，依該公司參考單價1,350元/立方公尺編列在案。
2、 台水公司辦理第十二區處工程督導、機動抽查部分：查台水公司97年2次、98年11次、99年8次至辦理工程督導、機動抽查，惟就系爭標案之CLSM（控制性低強度混凝土）項目檢查結果，僅有：

(1) 98年4月7日就「板橋市陽明街管線抽換工程」工程督導紀錄之其他意見提出：「1.本工程所列之控制性低強度回填材料單價分析與本公司所規定之控制性低強度回填材料單價分析不同，爾後請檢討注意編列」等語。

(2) 99年6月18日就「三峽鎮隆恩街送水管工程(一)」工程督導紀錄之其他意見提出：「3.管溝CLSM編製單價偏高，請檢討符合本公司相關產製規定及頒行單價與否」等語。

(3) 依工程會提供CLSM現地拌合製程單價分析：每立方公尺為1,300元，而台水公司96年11月19日核定為1,350元。嗣經第十二區處報請台水公司96年12月31日核定由預拌混凝土廠直接購買「控制性低強度混凝土回填材料」，以每立方公尺1,730元編列預算。迨99年6月8日台水公司再核定回復為1,350元。查第十二區處系爭標案（97年至99年）之工程預算書編有「CLSM(控制性低強度混凝土)」項目計37件。工程採用CLSM均係由非依法設立之威竣公司在現場拌合且採取可利用管溝開挖所得之剩餘土石方為混凝土原料拌合所提供，並非由預拌混凝土廠直接購買，惟查上開97年10月至99年10月工程預算書之CLSM（區分日間施工、夜間施工）之單價由1,927元至2,600元10種單價予以編列，平均單價高達2,196元（詳如附表一：系爭標案CLSM與MRC單價彙整表），第十二區處顯然未依台水公司核定單價分析編列，且大幅度浮編單價，而台水公司於該區處年度工程預算報請該公司備查時，既未盡核備之責退回更正，97至99年度台水公司至第十二區處工程督導、機動抽查，亦未確實督促改善，僅於2次檢查紀錄之其他意見註記，監督之責，流於形式。

4、 據上論結，第十二區處管線抽換工程管理失當，致屢生弊端，回填涉及偷工減料、CLSM單價浮編，致雙方有牟取鉅額不法利益之空間，核有重大違失；台水公司對十二區處管線抽換工程督導不周，咎責難辭，與首揭規定有悖，洵有嚴重違失。台水公司應澈底檢討改善，並確實督促所屬，以落實工程規劃及施工督導，確實合理編列單價及工程底價，加強工程規範及品質檢驗，健全工程管理，俾確保工程品質，防杜弊端再生。另需依政府採購法相關規定檢討妥處本案相關之違法廠商，以正公共工程秩序。
綜上所述，台水公司第十二區處管線抽換工程管理失當，致屢生弊端，回填涉及偷工減料、CLSM單價偏高及品質檢驗缺失等，台水公司督導不周，洵有嚴重違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。
提案委員：葛永光、陳永祥
中    華    民    國  101 年   4   月   17   日

	附表一：系爭標案（共計47件）之CLSM與MRC單價彙整表
	編制日期：101.03.02

	序號
	工程
編號
	工程名稱
	預算
核定
	預算
編製
	承包
廠商
	監造
單位
	發包預算
(含稅)
	預估底價
(含稅)
	核定底價
(含稅)
	契約總價
(含稅)
	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)
	控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)
	功能再生混凝土MRC
	其他
補充說明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	

	01
	WR-97-1201-55
	新莊市頭工一號道路拓寬管線埋設工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○強公司
	工務課
許○○
	808,357
	808,357
	760,000
	780,000
	1,999
	1,935
	
	
	
	
	

	02
	WQ-97-1201-02
	板橋市埔墘第1～3區重劃管線工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○基公司
	工務課
劉○○
	2,432,285
	2,432,285
	2,320,000
	2,300,000
	2,358
	2,232
	
	
	
	
	

	03
	WR-97-1201-61
	捷運新莊線頭前庄站北側管線永久遷移工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○一公司
	工務課
許○○
	981,293
	981,293
	930,000
	930,000
	
	
	
	
	
	
	碎石級配回填

	04
	WR-97-1201-62
	捷運新莊線輔大站B出入口管線永久遷移工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○昇工程行
	工務課
林○○
	729,557
	729,557
	695,000
	690,000
	
	
	
	
	
	
	碎石級配回填

	05
	WR-97-1201-64
	蘆洲捷運線802標管線復舊工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○佑公司
	工務課
劉○○
	11,091,610
	11,091,610
	10,600,000
	10,550,000
	2,154
	2,049
	
	
	
	
	

	06
	WR-97-1201-59
	樹林市中正路651號至753號管線改善工程
	經理
蘇○○
	技術士劉○○
	○強公司
	樹林所
陳○○
	1,072,260
	1,072,260
	1,018,000
	1,010,000
	1,999
	1,887
	
	
	
	
	

	07
	WR-97-1201-72
	配合板橋116線拓寬∮1350自來水管改善工程（二）
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○佑公司
	工務課
劉○○
	23,566,447
	23,566,447
	22,380,000
	22,380,000
	2,500
	2,373
	2,600
	2,468
	
	
	因CLSM灌注位置無道路通行，需二次運搬，故單價含小運搬費用

	08
	WR-98-1201-02
	尖山加壓站管線改善工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○全公司
	工務課
劉○○
	16,780,011
	16,780,011
	15,940,000
	15,850,000
	2,216
	2,097
	
	
	
	
	

	09
	RL-98-1201-02
	板橋市中正路管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○良公司
	工務課
陳○○
	12,652,876
	12,652,876
	12,020,000
	12,000,000
	
	
	2,220
	2,106
	
	
	

	序號
	工程
編號
	工程名稱
	預算
核定
	預算
編製
	承包
廠商
	監造
單位
	發包預算
(含稅)
	預估底價
(含稅)
	核定底價
(含稅)
	契約總價
(含稅)
	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)
	控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)
	功能再生混凝土MRC
	其他
補充說明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	

	10
	RL-98-1201-03
	板橋市新海路管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○良公司
	工務課
陳○○
	11,905,334
	11,905,334
	11,310,000
	11,300,000
	
	
	2,220
	2,107
	
	
	

	11
	RL-98-1201-09
	板橋市陽明街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員李○○
	○晟公司
	工務課
劉○○
	11,654,189
	11,654,189
	11,070,000
	11,070,000
	2,060
	1,956
	
	
	
	
	

	12
	RL-98-1201-05
	新莊市中華路1段（公園路至復興路1段）管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士劉○○
	○基公司
	工務課
林○○
	6,357,647
	6,357,647
	6,040,000
	6,030,000
	2,060
	1,954
	2,220
	2,106
	
	
	

	13
	RL-98-1201-07
	新莊市中山路3段雙號側（丹鳳橋至中正路）管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○全公司
	工務課
許○○
	12,952,145
	12,952,145
	12,300,000
	12,235,000
	
	
	2,220
	2,101
	
	
	

	14
	RL-98-1201-10
	蘆洲市中山一路95、97、103巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○利公司
	工務課
李○○
	5,199,015
	5,199,015
	4,930,000
	4,900,000
	2,060
	1,948
	2,220
	2,098
	
	
	

	15
	RL-98-1201-08
	蘆洲市信義路30、34巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士許○○
	○基公司
	蘆洲所
鄭○○
	5,115,259
	5,115,259
	4,940,000
	4,820,000
	2,060
	1,947
	
	
	
	
	

	16
	RL-98-1201-01
	新莊市福海街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士王○○
	○晟公司
	新莊所
陳○○
	4,333,971
	4,333,971
	4,100,000
	4,100,000
	
	
	2,154
	2,041
	
	
	

	17
	RL-98-1201-15
	新莊市中泰街（中港路至中和街）管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員葉○○
	○晟公司
	新莊所
葉○○
	5,647,030
	5,647,030
	5,450,000
	5,340,000
	
	
	2,220
	2,102
	
	
	

	18
	RL-98-1201-06
	龜山鄉萬壽路1段管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○壯公司
	工務課
李○○
	16,548,732
	16,548,732
	15,720,000
	15,690,000
	
	
	2,220
	2,106
	
	
	

	19
	RL-98-1201-17

	新莊市銘德街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○強公司
	新莊所
葉○○
	8,503,725
	8,503,725
	8,060,000
	8,050,000
	
	
	2,220
	2,104
	
	
	

	序號
	工程
編號
	工程名稱
	預算
核定
	預算
編製
	承包
廠商
	監造
單位
	發包預算
(含稅)
	預估底價
(含稅)
	核定底價
(含稅)
	契約總價
(含稅)
	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)
	控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)
	功能再生混凝土MRC
	其他
補充說明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	

	20
	RL-98-1201-39
	三峽鎮麻園路管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術土沈○○
	○浩公司
	鶯歌所
蔡○○
	9,539,935
	9,539,935
	9,060,000
	9,000,000
	2,060
	1,948
	
	
	
	
	

	21
	RL-98-1201-11
	三峽鎮三樹路222巷各弄管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○一公司
	工務課
許○○
	9,435,871
	9,435,871
	8,970,000
	8,960,000
	2,220
	1,955
	
	
	
	
	

	22
	RL-98-1201-33
	五股鄉民義路1段2-216號管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士張○○
	○利公司
	泰山所
林○○
	12,423,391
	12,423,391
	11,800,000
	11,750,000
	
	
	2,220
	2,102
	521
	493
	現場伴合CLSM(日間)為變更設計新增議價

	23
	RL-98-1201-14
	蘆洲市中山一路74、120、122巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士鄭○○
	○驛公司
	蘆洲所
許○○
	3,020,769
	3,020,769
	2,870,000
	2,850,000
	2,060
	1,948
	
	
	
	
	

	24
	RL-98-1201-38
	板橋市富山街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士李○○
	○得公司
	板橋所
蕭○○
	1,476,883
	1,476,883
	1,400,000
	1,370,000
	2,060
	1,910
	
	
	
	
	

	25
	WQ-98-1201-01
	土城市頂埔捷運線送水管線臨遷工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○沅公司
	工務課
劉○○
	35,660,873
	35,660,873
	34,000,000
	33,800,000
	1,999
	1,896
	2,154
	2,043
	
	
	

	26
	RA-99-1201-03
	板橋市金門街369巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○得公司
	樹林所
陳○○
	3,070,896
	3,070,896
	2,800,000
	2,780,000
	1,930
	1,747
	
	
	
	
	

	27
	AL-99-1201-10
	土城市中央路4段∮1350m/m管線抽換工程(三)
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○沅公司
	工務課
林○○
	14,649,997
	14,649,997
	13,300,000
	13,280,000
	1,930
	1,750
	
	
	
	
	

	28
	WR-99-1201-D1
	小型工程單價採購-丁區99
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○統公司
	工務課
	5,733,000
	5,733,000
	5,290,000
	5,290,000
	1,930
	1,780
	1,927
	1,777
	
	
	單價採購開口合約

	29
	RA-99-1201-09
	土城市中央路4段∮1350m/m管線抽換工程(二)
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	○橋公司
	工務課
林○○
	14,714,524
	14,714,524
	13,390,000
	13,350,000
	1,930
	1,751
	
	
	
	
	變更設計增加施工量，原為2283M3，增為2485M3

	序號
	工程
編號
	工程名稱
	預算
核定
	預算
編製
	承包
廠商
	監造
單位
	發包預算
(含稅)
	預估底價
(含稅)
	核定底價
(含稅)
	契約總價
(含稅)
	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)
	控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)
	功能再生混凝土MRC
	其他
補充說明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	

	30
	AL-99-1201-27
	樹林市育英街132巷及日新街巷道管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員李○○
	○晟公司
	工務課
陳○○
	6,575,998
	6,575,998
	6,050,000
	6,050,000
	1,930
	1,776
	2,540
	2,337
	
	
	變更設計增加CLSM日間施工量，原為443M3，增為463M3

	31
	RA-99-1201-17
	板橋市文聖街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○佑公司
	工務課
周○○
	6,484,359
	6,484,359
	5,960,000
	5,950,000
	1,930
	1,771
	
	
	
	
	變更設計增加CLSM日間施工量，原為691M3，增為733M3

	32
	AL-99-1201-29
	新莊市中正路單號側（思源路-新樹路）管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士周○○
	○佑公司
	工務課
林○○
	11,946,500
	11,946,500
	10,990,000
	10,950,000
	1,930
	1,769
	
	
	
	
	

	33
	AL-99-1201-33
	板橋市莊敬路管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○佑公司
	工務課
李○○
	5,530,064
	5,530,064
	5,170,000
	5,100,000
	1,927
	1,778
	
	
	
	
	

	34
	AL-99-1201-25
	新莊市福營路227巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員葉○○
	○全公司
	新莊所
陳○○
	2,867,927
	2,867,927
	2,680,000
	2,650,000
	1,930
	1,784
	
	
	
	
	

	35
	AL-99-1201-30
	蘆洲市中原路管線抽換工程
	經理
蘇○○
	監設員李○○
	○佑公司
	工務課
劉○○
	18,131,803
	18,131,803
	16,950,000
	16,800,000
	1,930
	1,788
	
	
	
	
	

	36
	RA-99-1201-20
	蘆洲市中山二路45巷口至三民路口管線抽換工程
	經理
蘇○○
	監設員李○○
	○晟公司
	工務課
劉○○
	2,508,783
	2,508,783
	2,330,000
	2,300,000
	1,930
	1,771
	
	
	
	
	

	37
	RA-99-1201-10
	鶯歌鎮建國路（中正一路至國華街）雙側管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員林○○
	○一公司
	工務課
許○○
	11,490,682
	11,490,682
	10,740,000
	10,650,000
	1,927
	1,787
	
	
	
	
	變更設計增加CLSM日間施工量，原為1271M3，增為1420M3

	38
	AL-99-1201-38
	新莊市思源路（中山路-復興路）送水管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員陳○○
	○昇公司
	工務課
陳○○
	45,549,604
	45,549,604
	42,810,000
	42,200,000
	1,360
	1,256
	
	
	
	
	

	序號
	工程
編號
	工程名稱
	預算
核定
	預算
編製
	承包
廠商
	監造
單位
	發包預算
(含稅)
	預估底價
(含稅)
	核定底價
(含稅)
	契約總價
(含稅)
	控制性低強度混凝土CLSM(日間施工)
	控制性低強度混凝土CLSM(夜間施工)
	功能再生混凝土MRC
	其他
補充說明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	預算單價
(元/m3)
	合約單價
(元/m3)
	

	39
	AL-99-1201-41
	土城市三民路23巷8弄等管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士邱○○
	宗○○公司
	土城所
蕭○○
	11,348,276
	11,348,276
	10,750,000
	10,550,000
	1,360
	1,263
	
	
	
	
	

	40
	AL-99-1201-36
	板橋市自強新村管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士李○○
	春○公司
	板橋所
謝○○
	10,453,716
	10,453,716
	9,870,000
	9,800,000
	1,360
	1,273
	
	
	
	
	

	41
	AL-99-1201-45
	五股鄉凌雲路1段80、116巷及成泰路3段543巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	工程員劉○○
	永○公司
	泰山所
簡○○
	8,490,913
	8,490,913
	8,010,000
	7,860,000
	1,360
	1,255
	
	
	
	
	

	42
	AL-99-1201-43
	泰山鄉楓江路46巷管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士張○○
	永○公司
	泰山所
簡○○
	1,867,898
	1,867,898
	1,750,000
	1,728,000
	1,360
	1,253
	
	
	
	
	

	43
	AL-99-1201-37
	新莊市永寧街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士王○○
	來○公司
	新莊所
陳○○
	3,364,145
	3,364,145
	3,170,000
	3,160,000
	1,360
	1,274
	
	
	
	
	

	44
	AL-99-1201-46
	蘆洲市長安街（九芎街至131巷口）雙側管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士鄭○○
	日○公司
	蘆洲所
張○○
	10,859,649
	10,859,649
	10,200,000
	10,100,000
	1,360
	1,263
	
	
	
	
	

	45
	AL-99-1201-42
	鶯歌鎮永吉街及周邊巷道管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士沈○○
	欣○公司
	鶯歌所
蔡○○
	13,696,741
	13,696,741
	12,930,000
	12,800,000
	1,360
	1,269
	
	
	
	
	

	46
	AL-99-1201-44
	樹林市備內街管線抽換工程
	經理
蘇○○
	監設員薛○○
	來○公司
	樹林所
薛○○
	16,131,021
	16,131,021
	15,200,000
	14,900,000
	1,360
	1,256
	
	
	
	
	

	47
	AL-99-1201-40
	板橋市中正路236巷等管線抽換工程
	經理
蘇○○
	技術士劉○○
	駿○公司
	板橋所
廖○○
	7,473,214
	7,473,214
	7,050,000
	7,420,000
	1,360
	1,351
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