

# 監察院糾正案件結案情形一覽表

101 年 2 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
100 財 正 52	<p>設施改善情形：</p> <p>一、為有效控管規劃設計執行進度及能詳實審查設計預算書圖，減少錯誤發生，該局已針對大型專案計畫，擬定委託專案管理廠商協助管理、嚴格進行甄選，擇定優良技術服務廠商、由專案管理廠商管理及協調設計進度等具體改善措施。</p> <p>二、對於類似之漁港建設計畫，擬定於規劃設計階段即詳實瞭解漁民作業模式、將基地地下管線調查納入規劃設計工作項目，必要時編列試挖經費，瞭解地下管線分布，工程發包前完成管線之遷移及拆除作業等具體改善措施。</p>	<p>財政及經濟、內政及少數民族2委員會101.2.8第4屆第67次聯席會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室