

監察院糾正案件結案情形一覽表

101 年 6 月

| 案號 | 被糾正機關改善情形 | 結案情形 |
|--------------------|---|--|
| 101 內 正 6 | <p>設施改善情形：</p> <p>一、本案自高雄市政府於 92 年 3 月提出「高雄國際觀光港旅遊線計畫」並陸續編列預算辦理可行性評估等先期作業，辦理跨港纜車沿線周邊景點環境改造工程開始，到 99 年底纜車計畫終因用地無法取得，計畫胎死腹中，其間耗費公帑不貲，高雄市政府確實難辭其疚，惟纜車計畫非該府所能片面推動，國防部、交通部高雄港務局、經濟部加工出口區管理處等機關對纜車計畫咸表示贊成在先，復出爾反爾，紛紛不願提供計畫用地在後，亦是造成計畫中止主因。</p> <p>二、由於大型公共工程藉由民間投資興建將成未來主流，而促參案件亦較政府採購複雜，推動不易，高雄市政府業記取纜車計畫失敗教訓，於日後辦理類似計畫時，避免相同缺失再次發生。</p> | <p>內政及少數民族委員會 101.6.7 第 4 屆第 61 次會議決議：糾正案結案存查。</p> |

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室