

監察院糾正案件結案情形一覽表 109年6月

| 案號 | 被糾正機關改善情形 | 結案情形 |
|---------------------------|---|--|
| 108 財 正 00 28 | <p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>一、台灣電力股份有限公司將低壓 AMI 布建採「控制中心」、「通訊」及「電表」分開招標方式辦理，有利於後續維護作業，亦可解決通訊升級事宜。</p> <p>二、為加速及縮短布建期程，於電表及通訊採購案，皆採以複數決標方式。</p> <p>三、經濟部將台灣電力股份有限公司「完成智慧電表安裝」列為 109 年度考成項目，以激勵該公司對達成政策目標與公司績效間之鏈結，加強考核推動成效。</p> <p>四、現有智慧電表建置案，亦已將器材及安裝分案辦理採購及驗收。已於後續採購案針對安裝及可用性測試項目明確訂定時程，且規定複驗僅以一次為限。</p> <p>五、台灣電力股份有限公司模組化智慧型電子式電表材料規範已將備用電池列入保固條款。</p> <p>◆ 其他績效</p> <p>一、為解決現場環境衍生之通訊干擾問題，台灣電力股份有限公司自 105 年 6 月開始積極向國家通訊傳播委員會申請專用頻段，該會於 107 年 7 月核准穿透性較佳之 839~847MHz 公用事業通訊基礎建設專用頻段，澈底減少通訊干擾、以利台灣電力股份有限公司後續大量布建。</p> <p>二、經濟部將持續督導台灣電力股份有限公司，依其所研提細部工作計畫書，每月定期會議追蹤布建進度，確保如期如質達成 109 年布建 100 萬戶政策目標。另該部亦將台灣電力股份有限公司「完成智慧電表安裝」列為 109 年度考成項目，以激勵該公司對達成政策目標與公司績效間之鏈結，加強考核推動成效。</p> | <p>財政及經濟委員會 109.06.16 第 5 屆第 77 次會議決議：糾正案結案存查。</p> |

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單
 編製單位：綜合業務處