

糾 正 案 文

壹、被糾正機關：國防部海軍司令部及空軍司令部。

貳、案由：國防部海軍司令部於「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案辦理過程，未隨時查驗請款費用單據及辦理履約價格查訪，只要得標廠商亞洲航空股份有限公司報價之修復成本低於新品65%，即認為合理價格，肇致該部遭浮報維修費受有5,644萬2,905元之損失。又國防部海軍司令部辦理本案合約商「既有能量」計價疑義，既未向合約管制單位國防部空軍司令部請求釋疑，即逕依95年8月1日不存在之會議決議以「總價承攬」方式辦理計價，只要亞洲航空股份有限公司報價低於新品65%，即單憑該公司之報價發票付款，遭浮報維修價款而使該部受有1,433萬9,369元之損失。另國防部空軍司令部針對合約商「既有能量」計價疑義，處理態度反覆，且於開立工作委託單時，亦未嚴格把關審查「總價承攬」之適法性，即草率同意，均核有違失，爰依法提案糾正。

參、事實與理由：

據訴：國防部軍備局（下稱軍備局）於民國（下同）94年間辦理空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案（另稱GOCO專案），合約金額新臺幣（下同）71億餘元，履約期限8年，惟至99年5月履約僅4年，合約維修經費即已用罄，國防部將本案後續擴充採購62億餘元提前交由得標廠商之一亞洲航空股份有限公司（下稱亞航公司）繼續執行，疑有淘空國防預算之嫌。經調閱國防部、

臺灣臺南地方法院、漢翔航空工業股份有限公司（下稱漢翔公司）、亞航公司等相關單位卷證資料，並於104年10月28日詢問國防部常務次長許○○中將等，同年12月30日詢問漢翔公司、亞航公司人員，105年5月20日詢問國防部海軍司令部（下稱海軍司令部）及空軍司令部（下稱空軍司令部）相關人員及部聘蕭○○律師，發現本案辦理過程確有違失，應予糾正促其注意改善。茲臚列事實與理由如下：

一、海軍司令部於「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案辦理過程，既未隨時查驗請款費用單據，亦未進行國際詢價，且未進行履約價格查訪，只要得標廠商亞航公司報價之修復成本低於新品65%，即認為合理價格。其未依契約規定覈實查驗亞航公司分包商API公司之成本價格，肇致該部因遭亞航公司浮報維修費而受有5,644萬2,905元之損失，顯有怠失。

（一）國防部（軍備局）為提高軍工廠經營績效，於94年間辦理「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案，經限制性招標公開評選，同年10月3日由漢翔公司、亞航公司、長榮航太科技股份有限公司及漢翔管理顧問股份有限公司4家廠商聯合承攬得標（漢翔公司為代表廠商），決標金額71億6,114萬元（詳下附表），軍備局前採購中心與漢翔公司於同年10月13日簽訂契約。其工作範圍，係將原空軍第二後勤指揮部所屬飛機機身、飛機零附件、車裝等修護配製工作與航空器、車裝之品管檢驗，以及零附件補給等工作，移轉合約商管理，並運用移交之能量，依軍方個別工作委託單辦理陸海空三軍各型機之維修。倘為該廠區無能量修護工作，不適合依契約「工時費率」及「處理作業費率」規定計價者，依契約第13.1.4條後段規定，得由合約商（乙方）以分包

方式洽其他廠商辦理，惟該分包工作應僅以乙方辦理成本（以到廠價為準，不含乙方應負擔稅捐）之10%計算處理作業費，並按本契約關於成本加成之規定計價付款。

品名料號及規格	單位	預估數量	單價	預計總價
(一) 工時費率： 飛機暨附件修理	元/工時	4,960,000	983	4,895,520,000
特種車輛及地面 裝備修理	元/工時	240,000	518	124,800,000
(二) 處理作業費率： 內購	批	1	加成11%	35,150,000
外購	批	1	加成24.5%	2,105,670,000
總計				7,161,140,000

(二)依「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」契約第13.4.1條規定，甲方管制單位（空軍司令部）得隨時查驗乙方（本案得標廠商）所提出之工時費、器材費及其他各項請款費用之單證，於結付各架飛機、裝備或其他交修件或代購件之全部款項後亦同。乙方並有義務提供訪商比價資料、憑證、帳冊等甲方管制單位所要求之資料供甲方管制單位查驗。就乙方依契約本文第10.3.7條提送甲方管制單位資料中所舉證單價，甲方管制單位認為其中有已超過甲方管制單位得依軍售或商購取得之合理價格之10%以上者，必要時，甲方管制單位得隨機抽選一個或數個品項，進行國際詢價；甲方管制單位並有權以其他甲方管制單位認為適當之方式依契約本文第10節規定進行履約價格查核。同契約第13.1.4條規定略以：「乙方之分包商亦應配合甲方管制單位依本契約第10節規定對該分包商進行履約管理……分包工作不適合依本契約『工時費率』規定

計價或適用『工時費率』規定計價有困難者，經甲方管制單位事前書面同意或通知，亦得僅比照本契約『處理作業費率』之規定計價，惟該分包工作應僅以乙方辦理成本（以到廠價為準，不含乙方應負擔稅捐）之10%計算處理作業費，並按本契約關於成本加成之規定計價付款。」

(三)惟據臺南地檢署檢察官98年6月25日96年度偵字第14138號、97年度偵字第17099號起訴書指出：「國防部GOCO專案……總計94年10月至97年9月間亞航公司……外送API公司轉原廠維修之待修件計227件……亞航公司及API公司因浮報飛機零組件採購維修價款，並造成國防部損失共計7,395萬795元（此部分包含亞航外送API公司轉原廠美國Honeywell公司部分，Honeywell公司自94年11月迄96年8月收取API公司轉送亞航公司送修GOCO專案飛機零組件之採購維修價為114萬3,997.27美元，約折合新臺幣3,660萬7,912元，惟API公司和亞航公司為取得超額利潤，竟由API公司浮報飛機零組件之採購維修價為281萬8,570美元，約折合新臺幣9,019萬4,240元，浮報比率高達2.46倍……」。復據亞航公司前總經理于○及物料處處長張○○於檢調製作之訊問筆錄，均坦承API公司與亞航公司曾簽署協議書，雙方約定就GOCO專案商購部分，於扣除API公司採購成本12%後之利潤，由API公司分得60%，亞航公司分得40%。

(四)針對「亞航公司外送API公司轉原廠維修待修件227件，軍方如何實施價格審查」部分，據國防部104年12月31日國採驗結字第1040008268號函復略以：「查『外送API公司轉原廠維修待修件227件』均屬海軍委修項目，前揭品項均屬『分包』，作業程序

如後：1.由海軍提出交修需求，經甲方管制單位代表（96年1月以前為空軍第一後勤指揮部【下稱空軍一指部】，96年1月以後為聯勤）洽乙方代表（漢翔公司）簽發工作委託單後，由海軍將故障件交合約商辦理拆檢。2.廠商完成拆檢報價後，由甲方管制單位將維修報價（含是否辦理分包及採分包方式計價）轉海軍實施審查，確認後，再透過甲方管制單位代表簽署工作委託單，同意辦理交修作業。」國防部並檢附前揭227件待修件之價格審查人員名單，包括：海軍前航空指揮部（下稱海軍前航指部）孫○○上尉（簽辦參謀）、邱○○中尉（簽辦參謀）、李○○中校（呈轉長官）、王○○上校（呈轉長官）、袁○○上校（核稿長官）、曾○○上校（核稿長官）等6人。針對前揭227件待修件之價格審查疑義，本院約詢時，孫○○（97年退伍）稱：「我是承辦參謀，不熟航空部分，部隊只管妥善率，每天都有公文要簽辦，我以前是艦隊人員，不是航空圈的人，長官（李○○科長）說什麼我們就怎麼簽。價格審查部分，不記得了。」、邱○○（目前任職海軍司令部少校戰督官）稱：「我是96年1月1日解編回到航指部，才開始辦理價格審查作業，在那之前，沒有經手價格審查。我們同意的部分，基本上是低於65%的新品單價。價格審查是以新品現貨價格乘以65%，海軍有一個後勤資訊系統，有歷史採購單價，或是低於新品單價的65%，都是合理的。廠商間的商業行為，我們無從得知，契約也沒有規範。API報價合理與否，軍方審查機制是以新品單價或歷史採購單價或後勤資訊系統價格，來看是否合理。契約沒有明定哪一層有義務要提供成本價格，代理商報的價格就是報價，分包廠商就是這樣的模式。項

目這麼多，我們一個參謀如何獲知所謂成本價，以軍方能量人力，無法做到。至於價格是否合理，就是依內部規定65%即為可修，並非只有海軍採這個標準，陸軍空軍都是依這個模式。」（註：軍品及軍用器材管理作業規定第6點第7款規定：各軍種經管機關對於所經管之軍品及軍用器材，單項修護成本不得高於單項當年度物料主檔所列價值之65%。）曾○○（96年退伍）稱：「我是95年時擔任副指揮官，簽約時我不曉得，不清楚契約內容，我連API公司都不知道，我只看亞航報價。96年11月退休到現在，沒有再接觸軍方事務，很多事情真的都不知道，也不記得。」由上顯見，海軍前航指部於上開227件委修項目之價格審查過程，主要係以「委修價格不得超過新品價格65%」為履約價格查核基準，然對於亞航公司分包商API公司僅係經銷代理商，本身並無軍機維修能量，卻未曾細究API公司所代理之美國原廠Honeywell公司之維修成本，徒有契約查驗憑證及國際詢價等規定。

（五）經查，海軍委託亞航公司分包商API公司維修之待修件227件中，依臺南地檢署檢察官起訴書統計API公司送Honeywell公司維修之證據17，Honeywell公司於96年12月17日函復臺南地檢署檢察官之內容經本院分析結果，API公司送Honeywell公司維修之待修件計168件（註：其餘59件尚無相關佐證資料可供核對），Honeywell公司維修之價格為114萬3,997.27美元，API公司浮報維修價為281萬8,570美元，經與國防部104年12月31日國採驗結字第1040008268號函檢附之「二指部國有民營案亞航分包API公司227項清單」核對，上述168件交修件，軍方實際付款金額為1億352萬698元。另依當時匯率換算Honeywell

公司維修價114萬3,997.27美元折合新臺幣為3,821萬2,495元，加計API公司之12%作業費後，API公司合理之報價應為4,279萬7,994元，合約商亞航公司再依合約加計10%處理作業費後，向軍方請款之金額應為4,707萬7,793元，惟與實際請款金額1億352萬698元，價差高達5,644萬2,905元（詳附表1）。經統計涉及前揭168件委修案件之價格審查人員，包括海軍前航指部孫○○4件、邱○○164件、王○○4件、李○○164件、袁○○168件，以上人員，均未依契約規定覈實查驗亞航公司分包商API公司之維修成本價格，對於合約商浮報維修費用情況嚴重，均渾然不知。

(六)綜上，海軍司令部於「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案辦理過程，既未隨時查驗請款費用單據，亦未進行國際詢價，且未進行履約價格查訪，只要得標廠商亞航公司報價之修復成本低於新品65%，即認為合理價格。其未依契約規定覈實查驗亞航公司分包商API公司之成本價格，肇致該部因遭亞航公司浮報維修費而受有5,644萬2,905元之損失，顯有怠失。

二、合約管制單位空軍司令部曾於95年5月23日及96年6月5日分別函復陸軍司令部及漢翔公司稱：合約商既有能量應比照本案契約決標價辦理，不應採議定總價方式。惟海軍司令部辦理「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案契約履約計價過程，有關合約商「既有能量」計價疑義，既未向本案合約管制單位空軍司令部請求釋疑，且逕依95年8月1日不存在之會議決議，以「總價承攬」方式辦理計價，又只要亞航公司報價低於新品65%，即單憑亞航公司之報價發票付款，遭亞航公司浮報維修價款而使該部受有共計1,433

萬9,369元之損失，核有違失。另空軍司令部針對前揭合約商「既有能量」計價疑義，已於95年5月23日函復陸軍司令部依合約決標費率計價，惟於同年8月1日出席由蕭○○律師主持之諮詢會議中卻未置一詞，態度反覆；又空軍司令部於開立工作委託單時，亦未嚴格把關審查「總價承攬」之適法性，即草率同意，均核有違失。

(一)「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案契約有關履約計價之相關規定摘錄如下：

- 1、第3.4.1條：乙方（本案得標廠商）應自行履行本契約關於本廠區之經營管理事項，以及屬於本契約「移轉能量」項目之修配製工作（詳如附錄1.2.1.I「移轉修護能量清冊」【註：計有1,207項次，及其維修標準工時】），不得轉包。
- 2、第13.1.1條：乙方應依決標紀錄所列價格提供服務。非經依本契約規定方式調整價格，不得變動。
- 3、第13.1.2條：採「工時費率」計價部分，其價款以依實際工作時數乘以每小時費率（飛機暨附件修理：983元/工時，特種車輛及地面裝備修理：518元/工時）計算為原則，但有標準工時者，非依本契約之例外規定，應以甲方標準工時為計價上限。
- 4、第13.1.3條：採「處理作業費率」計價部分，係以成本加成方式計價，應以乙方取得價格（或辦理成本）加上按決標紀錄所載比率（內購：每批加成11%，外購：每批加成24.5%）計算之處理費給付乙方。
- 5、第13.1.4條：乙方就本廠區無能量之配製、維修、建設、研發及/或服務工作辦理分包或有其他必要情形時，經甲方管制單位（空軍司令部）同意後

可適用本契約「工時費率」及（或）「處理作業費率」規定計價付款。分包工作不適合依本契約「工時費率」規定計價或適用「工時費率」規定計價有困難者，經甲方管制單位事前書面同意或通知，亦得僅比照本契約「處理作業費率」之規定計價，惟該分包工作應僅以乙方辦理成本（以到廠價為準，不含乙方應負擔稅捐）之10%計算處理作業費，並按本契約關於成本加成之規定計價付款。

6、附錄1.2.1.E工作範圍：乙方應運用甲方管制單位所移交之能量，依甲方管制單位個別工作委託單指示，辦理下列維修工作：(1) C-130H、T-34C、E-2T……乙方應運用甲方管制單位移交能量及乙方既有或於本廠區新增、擴建或提升之能量辦理相關業務。

7、綜上，維修項目屬契約「移轉能量」部分，原則上其履約計價，依「工時費率」（飛機暨附件修理：983元/工時，特種車輛及地面裝備修理：518元/工時）乘以實際工作時數，再加上維修所需之材料處理作業費（內購：每批加成11%，外購：每批加成24.5%）。無能量分包部分，以乙方辦理成本（以到廠價為準，不含乙方應負擔稅捐）之10%計算處理作業費，以成本加成方式計價付款。

(二)「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案決標後於94年11月1日正式營運，漢翔公司依本案契約附錄1.2.1.E工作範圍規定，以95年4月28日翔維字第09501098號函檢送本案合約商「既有維修能量」清冊，報請軍備局前採購中心履約驗結處、空軍司令部後勤處、海軍司令部後勤處、國防部陸軍司令

部【下稱陸軍司令部】後勤處、前聯合後勤司令部
保修處、空軍一指部履約稽核小組等6單位審查。
其中陸軍司令部針對本案「合約商既有維修能量」
（註：非本案契約移轉能量）計價疑義，以同年5
月15日鄒禮字第0950003350號函請本案合約管制
單位空軍司令部釋疑，經該司令部後勤處（承辦人
錢○○少校）以同年月23日宙導字第0950006320號
函復稱：「凡屬1.2.1.E工作範圍內，均可依規定逕
行委託乙方（合約商）執行，且該委託工作之工時
費率係依決標價及其性質（適用飛機修護工時費率
或車裝修護工時費率）計價。」

（三）本案履約初期，海軍前航指部亦發生合約商「既有
能量」之計價疑義，不僅未函請合約管制單位空軍
司令部釋疑，竟於95年8月1日邀集相關單位（含空
軍錢○○少校），赴臺北文○○法律事務所向部聘
律師蕭○○諮詢，且明知諮詢時並未開會作成決
議，海軍前航指部出席人員會後竟簽報會議紀錄表
記載：「合約商運用契約清單以外維修能量執行檢
修，其報價方式可分為兩種：（一）提供工、料需
求：工時部分以契約決標價款為計算基礎，用料部
分採核實結報方式執行。（二）總價承攬：提供維
修所需總價（含工、料費用），由軍方審核同意後
逕行施工。擬辦：有關會議決議事項將由軍方委任
律師完成諮詢資料檢整後，以『書函』提供空軍、
本軍及合約商作為履約依循。」國防部105年4月14
日國採驗結字第1050002237號函復本院稱：「本次
研議係屬諮詢性質，非正式會議，且當時並無做成
決議。」另漢翔公司為本案合約商「既有能量」以
「議定總價」辦理之適用疑義，於96年6月5日函詢
空軍司令部，經該司令部以同年9月10日宙導字第0

960013248號函復（副知陸、海軍）稱：「合約商既有能量應比照本案契約決標費率之計價方式，不應採議定總價方式辦理。」既然無決議，海軍前航指部未函請本案合約管制單位空軍司令部釋疑，即逕依不存在之會議決議而以「總價承攬」方式辦理合約商「既有能量」計價，核有違失。

- (四) 本院調取臺南地檢署98年6月25日96年度偵字第14138號、97年度偵字第17099號起訴書所附證據編號21「偵測塔等167項待修件以亞航公司擁有既有能量名義工委亞航公司維修，惟亞航公司因無能量分包予凌威公司維修之工委明細、發票、請款單等資料」，經仔細核對後，扣除其中尚無相關佐證資料之100件，亞航公司分包凌威公司維修，由凌威公司開予亞航公司之發票計28筆、67件交修件，未稅金額4,502萬7,100元，如依契約13.1.4條後段規定加計10%處理作業費及5%營業稅後，應向軍方請款金額為5,178萬1,165元，與國防部104年12月31日國採驗結字第1040008268號函送之「二指部國有民營案海軍總價工委品項清單」所載之軍方實際付款6,612萬534元相較，遭浮報價差1,433萬9,369元（詳附表2）。針對「總價承攬（工委）」計價疑義，本院約詢時，價格審查單位海軍前航指部邱○○稱：「根據95年8月1日海軍航指部的會議，就是同意總價工委，我據以辦理。至於價格是否合理，就是依內部規定65%即為可修。」、姜○○稱：「總價工委部分，本軍只看到亞航的報價發票。」，工作委託單開立單位空軍一指部/聯勤吳○○稱：「我們只是協助開立工委單。總價工委部分，海軍准了，且空、海軍是平行關係，我們不會有意見。」由上顯見，海軍前航指部辦理前揭偵測塔等167項

待修件係擅採「總價承攬（工委）」計價，然實際執行卻係亞航公司分包予凌威公司維修。另甲方管制單位代表空軍一指部/聯勤亦不察，於開立工作委託單時同意以「總價承攬（工委）」方式辦理。況且海軍前航指部亦以前調查意見一所述「委修價格不得超過新品價格65%」為履約價格查核基準，其「總價承攬（工委）」計價遭浮報灌水造成公帑巨額損失而不自知。經統計涉及前揭67件委修案件之價格審查及工作委託單開立人員，包括海軍前航指部姜○○3件、孫○○8件、蔣○○4件、蔡○○2件、邱○○50件、王○○9件、王○○8件、李○○50件、曾○○41件、袁○○17件，空軍一指部/聯勤高○○14件、吳○○3件、彭○○50件。

- (五) 綜上，合約管制單位空軍司令部曾於95年5月23日及96年6月5日分別函復陸軍司令部及漢翔公司稱：合約商既有能量應比照本案契約決標價辦理，不應採議定總價方式。惟海軍司令部辦理「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案契約履約計價過程，有關合約商「既有能量」計價疑義，既未向本案合約管制單位空軍司令部請求釋疑，且逕依95年8月1日不存在之會議決議，以「總價承攬」方式辦理計價，又只要亞航公司報價低於新品65%，即單憑亞航公司之報價發票付款，遭亞航公司浮報維修價款而使該部受有共計1,433萬9,369元之損失，核有違失。另空軍司令部針對前揭合約商「既有能量」計價疑義，已於95年5月23日函復陸軍司令部依合約決標費率計價，惟於同年8月1日出席由蕭○○律師主持之諮詢會議中卻未置一詞，態度反覆；又空軍司令部於開立工作委託單時，亦未嚴格把關審查「總價承攬」之適法性，即草率同意，均核有違失。

綜上所述，海軍司令部於「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案辦理過程，既未隨時查驗請款費用單據，亦未進行國際詢價，且未進行履約價格查訪，只要得標廠商亞航公司報價之修復成本低於新品65%，即認為合理價格。其未依契約規定覈實查驗亞航公司分包商API公司之成本價格，肇致該部因遭亞航公司浮報維修費而受有5,644萬2,905元之損失。另合約管制單位空軍司令部曾於95年5月23日及96年6月5日分別函復陸軍司令部及漢翔公司稱：合約商既有能量應比照本案契約決標價辦理，不應採議定總價方式。惟海軍司令部辦理「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營」案契約履約計價過程，有關合約商「既有能量」計價疑義，既未向本案合約管制單位空軍司令部請求釋疑，且逕依95年8月1日不存在之會議決議，以「總價承攬」方式辦理計價，又只要亞航公司報價低於新品65%，即單憑亞航公司之報價發票付款，遭亞航公司浮報維修價款而使該部受有共計1,433萬9,369元之損失。而空軍司令部針對前揭合約商「既有能量」計價疑義，已於95年5月23日函復陸軍司令部依合約決標費率計價，惟於同年8月1日出席由蕭○○律師主持之諮詢會議中卻未置一詞，態度反覆；又空軍司令部於開立工作委託單時，亦未嚴格把關審查「總價承攬」之適法性，即草率同意，均核有違失，爰依監察法第24條規定提案糾正，移送國防部轉飭所屬確實檢討改善見復。

提案委員：高鳳仙

二指部國有民營案亞航分包API轉Honeywell品項清單

國防部104.12.31檢附亞航分包API品項清單(註)							證據17		依起訴書 計算API之 12%作業 費	依合約計 算10%處 理作業費 (應付款 金額)	價差	價格審查				工委與驗收單位	
項次	名稱	序號	工委單號	軍方付款金額			API請款金額					Honeywell給API價格		金額(新) A-G	簽辦 單位	簽辦 參謀	呈轉 長官
				金額(新) A	金額(新) B=A/1.1	金額(美) C	金額(美) D	金額(新) E=D×B/C	金額(新) F=E×1.12	金額(新) G=F×1.1							
1	TPE331-15AW發動機	P69030	N950818F13001	8,045,975.61	7,314,523.28	217,350.00	104,413.00	3,513,832	3,935,492	4,329,041	3,716,935	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	吳○○
2	TPE331-15AW發動機	P69044	N950818F13001	2,379,705.99	2,163,369.08	61,500.00	36,414.00	1,280,926	1,434,637	1,578,100	801,606	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	吳○○
3	TPE331-15AW發動機	P69065	N950818F13001	17,867,873.19	16,243,521.08	487,500.00	384,176.00	12,800,761	14,336,852	15,770,537	2,097,336	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	吳○○
4	TPE331-15AW發動機	P69067	N950818F13001	5,602,642.21	5,093,311.10	146,850.00	12,952.00	449,224	503,131	553,444	5,049,198	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	吳○○
5	TPE331-15AW發動機	P69003	N951127F13007	6,840,435.00	6,218,577.27	185,270.00	114,250.00	3,834,795	4,294,970	4,724,467	2,115,968	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	邱○○
6	TPE331-15AW發動機	P69074	N951127F13009	7,763,011.87	7,057,283.52	210,850.00	127,967.77	4,283,163	4,797,142	5,276,856	2,486,156	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	邱○○
7	TPE331-15AW發動機	P69070	N951127F13008	10,442,120.00	9,492,836.36	287,050.00	185,001.00	6,118,043	6,852,208	7,537,429	2,904,691	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	邱○○
8	螺距控制組	P8292	N960829F13030	237,523.00	215,930.00	6,500.00	2,546.00	84,578	94,727	104,200	133,323	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
9	螺距控制組	P-7739	N960829F13030	237,523.00	215,930.00	6,500.00	2,546.00	84,578	94,727	104,200	133,323	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
10	螺距控制組	P7308	N960418F13007	241,031.00	219,119.09	6,500.00	2,546.00	85,827	96,127	105,739	135,292	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
11	螺距控制組	P-7580	N960418F13007	240,857.00	218,960.91	6,500.00	2,546.00	85,765	96,057	105,663	135,194	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
12	螺距控制組	P-7967	N960829F13030	237,523.00	215,930.00	6,500.00	2,546.00	84,578	94,727	104,200	133,323	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
13	螺距控制組	P-7581	N960418F13007	240,857.00	218,960.91	6,500.00	2,546.00	85,765	96,057	105,663	135,194	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
14	燃油噴嘴	0250	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
15	燃油噴嘴	00137	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
16	燃油噴嘴	1058	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
17	燃油噴嘴	1438	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
18	燃油噴嘴	0054	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
19	燃油噴嘴	0457	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
20	燃油噴嘴	0874	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
21	燃油噴嘴	0117	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
22	燃油噴嘴	1602	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
23	燃油噴嘴	0072	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
24	燃油噴嘴	0080	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
25	燃油噴嘴	0757	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
26	燃油噴嘴	0718	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
27	燃油噴嘴	1256	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
28	燃油噴嘴	0708	N960615F13015	279,546.30	254,133.00	7,650.00	1,143.00	37,970	42,527	46,780	232,767	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
29	燃油噴嘴	0286	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
30	燃油噴嘴	1210	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
31	燃油噴嘴	0961	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
32	燃油噴嘴	02057	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
33	燃油噴嘴	1610	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
34	燃油噴嘴	1068	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
35	燃油噴嘴	0375	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○

國防部104.12.31檢附亞航分包API品項清單(註)							證據17		依起訴書 計算API之 12%作業 費	依合約計 算10%處 理作業費 (應付款 金額)	價差	價格審查				工委與驗收單位	
項次	名稱	序號	工委單號	軍方付款金額			API請款金額					Honeywell給API價格		金額(新) A-G	簽辦 單位	簽辦 參謀	呈轉 長官
				金額(新) A	金額(新) B=A/1.1	金額(美) C	金額(美) D	金額(新) E=D×B/C	金額(新) F=E×1.12	金額(新) G=F×1.1							
36	燃油噴嘴	0267	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
37	燃油噴嘴	0923	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
38	燃油噴嘴	0646	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
39	燃油噴嘴	0437	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
40	燃油噴嘴	0658	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
41	燃油噴嘴	0086	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
42	燃油噴嘴	0470	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
43	燃油噴嘴	910723	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
44	燃油噴嘴	95-041680146	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
45	燃油噴嘴	0948	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
46	燃油噴嘴	0957	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
47	燃油噴嘴	1343	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
48	燃油噴嘴	0074	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
49	燃油噴嘴	1106	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
50	燃油噴嘴	0660	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
51	燃油噴嘴	1034	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
52	燃油噴嘴	9407	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
53	燃油噴嘴	0287	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
54	燃油噴嘴	0224	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
55	燃油噴嘴	0833	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
56	燃油噴嘴	0263	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
57	燃油噴嘴	1116	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
58	燃油噴嘴	1160	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
59	燃油噴嘴	0891	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
60	燃油噴嘴	1433D	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	250.00	8,266	9,258	10,184	89,838	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
61	燃油噴嘴	1107	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
62	燃油噴嘴	0729	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	196.00	6,481	7,258	7,984	92,037	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
63	燃油噴嘴	1102	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
64	燃油噴嘴	1286	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
65	燃油噴嘴	0590	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
66	燃油噴嘴	0461	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
67	燃油噴嘴	0435	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
68	燃油噴嘴	0479	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
69	燃油噴嘴	0163	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
70	燃油噴嘴	0701	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
71	燃油噴嘴	0664	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
72	燃油噴嘴	1AAE1967	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
73	燃油噴嘴	1AAE1377	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○

國防部104.12.31檢附亞航分包API品項清單(註)							證據17		依起訴書 計算API之 12%作業 費	依合約計 算10%處 理作業費 (應付款 金額)	價差	價格審查				工委與驗收單位	
項次	名稱	序號	工委單號	軍方付款金額			API請款金額					Honeywell給API價格		金額(新) A-G	簽辦 單位	簽辦 參謀	呈轉 長官
				金額(新) A	金額(新) B=A/1.1	金額(美) C	金額(美) D	金額(新) E=D×B/C	金額(新) F=E×1.12	金額(新) G=F×1.1							
74	燃油噴嘴	1AAE1373	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
75	燃油噴嘴	1AAE1907	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
76	燃油噴嘴	1AAE1917	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
77	燃油噴嘴	1230	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
78	燃油噴嘴	1137	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
79	燃油噴嘴	0935	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
80	燃油噴嘴	0296	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
81	燃油噴嘴	0420	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
82	燃油噴嘴	0779	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
83	燃油噴嘴	0579	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
84	燃油噴嘴	0976	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
85	燃油噴嘴	0244	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
86	燃油噴嘴	0339	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
87	燃油噴嘴	0910	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
88	燃油噴嘴	0796	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
89	燃油噴嘴	0877	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
90	燃油噴嘴	0824	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
91	燃油噴嘴	1591	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
92	燃油噴嘴	0509	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
93	燃油噴嘴	01912	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
94	燃油噴嘴	01246	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
95	燃油噴嘴	01232	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
96	燃油噴嘴	01233	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
97	燃油噴嘴	00946	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
98	燃油噴嘴	02032	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
99	燃油噴嘴	01963	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	250.00	8,266	9,258	10,184	89,838	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
100	燃油噴嘴	02001	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
101	燃油噴嘴	0004	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
102	燃油噴嘴	0882	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
103	燃油噴嘴	1094	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
104	燃油噴嘴	0591	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
105	燃油噴嘴	1287	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
106	燃油噴嘴	1100	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
107	燃油噴嘴	1128	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
108	燃油噴嘴	0659	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	275.00	9,093	10,184	11,202	88,819	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
109	燃油噴嘴	1186	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
110	燃油噴嘴	0849	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
111	燃油噴嘴	02181	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	185.00	6,117	6,851	7,536	92,485	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○

國防部104.12.31檢附亞航分包API品項清單(註)							證據17		依起訴書 計算API之 12%作業 費	依合約計 算10%處 理作業費 (應付款 金額)	價差	價格審查				工委與驗收單位	
項次	名稱	序號	工委單號	軍方付款金額			API請款金額					Honeywell給API價格		金額(新) A-G	簽辦 單位	簽辦 參謀	呈轉 長官
				金額(新) A	金額(新) B=A/1.1	金額(美) C	金額(美) D	金額(新) E=D×B/C	金額(新) F=E×1.12	金額(新) G=F×1.1							
112	燃油噴嘴	0142	N960615F13015	100,021.63	90,928.75	2,750.00	338.00	11,176	12,517	13,769	86,253	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
113	燃油噴嘴	0505	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	185.00	6,121	6,855	7,541	92,541	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
114	燃油噴嘴	0278	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
115	燃油噴嘴	1AAE1374	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
116	燃油噴嘴	01921	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
117	燃油噴嘴	0164	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	185.00	6,121	6,855	7,541	92,541	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
118	燃油噴嘴	0624	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
119	燃油噴嘴	0746	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
120	燃油噴嘴	0432	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	196.00	6,485	7,263	7,989	92,093	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
121	燃油噴嘴	1232	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	250.00	8,271	9,264	10,190	89,892	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
122	燃油噴嘴	0960	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
123	燃油噴嘴	02087	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	196.00	6,485	7,263	7,989	92,093	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
124	燃油噴嘴	1252	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
125	燃油噴嘴	02064	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
126	燃油噴嘴	0827	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
127	燃油噴嘴	0061	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
128	燃油噴嘴	0576	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
129	燃油噴嘴	0308	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
130	燃油噴嘴	1AAE1368	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	185.00	6,121	6,855	7,541	92,541	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
131	燃油噴嘴	1AAE1973	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	275.00	9,098	10,190	11,209	88,873	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
132	燃油噴嘴	1AAE1990	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	275.00	9,098	10,190	11,209	88,873	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
133	燃油噴嘴	1103	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
134	燃油噴嘴	0826	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
135	燃油噴嘴	1069	N960829F13030	278,241.98	252,947.25	7,650.00	1,143.00	37,793	42,328	46,561	231,681	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
136	燃油噴嘴	1099	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	196.00	6,485	7,263	7,989	92,093	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
137	燃油噴嘴	0511	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
138	燃油噴嘴	0938	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
139	燃油噴嘴	0434	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	185.00	6,121	6,855	7,541	92,541	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
140	燃油噴嘴	0181	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
141	燃油噴嘴	1258	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
142	燃油噴嘴	1119	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	338.00	11,183	12,525	13,777	86,305	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
143	燃油噴嘴	0467	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	275.00	9,098	10,190	11,209	88,873	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
144	燃油噴嘴	1025	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
145	燃油噴嘴	1213	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
146	燃油噴嘴	01160	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
147	燃油噴嘴	01072	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	275.00	9,098	10,190	11,209	88,873	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
148	燃油噴嘴	0797	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
149	燃油噴嘴	0044	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○

國防部104.12.31檢附亞航分包API品項清單(註)							證據17		依起訴書 計算API之 12%作業 費	依合約計 算10%處 理作業費 (應付款 金額)	價差	價格審查				工委與驗收單位	
項次	名稱	序號	工委單號	軍方付款金額	API請款金額		Honeywell給API價格					金額(新) F=E×1.12	金額(新) G=F×1.1	金額(新) A-G	簽辦 單位	簽辦 參謀	呈轉 長官
				金額(新) A	金額(新) B=A/1.1	金額(美) C	金額(美) D	金額(新) E=D×B/C									
150	燃油噴嘴	1120	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	275.00	9,098	10,190	11,209	88,873	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
151	燃油噴嘴	0557	N960615F13015	100,082.13	90,983.75	2,750.00	185.00	6,121	6,855	7,541	92,541	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
152	燃油噴嘴	1224	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
153	燃油噴嘴	0352	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
154	燃油噴嘴	07895	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
155	燃油噴嘴	0643	N960829F13030	278,410.28	253,100.25	7,650.00	1,143.00	37,816	42,354	46,590	231,821	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
156	進氣壓力感測器	2326709	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,532.50	117,668	131,788	144,966	1,137,469	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
157	進氣壓力感測器	2326702	N960625F13018	1,374,037.00	1,249,124.55	37,500.00	11,136.00	370,940	415,453	456,998	917,039	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
158	進氣壓力感測器	1995356	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
159	進氣壓力感測器	2494589	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
160	進氣壓力感測器	1996157	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
161	進氣壓力感測器	2326700	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
162	進氣壓力感測器	1995376	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
163	進氣壓力感測器	1996137	N960625F13018	1,282,435.00	1,165,850.00	35,000.00	3,214.50	107,075	119,924	131,916	1,150,519	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
164	後回油泵	A245	N960613F13011	311,449.00	283,135.45	8,500.00	1,125.00	37,474	41,971	46,168	265,281	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
165	後回油泵	A222	N960613F13011	311,448.50	283,135.00	8,500.00	1,125.00	37,474	41,971	46,168	265,281	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
166	分離輸入/出組套件	88-13097-973	N960615F13016	98,573.00	89,611.82	2,700.00	1,265.00	41,985	47,023	51,725	46,848	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
167	分離輸入/出組套件	86-13097-611-BR	N960615F13016	98,573.00	89,611.82	2,700.00	1,265.00	41,985	47,023	51,725	46,848	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○
168	分離輸入/出組套件	95-13097-127	N960615F13016	98,573.00	89,611.82	2,700.00	1,265.00	41,985	47,023	51,725	46,848	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○

103,520,698.48 2,818,570.00 1,143,997.27 38,212,494.68 42,797,994.04 47,077,793.44 56,442,905.04

註：海軍反潛大隊於105.3.24抽換附件。

亞航虛增維修能量轉分包凌威品項清單

項次	證據21，凌威開立予亞航發票						應付款金額	軍方實際付款金額	溢付金額	備註	價格審查				工委與驗收單位			
	發票日期	發票號碼	品名	序號	件	金額 (A)	國內分包加10%處理作業費及5%營業稅 (B=A×1.15)	註 (C)	(C-B)	工委單	簽辦單位	簽辦參謀	呈轉長官	核稿長官	工委單位	甲方簽署人員	乙方簽署人員	
1	95.8.10	NU09796357	整合電子控制器	108-150	1	2,465,000	2,834,750	3,181,621	346,871	N950524F13001	航指部	姜○○	x	王○○	一指部	吳○○	李○○	
			整合電子控制器	119-188	1	2,490,000	2,863,500	3,181,621	318,121		航指部	姜○○	x	王○○	一指部	吳○○	李○○	
			整合電子控制器	108-147	1	2,490,000	2,863,500	3,181,621	318,121		航指部	姜○○	x	王○○	一指部	吳○○	李○○	
2	96.3.9	SU09667455	無線電收發機	8871	1	645,000	741,750	842,886	101,136	N950918F13002	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	3902	1	645,000	741,750	842,886	101,136		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	6242	1	647,000	744,050	845,500	101,450		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	8065	1	647,000	744,050	845,500	101,450		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	6241	1	647,000	744,050	845,500	101,450		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	2466	1	647,000	744,050	845,500	101,450		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			無線電收發機	1007	1	258,000	296,700	337,155	40,455		N950920F13001	航指部	蔣○○	x	王○○	一指部	高○○	黃○○
			無線電收發機	114	1	258,000	296,700	337,155	40,455			航指部	蔣○○	x	王○○	一指部	高○○	黃○○
			無線電收發機	157-027	1	258,000	296,700	337,155	40,455	航指部	蔣○○	x	王○○	一指部	高○○	黃○○		
			無線電收發機	157-034	1	258,000	296,700	337,155	40,455	航指部	蔣○○	x	王○○	一指部	高○○	黃○○		
			IEC	98-112	1	2,360,000	2,714,000	3,138,800	424,800	N950918F13002	航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
			IEC	108-146	1	2,345,000	2,696,750	3,138,800	442,050		航指部	孫○○	王○○	袁○○	一指部	高○○	李○○	
3	96.3.12	SU09667460	三軸天線	GT2001	1	433,000	497,950	619,642	121,692	N951003F13001	航指部	蔡○○	x	王○○	一指部	高○○	李○○	
			三軸天線	GT2010	1	433,000	497,950	619,642	121,692		航指部	蔡○○	x	王○○	一指部	高○○	李○○	
4	96.6.13	TU09684164	假負載	GT2066	1	370,000	425,500	562,040	136,540	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			假負載	GT2079	1	370,000	425,500	562,040	136,540		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			假負載	GT2063	1	370,000	425,500	562,040	136,540		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
5	96.6.13	TU09684163	TOVER POWER AMP	1002	1	365,000	419,750	544,095	124,345	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			TOVER POWER AMP	1012	1	360,000	414,000	550,725	136,725		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
6	96.7.27	UU09650664	同步輸出組套件	6072	1	95,000	109,250	307,813	198,563	N960828F13029	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
7	96.7.27	UU09650663	輸入輸出觸發器	2050	1	76,000	87,400	126,193	38,793	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			輸入輸出觸發器	2052	1	72,000	82,800	116,436	33,636		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
8	96.7.27	UU09650662	正向及自測電路	30	1	49,000	56,350	78,668	22,318	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			正向及自測電路	71	1	48,000	55,200	78,538	23,338		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
9	96.8.6	UU09650668	FMU頻率測試單元	T00028	1	1,430,000	1,644,500	2,414,919	770,419	N960418F13007	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			FMU頻率測試單元	T00015	1	1,390,000	1,598,500	2,383,807	785,307		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
10	96.8.6	UU09650670	電達接收發射機	2726	1	535,000	615,250	912,042	296,792	N960828F13029	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			電達接收發射機	2467	1	548,000	630,200	941,637	311,437		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
11	96.8.27	UU09650677	AR磁位差	52	1	1,045,000	1,201,750	1,665,085	463,335	N960829F13030	航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			AR磁位差	30	1	1,057,000	1,215,550	1,673,826	458,276		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			AR磁位差	14	1	1,071,000	1,231,650	1,682,800	451,150		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			AR磁位差	15	1	1,085,000	1,247,750	1,692,824	445,074		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			AR磁位差	9	1	1,099,000	1,263,850	1,702,847	438,997		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○	

項次	證據21，凌威開立予亞航發票						應付款金額	軍方實際付款金額	溢付金額	備註	價格審查				工委與驗收單位		
	發票日期	發票號碼	品名	序號	件	金額 (A)	國內分包加10%處理作業費及5%營業稅 (B=A×1.15)	註 (C)	(C-B)	工委單	簽辦單位	簽辦參謀	呈轉長官	核稿長官	工委單位	甲方簽署人員	乙方簽署人員
			AR磁位差	12	1	1,126,000	1,294,900	1,721,728	426,828		航指部	邱○○	李○○	袁○○	聯勤	彭○○	呂○○
12	96.8.27	UU09650674	PCU電源供應器	CK-51592	1	448,000	515,200	715,230	200,030	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CJ-94757	1	305,000	350,750	429,599	78,849	N960418F13009	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CJ94737	1	305,000	350,750	429,599	78,849		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CJ83264	1	307,000	353,050	430,477	77,427		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CJ94832	1	301,500	346,725	426,201	79,476		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CJ83262	1	301,500	346,725	426,201	79,476		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
13	96.8.27	UU09650676	自我測試控射組件	2025	1	78,000	89,700	119,767	30,067	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			自我測試控射組件	2055	1	76,000	87,400	119,506	32,106		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
14	96.8.27	UU09650675	256雙波道儲存卡片	MAI081	1	132,000	151,800	197,704	45,904		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
15	96.10.3	VU09545062	明暗控制盒	728M	1	13,000	14,950	18,867	3,917		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			明暗控制盒	107M	1	6,500	7,475	10,866	3,391		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
16	96.10.3	VU09545061	明暗控制盒	245M	1	6,500	7,475	10,866	3,391		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			明暗控制盒	249M	1	6,200	7,130	9,817	2,687		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			明暗控制盒	773M	1	13,000	14,950	18,981	4,031		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			明暗控制盒	201M	1	12,400	14,260	19,765	5,505		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
17	96.10.3	VU09545059	CLOCK-SYNC	MAI033	1	95,000	109,250	148,500	39,250		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
18	96.10.3	VU09545060	SERVO AZ AND EL	1004	1	152,000	174,800	255,529	80,729	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
			SERVO AZ AND EL	1005	1	160,000	184,000	261,281	77,281	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○	
19	96.10.3	VU09545058	SIF	54	1	255,000	293,250	365,739	72,489	N960418F13009	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			SIF	156	1	255,000	293,250	365,739	72,489		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			SIF	55	1	265,000	304,750	372,929	68,179		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
20	96.10.23	VU09545068	電子微電路	2054	1	80,000	92,000	132,212	40,212	N960716F13022	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
21	96.10.29	VU09545075	控制處理卡	MAI023	1	323,000	371,450	521,955	150,505	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
22	96.10.29	VU09545072	PCU電源供應器	CJ-94739	1	301,500	346,725	426,201	79,476	N960418F13009	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CN-57933	1	453,000	520,950	720,589	199,639	N960625F13018	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CK-47543	1	453,000	520,950	720,589	199,639		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
			PCU電源供應器	CK-14469	1	456,000	524,400	722,158	197,758		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
23	97.4.7	YU09468858	CDU人工費	2058	1	2,102,500	2,417,875	4,494,441	1,170,941	N960418F13006	航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
24	97.4.7	YU09468859	CDU材料費			787,500	905,625				航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
25	97.4.7	YU09468860	CDU人工費	2072	1	2,226,000	2,559,900	4,735,492	1,233,742		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
26	97.4.7	YU09468861	CDU材料費			819,000	941,850				航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
27	97.4.7	YU09468862	CDU人工費	2125	1	2,226,000	2,559,900	4,735,492	1,233,742		航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
28	97.4.7	YU09468863	CDU材料費			819,000	941,850				航指部	邱○○	李○○	曾○○	聯勤	彭○○	呂○○
	合計				67	45,027,100	51,781,165	66,120,534	14,339,369								