

## 監察院財政及經濟委員會糾正案結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
108 財正 0029	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1.有關核四 1 號機挪用 2 號機設備，致 2 號機缺料之改善，台電公司表示(收文 1090131235)已由專責部門負責移用設備組件採購資料管理，1 號機將編寫設備缺料管控工作指引、建立「設備缺料管理系統」管控並定期檢討，2 號機將修訂「2 號機移用到 1 號機使用管制作業程序書」，增列採購日期及材料進料驗收日期，每月審視缺料清單狀況。</p> <p>2.有關統包改為非統包之經營方式，因工程量體龐大，工程切割甚細，發包標案眾多，界面複雜，稍許變動即引發連鎖反應，致多項作業因互相糾葛而無法按原工序及工法順利配合，影響後續工期及預算。台電公司表示爾後之新建工程採購案，將全面審視市場狀況、國際經濟成長趨勢及歷年建廠成本等執行經驗，並仔細評估招標方式、潛在風險分析納入未來工程計畫預算編列之參考，落實台電公司財務管理及改善國家財務負擔。</p>	<p>財政及經濟委員會 115.03.04 第 6 屆第 68 次會議決議：糾 正案結案存查。</p>