

## 監察院財政及經濟委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
108 財調 0080	<p>◆其他績效</p> <p>1.核四一號機挪用二號機之品項共 266 項，其中保固期內故障設備已依合約由廠家修復完成，扣除已採購項目尚有 200 餘項因預算尚未採購，目前以最少經費與人力，編定「龍門資產維護計畫」，逐年滾動檢討資產管理作業。</p> <p>2.核一、二、三建廠均採統包，商轉前系統測試所需備品已事先購置，然核四非採統包，系統測試由台電負責，卻規劃俟燃料棒放入反應爐後始購置備品，致 1 號機系統測試階段遇有零附件故障時，需拆 2 號機零附件，足見該公司核四發包策略錯誤，過於自信可完成系統測試。</p>	<p>財政及經濟委員會 115.03.04 第 6 屆第 68 次會議決議：結案存查。</p>