

監察院財政及經濟委員會糾正案結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
115 財正 0004	◆產生行政變革績效 一、彰化漁港「彰濱離岸風電運維基地計畫」經費13.98億元，於113年6月14日驗收合格，但因與漁港共用之主航道南北護岸規劃招標施工，為維護船隻航道行駛安全及港內靜穩性，邀請專家學者評估對策及配套方案後，先開放小船再開放大船，爰於114年6月13日先行啟用彰化漁港北側漁筏停泊區。 二、彰化縣政府發現部分區域平均不足-5公尺且零星區域未達-4公尺，且北防波堤頭受整體海岸北砂南漂影響，於堤頭有局部線型堆積，偶有漁船磨底等情，為避免影響運維船舶及人員安全，旋即籌措經費進行港區清淤工程，清淤工程已於115年4月15日竣工。 三、為使彰化漁港運維碼頭能順利點交使用，115年4月15日召開「彰化漁港能源專用區域離岸風電運維碼頭點交前研商會議」，並於115年4月28日與台灣電力公司再生能源處、彰芳風力發電股份有限公司及西島風力發電股份有限公司辦理點交，台電公司點交時發現部分設施仍須改善，經該府改善後於5月12日辦理第2次點交作業，雙方並確認以5月20日為點交完成日，交付台電使用(S1、S2)泊位；另與彰芳及西島辦理2次點交，該公司皆未派員出席，後續將依「彰化漁港能源專用區域離岸風電運維港泊位使用契約書」規定終止使用契約。 四、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營6月底向彰化縣政府申請借用彰化漁港運維碼頭6席泊位，進行海上作戰整備工作，已順利完成停泊及整備補給工作。	財政及經濟委員會 115.07.23 第6屆第73次會議決議：糾正案結案存查。