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案號 被 糾 正 機 關 改 善 情 形 結案情形 

99 

司 

正 
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設施改善情形： 

一、「臺灣士林看守所遷建計畫」前奉行政院 86 年 8 月 1 日臺

86法字第 30909號函核定，執行過程適逢環境影響評估法令

變更、山坡地開發許可申請程序冗長及汐止市公所於遷建基

地違法傾倒垃圾、山坡地地質鬆軟等因素，致使計畫期程有

所延宕，經排除萬難，先後完成廢棄物清運、整地雜項工程、

污水處理廠土木建築工程等，並已取得整地雜項使用執照，

目前持續辦理遷建用地環境品質監測及大地安全監測作業。 

二、法務部矯正署業研擬「紓解監所超收擁擠策略-法務部矯正署

改善監所十年計畫規劃報告」，將本案列為次要辦理個案計

畫，擬視未來經費編列情形及當地民意等狀況，再行推動辦

理。 

三、主辦機關臺北女子看守所後續相關作為如下：大地安全監測、

環境品質監測、敦親睦鄰、運用社會勞動人力整理環境。 

司法及獄政委員

會 103.6.11 第 4

屆第 75 次會議決

議：糾正案結案存

查。 
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