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交 
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設施改善情形： 

◆ 產生行政變革績效 

一、新北市政府檢討於計畫推動之初（可行性研究及規劃階段），

須與相關主管機關溝通及說明，及取得相關主管機關明確確

認方案是否可行，以避免類似情況再發生。 

二、新北市政府業已訂定工作手冊，其內容涵括企劃、用地、設

計、工務、職安……等方面之標準作業程序，並定期修訂，

以提供承辦同仁辦理工程業務時之參考依據。 

三、新北市政府定期舉辦公共工程之相關教育訓練課程（含法令

規範之瞭解、交通、水利……等專業領域），提升工程承辦同

仁之專業知識，以利該市公共工程之推動。 
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