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設施改善情形： 

一、 為強化海軍各建案承辦人員對相關規定及各階段作業流程管

制熟稔，於 108 年 10 月 23 日召開「108 年軍事投資建案講

習」邀集海軍建案作業相關單位，並將本案列為重點案例宣

教。 

二、 有關「海軍斥資新臺幣 4.95 億元，採購研發中產品，致廠商

推遲飛行測試」一節，海軍已於第一次和解筆錄內要求○○

公司賠償，後續因飛行訓練未依和解筆錄完成，故再與該公

司簽署和解筆錄補充協議條款，相關應賠償事項已於 108 年

10 月 18 日履約完成，另相關建案違失人員均已懲處。 

三、 海軍辦理「高階人員採購業務督導職務講習」、「採購實務專

題講習」及「國軍武器裝備獲得建案作業規定」等課程計 13

場次，派訓人員計 158 人次。 

四、 至於相關維保及訓練部分，計有靶機裝備維保、操作人員訓

練、艦隊靶機追瞄訓練等，海軍除不定期召開靶機管制會議

外，亦依「177i 靶機訓練計畫」實施技勤專業訓練簽證，而

美方技協人員已於 108 年 10 月 18 日完成相關靶機裝備維

護、飛行導控訓練及技術圖書說明等服務，另 108 年度執行

2次艦隊靶機追瞄訓練，109 年度將管制執行靶機追瞄訓練，

期以提升艦隊人員防空及反飛彈應變能力。 
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