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糾 正 案 文  

壹、被糾正機關：新北市政府。 

貳、案   由：新北市汐止地政事務所於 90 年至 94 年間

，先後 7 次針對轄內樟樹灣段蕃子寮小段

380、380-2 地號土地進行複丈，結果竟均

發生錯誤，間接造成民間加油站誤建於計

畫道路遭致拆除，不僅嚴重斲傷政府形象

，更需承擔超過 4,500 餘萬元之國家賠償

費用，違失之咎甚明，爰依法提案糾正。 

參、事實與理由： 

汐止地政事務所於 90 年至 94 年間，先後 7 次針對

轄內樟樹灣段蕃子寮小段 380、380-2 地號土地進行複丈

，結果竟均發生錯誤，間接造成民間加油站誤建於計畫

道路遭致拆除，不僅嚴重斲傷政府形象，更需承擔超過

4,500 餘萬元之國家賠償費用，違失之咎甚明，新北市

政府允應釐清汐止地政事務所相關失職人員責任並依

法求償。 

一、新北市汐止區樟樹灣段蕃子寮小段 380地號（下稱 380

地號），原屬國有土地，經民眾張○昆等於 91 年 3

月間向財政部國有財產局（下稱國產局）標購取得土

地所有權。93 年 4 月，該土地分割出 380-2 地號土地

（下稱系爭土地），經嘉滿興業公司（法定代理人張

○昆）取得建造執照，許可於系爭土地上興建加油站

，並自 94 年 5 月動工。在此期間，原土地管理人及

權利人為辦理首揭 380 地號與系爭土地使用面積測量

、分割或鑑界，先後向土地所在地登記機關汐止地政

事務所（下稱汐止地所）申請辦竣 7 次複丈在案，合

先敘明。 

二、94 年 11 月，交通部公路總局第一區養護工程處景美
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工務段於巡查時，發現上開加油站工程疑似占用新台

五路計畫道路用地，嗣經有關單位進行鑑界、會勘，

確認該加油站工程並非施作於系爭土地，而係坐落於

同新段 75、77、78 等地號土地（即前揭計畫道路用

地），遂於 96 年 2 月進行強制拆除。96 年 3 月，嘉

滿興業公司以汐止地所鑑界複丈錯誤，致系爭加油站

興建位置錯誤遭致拆除，受有損失等情，向汐止地所

申請國家賠償，經該地所拒絕後，於同年 6 月提起國

家賠償之訴，最後經最高法院判決，汐止地所應賠償

該公司營業損失13,879,576元、興建損失24,080,698

元、利息 7,904,057 元（按年息 5%計算至 100 年 7 月

31 日）及訴訟費用，總計超過 45,864,331 元(訴訟費

用因雙方認定不一，刻由法院裁定中，故未予加計)

。 

三、查汐止地所於 90 年至 94 年間，先後針對本案相關土

地辦理 7 次複丈，測量人員分別為測量員廖○源（已

退休）、測量員職務代理人柯○宏（現為測量助理）

、測量員職務代理人黃○輝（已離職）；檢查人員分

別為測量員廖○源、技士林○裕、測量員林○長；決

行人員為課長姚○宏。據新北市政府 100 年 7 月 7 日

北府地測字第 1000707088 號函復本院表示，本案錯

誤原因，除受限於地籍圖籍及圖解儀器等先天精度因

素外，其他原因有下： 

(一)本案宗地係位於國道 3 號汐止－南港交流道下，附

近土地大部分可靠界址點已因工程開挖而不復存

在，廖員以附近土地歷次施測之測量成果為依據，

經引測至 380 地號土地時，未察誤差累積傳播而衍

生為錯誤，造成測量之位置左右位移，且未判定計

畫道路邊線正確位置（現場計畫道路尚未闢築及拓

寬完竣），造成上下位移，導致第 1 次疏誤發生；
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而柯員亦僅依廖員之使用面積測量成果辦理圖面

分割，並未檢測其成果之現地正確位置，以致錯誤

延續。 

(二)又黃員因本案土地歷經多次複丈，故辦理複丈時未

疑成果有誤，並未對歷次複丈成果進行比較分析，

遂依現場遺留之界樁、鐵皮屋及電線桿為依據，以

歷次複丈成果圖加以套疊後辦理測定界址。調製複

丈圖時，未將鄰接地段妥善予以謄繪拼接，致未能

引用相鄰重測區內圖根點加以檢測（系爭土地相毗

鄰之道路已於 92 年辦竣地籍圖重測），喪失發現

錯誤之契機。 

(三)嗣嘉滿興業公司於 94 年 4 月取得加油站建照，同

年 5 月動工興建，其應係依據 94 年 4 月 29 日黃員

辦理鑑界現場測釘之樁點位置興建加油站；黃員於

辦理本案鑑界案件時，僅依歷年鑑界複丈成果圖測

繪，未能擴大施測，即據以測釘成果，其錯誤之現

場樁點位置，為造成嘉滿興業公司對加油站興建位

置錯誤而遭致拆除之原因。倘黃員辦理此案件時，

能謹慎審視所測得界址參考點之可靠度，並予以擴

大施測，應可避免界址點測釘錯誤之情形。 

四、再查本案汐止地所業依新北市政府及所屬各機關學

校公務人員平時獎懲基準規定，針對歷次測量人員、

測量課課長、秘書行政疏失懲處，並以 100 年 5 月 6

日新北汐地人字第 1000006715 號函報新北市政府在

案。綜上，汐止地政事務所於 90 年至 94 年間，先後

7 次針對本案相關土地進行複丈，結果竟均發生錯誤

，間接造成民間加油站誤建於計畫道路遭致拆除，不

僅嚴重斲傷政府形象，更需承擔巨額國家賠償費用，

違失之咎甚明，新北市政府允應釐清汐止地所相關失

職人員責任並依法求償。 
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綜上所述，新北市汐止地政事務所於 90 年至 94 年

間，先後 7 次針對轄內樟樹灣段蕃子寮小段 380、380-2

地號土地進行複丈，結果竟均發生錯誤，間接造成民間

加油站誤建於計畫道路遭致拆除，不僅嚴重斲傷政府形

象，更需承擔超過 4,500 餘萬元之國家賠償費用，違失

之咎甚明，爰依監察法第 24 條提案糾正，送請行政院

轉飭所屬確實檢討改善見復。 

 

 


