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調 查 報 告  

壹、案  由：據審計部函報：稽察教育部體育署(前行政院

體育委員會)辦理「千里自行車道、萬里步道

實施計畫」，發現涉有疏失，經通知該署查

明妥適處理，惟未為負責之答復，洵有深入

探究之必要乙案。 

貳、調查意見： 

前行政院體育委員會(於民國 102 年 1 月 1 日併入教

育部更名體育署，下稱前體委會)依行政院民國(下同)95

年 8 月 8 日核定之「千里自行車道、萬里步道」實施計

畫，辦理自行車道推廣活動，於 96 年度編列預算新臺幣

(下同)1,747 萬餘元，並訂定「行政院體育委員會 96 年

度自行車道推廣計畫」，與地方政府、相關機關及團體

合作辦理推廣自行車活動，以加強宣導正確安全之自行

車騎乘觀念。嗣各該單位提出申請計畫，經前體委會分

別於 96 年 10 月 19 日及同年 11 月 8 日召開 2 次審查會

議，核定中華體育運動總會(下稱體總)等 19 個單位所提

合辦計畫，並於同年 10 月 24 日至 11 月 3 日間及 11 月

14 日至 12 月 9 日間辦理 20 場次自行車嘉年華活動，前

體委會核定分攤 1,191 萬餘元，實際分攤 1,176 萬餘元(

詳附表 1)，各單位自籌 146 萬餘元(詳附表 2)辦理推廣

活動，惟據審計部函報：前體委會稽察辦理「千里自行

車道、萬里步道實施計畫」，發現涉有疏失，經通知該

署查明妥適處理，惟未為負責之答復，洵有深入探究之

必要乙案，業經本院調查竣事，茲臚陳調查意見於后： 

一、前體委會未及早規劃自行車道推廣活動，嗣於年度將

屆始配合路跑活動辦理，且實際活動與計畫宗旨未符
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，整體規劃作業顯然未盡周妥，殊有不當： 

(一)前體委會為整合全國自行車道路線及步道系統，經

研擬「千里自行車道、萬里步道」實施計畫，並經

行政院於 95 年 8 月 8 日核定。依該計畫陸、宣導

推廣，規劃透過民間團體之參與，提倡各級學校教

導正確騎乘自行車等措施及辦理推廣活動；復依計

畫附冊、壹、三、(一)第一階段辦理事項(95-96 年)

、6.整合民間團體與縣市政府，推動自行車騎乘，

並舉辦多元單騎走千里活動，預估經費 800 萬元。

前體委會爰於 96 年度編列預算 1,747 萬餘元，辦理

自行車道細部規劃、編印導覽手冊、推廣活動等業

務。惟查前體委會並未依「千里自行車道、萬里步

道」實施計畫及按 96 年度預算編列用途，及早規

劃自行車道推廣活動。嗣於 96 年 9 月間，為配合

「全民傳聖火〃前進聯合國－台灣入聯〃和平聖火

接力」活動於 96 年 10 月 24 日至 11 月 3 日舉行，

始於同年 9 月 29 日邀集中華自行車騎士協會(下稱

自行車騎士協會)等協商活動計畫，定調以自行車環

島與聖火路跑接力為主軸，由自行車開道，帶領路

跑選手持聖火環島，並由自行車騎士協會搭配財團

法人自行車新文化基金會配合路跑路線負責規劃

執行，請自行車協會擬訂計畫書及預算送交前體委

會。 

(二)復查本案「千里自行車道、萬里步道」實施計畫推

廣活動，開始由前體委會全民運動處簽辦，內容係

配合「全民傳聖火〃前進聯合國－台灣入聯〃和平

聖火接力」活動；全民運動處嗣於 96 年 10 月 11

日函花蓮縣等 8 個地方政府及民間團體，檢送同年
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月 8 日召開「全民傳聖火〃前進聯合國」協調會議

紀錄，決議由各該縣市政府配合辦理自行車嘉年華

活動計畫，內容由縣市政府自行規劃辦理，並於同

年月 16 日前送該會彙辦；復於同年月 12 日函臺北

市、改制前高雄市政府及各縣市政府，請各地方政

府於活動行程通過時，安排首長出席接聖火及陪跑

等。按「全民傳聖火〃前進聯合國」活動內容，係

由運動選手以手持聖火方式環台接力長跑，相關文

宣廣告及辦理宗旨，均以傳遞台灣加入聯合國為目

的，活動過程雖搭配自行車騎乘，惟活動性質與推

動國家體育及推廣自行車道尚無直接關聯。  

(三)又因本案自行車道推廣活動預算之編列，係由前體

委會運動設施處執行，嗣改由運動設施處接續辦理

，運動設施處復依「千里自行車道、萬里步道」實

施計畫，規劃與各地方政府、相關機關及團體合辦

自行車道推廣活動，訂定「行政院體育委員會 96

年度自行車道推廣計畫」(下稱自行車道推廣計畫)

，並於 96 年 10 月 18 日函請各縣(市)政府及自行車

騎士協會，於同年 10 月 30 日前提送合辦自行車道

推廣活動工作計畫。惟查自行車道推廣計畫，僅包

括計畫之目的、依據、內容等項，計畫內容簡略，

且未針對計畫執行之預期效益及管考作業訂定規

範；又依上開函文顯示，該會於年度將屆，始函請

各地方政府及民間團體限期於 12 日內提出合辦計

畫，前體委會雖稱為讓各單位籌辦時間更為充裕，

於召開計畫審查會議前先行傳真自行車道推廣計

畫，徵詢縣市政府及相關體育團體辦理自行車道推

廣活動意願，惟未能提出佐證資料，顯見規劃作業
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時間倉卒，致部分機關所提計畫，內容僅包含活動

依據、日期及時間、地點、辦理單位、經費預算表

等，未盡詳實明確。 

(四)基上，前體委會未及早規劃自行車道推廣活動，遲

至年度將屆始配合「全民傳聖火〃前進聯合國」活

動辦理，且實際合辦活動與計畫宗旨未符，前置規

劃作業未盡周延，復要求各單位提出計畫時限倉卒

，致規劃內容未盡周延完備，影響計畫後續之推動

遂行，殊有不當。 

二、前體委會未於審查會議釐清配合路跑活動，對於辦理

自行車道推廣之影響，且未妥訂合辦單位自籌款比率

，審查作業核欠嚴謹周全，實有未洽： 

(一)前體委會為辦理自行車道推廣活動，於 96 年 10 月

18 日函請各縣市政府、自行車騎士協會於同年月

30 日前，提送合辦工作計畫及預算明細表。惟體總

、花蓮縣體育會、臺東縣體育會、前臺南縣政府、

雲林縣體育會、國立臺灣體育學院(下稱臺灣體院)

、新竹市體育發展協會、自行車騎士協會、新竹縣

政府等單位，卻分別於同年月 17 日至 19 日間，先

行函送計畫至前體委會，另屏東縣政府及改制前高

雄市政府，於同年月 22 日及 25 日函送計畫，前體

委會為配合「全民傳聖火〃前進聯合國」活動辦理

期間，旋於同年月 19 日先行召開第 1 次審查會議

討論各單位所提計畫，查屏東縣政府及改制前高雄

市政府係於會議召開後始函送相關計畫，前體委會

雖稱，各該市縣於會議召開前已先傳送相關計畫，

惟尚未能提出佐證資料；另澎湖縣體育會等 10 個

單位，於 96 年 10 月 23 日至 11 月 5 日間函送計畫
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，爰該會復於同年 11 月 8 日召開第 2 次審查會議

，最終核定與 19 個1地方政府、相關機關及團體合

辦 96 年度自行車道推廣活動，預計分攤金額 1,191

萬餘元(詳附表 1)。 

(二)經查，前體委會為審查各單位所提自行車道推廣活

動計畫，計召開 2 次審查會議，至計畫之審查標準

，據該會稱「對於合辦單位之計畫，係針對是否符

合自行車道推廣及增加自行車騎乘人口等目的審

查，如符合即同意合辦，至是否有結合路跑活動共

同舉行，未予審查」。按該會既認為辦理活動之目

的在於增加自行車騎乘人口，惟各單位所提計畫內

容，均未敘明各該縣市自行車道建置情形及自行車

運動人口數等，且前體委會復稱，係以推廣活動計

畫規模及內容衡量合辦分攤經費，並未考量各縣市

自行車道建置情形及自行車運動人口數等因素；復

未釐清配合路跑活動辦理，對於宣導自行車道推廣

之影響；另查 96 年 10 月 18 日函內敘明，活動規

模以 30 至 90 萬元為原則，並請各單位酌籌配合款

，惟該會核定各合辦單位之配合款，占活動總經費

之比率自 1.94%至 52.09%不等，差距達 26.85 倍(

詳附表 2)，且其中桃園縣政府提報之計畫未註明自

籌款項，前體委會仍予核定。足見前體委會未針對

推廣活動合辦機關之自籌款金額，訂定相關審核規

範，經費分攤漫無標準，且審查作業未盡嚴謹確實

，致無法發揮計畫審查功能。 

(三)另依「千里自行車道、萬里步道」實施計畫、叁、

                                      
1
實際僅 18 個地方政府、機關及團體辦理活動，附表之資料範圍皆為 18 個實際辦理活動之地

方政府、機關及團體為主。 
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計畫執行、一、推動組織、2.整合機關、(1)自行車

道系統：體委會，負責調查、蒐集、整合各主辦機

關規劃建置情形、定期維護更新路線與推廣相關資

訊。惟查前體委會未依上開實施計畫，整合各主辦

機關規劃建置情形，致資料闕如，未能提供審查會

議時參考，以作為核給推廣活動經費之參據，如臺

東縣、花蓮縣、宜蘭縣，由不同機關單位分別申請

於 96 年 10 至 12 月間辦理 2 次推廣活動，惟該會

未能考量各該縣市轄區內自行車道建置等情形，審

酌於 3 個月內連續合辦 2 場自行車道推廣活動之必

要性，自行車道推廣效益難以評估，政府資源運用

亦難謂妥適。又屏東縣政府、前臺南縣政府於活動

計畫書內即已敘明，將該宣傳活動轉交「屏東縣屏

東新故鄉文教發展協會」及「臺南縣田徑委員會」

承辦，查屏東縣、前臺南縣轄內即有自行車相關之

民間團體2，惟各該縣政府逕委與自行車無關之民間

團體辦理，前體委會於審查時，未能釐清疑義，仍

核定與各該縣政府合辦，亦核有欠當。  

(四)據上，前體委會對於各該申請單位所提計畫內容未

臻完備，未確實審查，復未釐清各該配合「全民傳

聖火〃前進聯合國」活動之申請單位，其活動辦理

主軸及宣導議題，對於辦理自行車道推廣之影響，

且未訂定審核標準，復未就合辦單位自籌款項妥訂

比率，相關審查作業未盡周延，亦影響活動之推動

效益，實有未洽。 

三、前體委會與民間團體及地方政府合辦自行車道推廣

                                      
2
屏東縣、臺南縣與自行車相關之協會尚有屏東單車推廣教育協會、臺南縣單車發展協會及財

團法人自行車新文化基金會等。 
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活動，惟該會暨屏東縣政府、前臺南縣政府、新竹縣

政府、嘉義市政府、桃園縣政府等 5 個縣市政府，逕

行委託民間團體承辦，未依工程會函釋，循政府採購

法第 5 條規定辦理招標作業，均屬違失： 

依行政院公共工程委員會 89 年 3 月 8 日函釋：「

關於貴會(行政院勞工委員會)及經濟部中小企業處擬

與某民間協會合辦活動，其由該協會動支機關經費辦

理採購，如係以補助款名義為之，適用政府採購法 (

下稱本法)第 4 條規定；非以補助款名義為之，適用本

法第 5 條3規定」。按前體委會依據「千里自行車道、

萬里步道」實施計畫，於 96 年度「整建運動設施─業

務費─一般事務費」科目，編列相關自行車道推廣活

動等預算計 1,747 萬餘元，惟該會未自行規劃辦理，

係以「合辦」名義，與 7 個民間團體4及 11 個地方政

府及機關學校5合作辦理。經查前體委會與體總等 7 個

民間團體合辦活動，未依據上開工程會函釋，循政府

採購法第 5 條規定辦理委託其他團體之勞務採購事宜

；另前體委會與屏東縣政府等 11 個地方政府及機關學

校合辦活動，除臺灣體院自行承辦活動，及 4 個縣市

政府6委由國民小學、鎮公所承辦外，其餘 6 個縣市政

府7，係轉交民間團體承辦，惟其中僅改制前高雄市政

                                      
3
政府採購法第 4 條：法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，

且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。 

政府採購法第 5 條： 

機關採購得委託法人或團體代辦。 

前項採購適用本法之規定，該法人或團體並受委託機關之監督。  
4中華民國體育運動總會、花蓮縣體育會、臺東縣體育會、雲林縣體育會、新竹市體育發展協

會、中華民國自行車騎士協會、澎湖縣體育會。  
5屏東縣政府、改制前高雄市政府、前臺南縣政府、國立臺灣體育學院、新竹縣政府、嘉義市

政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、桃園縣政府、臺東縣政府、南投縣政府。  
6花蓮縣政府、宜蘭縣政府、臺東縣政府、南投縣政府。  
7屏東縣政府、改制前高雄市政府、前臺南縣政府、新竹縣政府、嘉義市政府、桃園縣政府。 
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府，於活動計畫核定後，依上開工程會函釋辦理，至

其餘屏東縣政府、前臺南縣政府、新竹縣政府、嘉義

市政府、桃園縣政府等 5 個縣市政府，係逕委託民間

團體承辦，亦未依工程會函釋，循政府採購法第 5 條

規定辦理招標作業，均屬違失。 

四、前體委會與地方政府、機關及團體合辦推廣自行車道

活動，間有支出未合規定或涉有疑義，且原始憑證未

提供或闕漏情事，顯示經費結報之審核未盡嚴謹，自

有怠失： 

(一)依自行車道推廣計畫三、計畫內容、 (四)規定，活

動結報核銷時，於活動結束後 2 週內依下列方式辦

理：1.政府機關部分，原始憑證由各單位依規定核

銷自行保管，需提「活動成果報告」、「領據」及

「經費支出分攤表」送前體委會完成經費核結；2.

民間團體部分，檢具「活動成果報告」、「領據」

及「原始憑證」送前體委會完成經費核結。經查有

關民間團體8辦理活動之原始憑證，已於經費結報時

檢送前體委會，其餘與縣市政府及學校合辦部分9之

原始憑證，審計部雖於抽查前即請前體委會向各該

機關調閱影本，並經前體委會於 100 年 7 月 21 日

函請各合辦單位提供，惟截至 100 年 8 月 19 日止(

審計部報告撰擬期間)，尚有臺東縣政府檢送之原始

憑證短少 16 萬餘元(詳附表 3)，另新竹縣、前臺南

縣及嘉義市等 3個縣市政府未提供(金額為 205萬元

)，且上開 3 個縣市政府均係將活動再轉交民間團體

                                      
8中華民國體育運動總會、花蓮縣體育會、臺東縣體育會、雲林縣體育會、新竹市體育發展協
會、中華民國自行車騎士協會、澎湖縣體育會等 7 個民間團體。  9
屏東縣政府、改制前高雄市政府、前臺南縣政府、國立臺灣體育學院、新竹縣政府、嘉義市

政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府、桃園縣政府、臺東縣政府、南投縣政府等 11 個地方政府、 



9 

 

辦理，相關活動原始憑證經前體委會調借近 1 個月

仍未獲提供，顯見憑證保管方式存有疏漏。至審計

部針對已提供之原始憑證，查核結果，核有：單據

所載日期與活動期間未符；支出用途未明；列支與

活動宗旨未符之費用，如自行車騎士協會列支路跑

協會人員住宿費用 143,099 元(詳附表 4)；未就參與

活動之工作人員工作費訂定標準，致列支工作費差

距懸殊，如自行車騎士協會辦理環島巡禮活動，活

動期間僅 11 日，部分工作人員之工作費高達 4 萬

元10，平均每日約 3,636 元、澎湖縣體育會辦理菊

島逍遙行活動(詳附表 5)，工作人員每日工作費僅

500 元。以上涉有疑義情事之憑證，合計 143 萬餘

元，顯示前體委會及各縣市政府對於列支經費之審

核，未盡確實。 

(二)次查，針對前體委會所提供各該單位原始憑證，抽

核部分單據或統一發票所載品項、營業地址、負責

人等資料，與財政部財稅資料中心「營業登記資料

公示查詢」系統比對後，就未符部分於 100 年 8 月

5 日分別函請轄管財政部國稅局各稅捐稽徵單位查

證，經據查證結果，核有部分商家未為營業登記、

已註銷營業登記或於停業期間仍開立收據等，其違

章收據計 17 件、金額 180,790 元(詳附表 6)，各該

稅捐稽徵單位已依法核處中。 

(三)另查，前體委會與南投縣合辦之宣導自行車活動，

係因與該縣 96 年度中寮鄉柳丁文化節及集集鎮秋

冬蕉文化節慶併同舉辦，實際由集集鎮及中寮鄉公

                                      
10
活動期間為 11 日，惟自原始憑證資料未能查明實際工作日數。 



10 

 

所承辦。查上開活動實際分攤機關尚有經濟部商業

司、經濟部水利署中區水資源局，台電公司、交通

部觀光局日月潭國家風景區管理處等單位，另南投

縣政府、集集鎮及中寮鄉公所亦配合自籌款項。按

南投縣政府 96 年 12 月間開立之「支出機關分攤表

」，活動金額合計 119 萬餘元，惟南投縣政府檢附

之活動支出明細表所列實際支出僅 38 萬餘元11，二

者金額間已有不符；復依南投縣政府支出明細表，

本活動前體委會實際負擔僅 20 萬元，惟南投縣政

府卻開立「支出機關分攤表」，向前體委會申請合

辦經費 39 萬餘元，前體委會未予詳察逕如數支付

，又其他機關實際分攤及辦理情形，該會亦未詳予

查明。 

(四)基上，前體委會提供各合辦單位之原始憑證，經查

核結果，單據或統一發票間有未合規定，或與所舉

辦活動項目、期間等未符，或支出涉有疑義等情事

，惟該會均已同意核結，顯示該會對於經費結報之

審核，未盡嚴謹確實，且相關涉有疑義事項，亟頇

查明妥處。 

五、前體委會未訂定計畫績效衡量指標，且成果報告未能

彰顯實際活動辦理情形與宣導效益，復乏相關管考機

制，致計畫執行成效未明，洵有失當： 

(一)依自行車道推廣計畫，雖規定結報時應提交活動成

果報告，惟報告格式、預期效益及管考作業，均乏

規範，致有 11 個12
(61.11%)合辦單位，僅以活動照

片充作成果報告，未就新增運動人口數、實際效益

                                      
11
依據體委會所送本活動相關原始憑證，金額合計為 38 萬餘元。 

12
體委會未提供澎湖縣體育會成果報告，僅提供體育總會等 17 個單位之成果報告。  
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、檢討與建議等事項，詳予敘明(詳附表 7)，致活

動實際辦理情形及推廣成效未明；又據前體委會稱

，該計畫之目的為增加自行車騎乘人口及自行車道

推廣，因各申請單位確有舉行相關活動，認為已達

計畫目的。按前體委會實際分攤 1 千餘萬元，供各

單位辦理推廣活動，惟未於活動結束，就整體辦理

結果妥作分析檢討，僅以活動確有辦理，即認定已

達預期目的，顯未落實監督考核之責。  

(二)又依 96 年 10 月 8 日召開「全民傳聖火〃前進聯合

國」協調會議決議，各縣市政府配合辦理嘉年華活

動，內容由縣市政府自行規劃辦理，僅要求包含加

入聯合國之宣導、各該縣市政令宣導及減少選舉色

彩等。查前體委會第 1 次審查，經核定 11 個合辦

單位，配合上開活動辦理自行車嘉年華，惟上開會

議決議活動主軸仍在加入聯合國之宣導，且揆諸部

分單位之成果報告，列述活動辦理流程及照片，暨

節目單所列表演活動多為舞蹈、國術或舞龍舞獅等

，未見宣導自行車騎乘之時段，亦未邀請與自行車

相關之人員或單位參與，致活動內容是否確有辦理

自行車宣導及其成效，均值得商榷。  

(三)據上，前體委會未於自行車推廣活動計畫明訂具體

績效衡量指標等預期效益及管考作業，致合辦單位

之成果報告，無法彰顯實際辦理情形與成效，且合

辦單位為配合路跑活動辦理自行車嘉年華，是否確

實辦理自行車道推廣未明，惟前體委會卻以有舉行

相關活動，即稱已達計畫目的，未訂有管考機制，

致整體宣導成效欠明，洵有失當。 

六、教育部體育署(包括前體委會時期)辦理本案審核通知
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之聲復，推托敷衍，未盡完整妥當，嗣審計部要求該

署再說明，詎該署一再遲未函復，復經審計部 4 度去

函查詢，該署仍未為負責之答復，期間逾 11 個月之

久，顯有欠當： 

(一)經審計部查核發現前體委會辦理本案計畫存有諸

多缺失及尚待釐清等事項，爰於 100 年 9 月 30 日

通知前體委會查明處理並檢討改善。惟查前體委會

遲未函復辦理情形，經審計部於 100 年 11 月 22 日

、101 年 1 月 10 日、2 月 13 日及 3 月 21 日 4 度函

催，該會始於 101 年 5 月 14 日聲復，惟函復內容

經審計部審核結果，仍有部分事項未確依審計部原

通知查明處理及檢討改善，且所補正之部分原始憑

證(影本)，經函證財政部國稅局結果，亦涉有廠商

違章開立收據等疑義，詳如下述： 

１、前體委會逕將地方政府補提供之原始憑證影本

轉送審計部，未就其允適性予以審核並妥為處

理，致其中仍核有憑證影本糢糊無法辨識、檢附

之收據涉有廠商違章開立等疑義尚待釐清，另對

於審計部前請針對已提供憑證涉有疑義情事查

明妥處部分，該會亦僅將待查明事項函轉各合辦

單位說明後，即逕予彙整函送審計部，未本於經

費支用機關立場，就各該單位之說明提出審核意

見，且函復之彙整結果仍核有部分事項漏未說

明，或提出之說明尚非屬實等情事，核均欠當；

又針對憑證日期與活動期間未符情事，合辦單位

提出之說明多為相關支出屬活動前置及善後作

業衍生開支，致經費發生於活動期間之外等，顯

示辦理單位檢據結報時未詳敘經費支用實際用
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途，前體委會亦未即時釐清，致衍生後續疑義，

該會對於承辦單位辦理結報作業之審核，顯欠覈

實，亟待加強。 

２、有關雲林縣體育會國術委員會出具「順利購物中

心」等 2 家廠商原始憑證(合計 76,000 元)，有商

家未為營業登記或於停業期間仍開立收據等違

章情形，教育部體育署僅回復：已函請該委員會

繳回相關款項，惟實際收繳情形迄未獲復。 

３、另查各合辦單位所提計畫，均未敘明各縣市自行

車道建置情形及運動人口數等資料，且部分計畫

係由地方政府轉交轄內文教發展協會、田徑協會

等與自行車無關之民間團體承辦，前體委會於審

查資料闕如，且承辦單位之妥適性尚未釐清之情

形下，即逕予核定計畫，顯示審查作業未盡確

實；又教育部體育署復稱已訂定活動經費規模，

爰未設定合辦單位自籌比率等，惟查核定計畫合

辦單位提出配合款比率自 1.94%至 52.09%不

等，差距達 26.85 倍，甚有計畫未提自籌款項亦

獲核定，經費分攤尚乏標準，亦影響審查作業之

確實等，均未依審計部原通知內容檢討改善。 

４、又前體委會於 96 年度編列相關自行車道推廣經

費辦理，惟未自行規劃執行，係與 7 個民間團體

及 11 個地方政府合辦，其與民間團體合辦部分，

未辦理勞務採購事宜即逕核定合辦；與地方政府

合辦部分，其中屏東縣等 5 個地方政府亦逕轉交

轄內民間團體承辦等，核均未依相關規定及函釋

辦理，惟教育部體育署僅稱與民間團體合辦係屬

合作關係，又針對與地方政府合辦部分，僅說明



14 

 

已函請各該地方政府說明未依規定辦理原由

等，仍未就相關缺失確實檢討。 

(二)嗣經審計部針對上開聲復未盡完整或欠當事項，於

101 年 8 月 9 日再度函請前體委會查明妥處及研謀

改善，並將該會前次聲復(101 年 5 月 14 日)及審計

部核復結果陳報本院，詎前體委會仍遲未函復，嗣

經審計部 4 度去函查詢(101 年 10 月 1 日、11 月 26

日去函前體委會，102 年 1 月 3 日、2 月 23 日去函

教育部體育署)，教育部體育署亦未為負責之答復(

自審計部 101 年 8 月間核復，迄 102 年 4 月函報本

院止已逾 8 個月)，審計部爰依審計法第 20 條第 2

項規定，陳請本院核辦。旋經本院於 102 年 6 月 24

日約詢要求該署儘速處理，該署於同年 7 月 11 日

函復本院，臺東縣體育會、桃園縣體育會自由車委

員會、新竹市體育發展協會及中華民國自行車騎士

協會已完成繳款；惟尚有嘉義市及新竹縣政府未及

繳款，且另有尚未釐清事項未見具體說明之。  

(三)基上，教育部體育署(包括前體委會時期)辦理本案

審核通知之聲復，顯然推托敷衍，未盡完整妥當，

嗣審計部要求該署再說明，詎該署一再遲未函復，

復經審計部 4 度去函查詢，該署仍未為負責之答復

，迨本院約詢要求，方見部分款項完成釐清及追繳

，然期間已逾 11 個月之久，顯有欠當。 

調查委員：  

中    華    民    國    102   年    8    月     9     日  

附表1、行政院體育委員會自行車道推廣活動辦理情形一覽表  
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單位：元  

序 
號 

單 
位 

活動 
名稱 

申 
請
日
期 

體委
會召
開審
查會
日期 

體委會行文同意
合辦計畫日期 

核撥第1期
款 

核撥第2期
款 體委會 

實際支付
金額 

活
動
期
間 

日
期 

分攤金額 
日
期 

金額 
日
期 

金額 

合計  11,915,000  4,397,500  7,365,597 11,763,097  
第 1階段活動小計  9,515,000  3,397,500  5,998,500 9,396,000  

1 

中華民
國體育
運動總
會 

臺灣真行
自行車嘉
年華 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

850,000 
96. 
10. 
29 

425,000 
97. 
1. 
15 

425,000 850,000 

96. 
10. 
24 
~ 
25 

2 
花蓮縣
體育會 

花蓮縣自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
17 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

895,000 
96. 
10. 
30 

447,500 
97. 
1. 
7 

447,500 895,000 

96. 
10. 
25 
~ 
26 

3 
臺東縣
體育會 

臺東縣自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
18 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

850,000 
96. 
10. 
26 

425,000 
97. 
1. 
7 

425,000 850,000 

96. 
10. 
26 
~ 
27 

4 
屏東縣
政府 

屏東縣自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
22 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

900,000 
96. 
11. 
6 

450,000 
97. 
1. 
15 

450,000 900,000 

96. 
10. 
24 
~ 
28 

5 
改制前
高雄市
政府 

高雄市千
里自行車
道，萬里步
道推廣活

動 

96. 
10. 
25 

96. 
10. 
19 

96. 
11. 
1 

900,000 無 無 
97. 
1. 
9 

900,000 900,000 

96. 
10. 
28 
~ 
29 

6 
前臺南
縣政府 

臺南縣自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
17 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

950,000 無 無 
97. 
1. 
7 

950,000 950,000 

96. 
10. 
29 
~ 
30 

7 
雲林縣
體育會 

雲林縣自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
18 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

870,000 無 無 
96. 
12. 
18 

870,000 870,000 

96. 
10. 
30 
~ 
31 

8 

國立臺
灣體育
學院 
(臺中
市) 

千里自行
車道，萬里
步道推廣
活動 

96. 
10. 
18 

96. 
10. 
19 

96. 
11. 
1 

550,000 
96. 
11. 
21 

275,000 
97. 
1. 
15 

156,000 431,000 

96. 
10. 
31 
~ 

11. 
1 

9 
新竹市
體育發
展協會 

新竹市自
行車嘉年

華 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

900,000 
96. 
11. 
1 

450,000 
97. 
1. 
7 

450,000 900,000 
96. 
11. 
2 
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序 
號 

單 
位 

活動 
名稱 

申 
請
日
期 

體委
會召
開審
查會
日期 

體委會行文同意
合辦計畫日期 

核撥第1期
款 

核撥第2期
款 體委會 

實際支付
金額 

活
動
期
間 

日
期 

分攤金額 
日
期 

金額 
日
期 

金額 

~ 
3 

10 

中華民
國自行
車騎士
協會 

千里自行
車道-環島
巡禮 

96. 
10. 
18 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

1,350,000 
96. 
11. 
6 

675,000 
97. 
1. 
16 

675,000 1,350,000 

96. 
10. 
24 
~ 

11. 
3 

11 
新竹縣
政府 

樂趣生
活，千里車
千里行 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
19 

96. 
10. 
23 

500,000 
97. 
1. 
14 

250,000 
97. 
1. 
14 

250,000 500,000 
96. 
11. 
10 

第 2階段活動小計  2,400,000  1,000,000  1,367,097 2,367,097  

12 
澎湖縣
體育會 

千里單車
道 菊島逍

遙行 

96. 
10. 
29 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

300,000 
96. 
12. 
18 

150,000 
97. 
1. 
9 

150,000 300,000 
96. 
12. 
9 

13 
嘉義市
政府 

2007嘉義
市自行車
道綠盈巡
禮活動 

96. 
10. 
30 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

600,000 
96. 
12. 
17 

300,000 
97. 
1. 
16 

300,000 600,000 

96. 
11. 
25 
96. 
12. 
2 

96. 
12. 
16 

14 
花蓮縣
政府 

吉安鄉自
行車日 

96. 
11. 
1 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

300,000 
96. 
12. 
10 

150,000 
97. 
1. 
15 

150,000 300,000 
96. 
12. 
8 

15 
宜蘭縣
政府 

2007千里
自行車道-
宜蘭自行
車活動 

96. 
10. 
30 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

200,000 
96. 
12. 
5 

100,000 
97. 
1. 
7 

100,000 200,000 
96. 
12. 
9 

16 
桃園縣
政府 

千里自行
車道-正確
安全之騎
乘觀念宣
導活動 

96. 
11. 
5 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

200,000 
96. 
12. 
10 

100,000 
97. 
1. 
9 

100,000 200,000 
96. 
12. 
2 

17 
臺東縣
政府 

臺東縣千
里自行車
道活動 

96. 
10. 
23 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

400,000 
96. 
12. 
6 

200,000 
97. 
1. 
10 

167,295 367,295 
96. 
11. 
14 

18 
南投縣
政府 

集中精神-
鐵馬驚奇
在中寮、集
集活動 

96. 
10. 
26 

96. 
11. 
8 

96. 
11. 
16 

400,000 無 無 
97. 
1. 
10 

399,802 399,802 

96. 
11. 
17 
~ 
18 

資料來源：審計部函送本院資料。  
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附表2、行政院體育委員會自行車道推廣活動自籌款項一覽表  
單位：元  

序 
號 

單位 
活動 
名稱 

預計 
總經費 

A 

體委會核定
合辦機關自
籌款B 

比率 
(%) 
B/A 

實際總經費
C 

合辦機關
實際自籌
款D 

比率 
(%) 
C/D 

合計 15,778,430 2,020,030 12.80 13,878,116 1,460,299 10.52 

1 
中華民國
體育運動
總會 

臺灣真行自行車嘉
年華 

886,000 36,000 4.06 886,000 36,000 4.06 

2 
花蓮縣體
育會 

花蓮縣自行車嘉年
華 

995,000 100,000 10.05 992,000 97,000 9.78 

3 
臺東縣體
育會 

臺東縣自行車嘉年
華 

918,000 68,000 7.41 937,259 87,259 9.31 

4 
屏東縣政

府 
屏東縣自行車嘉年

華 
985,600 35,600 3.61 985,530 0 0 

5 
改制前高
雄市政府 

高雄市千里自行車
道，萬里步道推廣活

動 
981,400 50,000 5.09 950,000 50,000 5.26 

6 
前臺南縣
政府 

臺南縣自行車嘉年
華 

1,100,000 100,000 9.09 970,000 20,000 2.06 

7 
雲林縣體
育會 

雲林縣自行車嘉年
華 

890,000 20,000 2.25 890,000 20,000 2.25 

8 
國立臺灣
體育學院
(臺中市) 

千里自行車道，萬里
步道推廣活動 

600,000 50,000 8.33 475,530 44,530 9.36 

9 
新竹市體
育發展協

會 

新竹市自行車嘉年
華 

1,033,000 20,000 1.94 920,000 20,000 2.17 

10 
中華民國
自行車騎
士協會 

千里自行車道-環島
巡禮 

1,972,600 622,600 31.56 1,972,600 526,600 26.70 

11 
新竹縣政

府 
樂趣生活，千里車千

里行 
900,000 100,000 11.11 568,000 68,000 11.97 

12 
澎湖縣體
育會 

千里單車道 418,000 18,000 4.31 300,000 118,000 39.33 

13 
嘉義市政

府 
2007嘉義市自行車
道綠盈巡禮活動 

842,000 42,000 4.99 700,000 100,000 14.29 

14 
花蓮縣政

府 
吉安鄉自行車日 900,000 90,000 10.00 343,710 43,710 12.72 

15 
宜蘭縣政

府 
2007千里自行車道-
宜蘭自行車活動 

290,000 30,000 10.34 210,000 10,000 4.76 

16 
桃園縣政

府 

千里自行車道-正確
安全之騎乘觀念宣

導活動 
329,000 

提報計畫 
未註明 

_ 300,000 100,000 33.33 

17 
臺東縣政

府 
臺東縣千里自行車

道活動 
694,200 94,200 13.57 387,295 20,000 5.16 

18 
南投縣政

府 
集中精神-鐵馬驚奇
在中寮、集集活動 

1,043,630 543,630 52.09 1,190,192 99,200 8.33 

資料來源：審計部函送本院資料。  
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附表3、行政院體育委員會自行車道推廣活動原始憑證缺漏情形

一覽表 
單位：元  

地方 

政府 
活動名稱 

體委會 地方政府 

檢附憑證 

金額 

未提供 

憑證金額 
核定分攤經費 實際核撥經費 

合計 2,450,000 2,417,295 200,000 2,217,295 

臺東縣
政府 

臺東縣千里自
行車道活動 

400,000 367,295 200,000 167,295 

小計 400,000 367,295 200,000 167,295 

前臺南
縣政府 

臺南縣自行車
嘉年華 

950,000 950,000 無 950,000 

新竹縣
政府 

樂趣生活，千
里車千里行 

500,000 500,000 無 500,000 

嘉義市
政府 

2007嘉義市自
行車道綠盈巡

禮活動 

600,000 600,000 無 600,000 

小計 2,050,000 2,050,000 無 2,050,000 

資料來源：審計部函送本院資料。  
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附表4、行政院體育委員會自行車道推廣活動列支經費  

涉有疑義事項一覧表 
單位：元  

合辦 
單位 

辦理 
期間 

收據或發票日期與活動期間 
有疑義之支出 

其他與活動內容 
有疑義之支出 疑義事項 

項目 日期 金額 項目 金額 

中華民
國體育
運動總
會 

10.24(三)-
10.25(四) 

油資 
(中油公司) 

96.10.20 1,192   
日期較活動期間
早，涉有疑義。 

油資 
(陽光加油站) 

96.10.29 596   
日期較活動期間
晚，涉有疑義。 

油資 
(中油公司) 

96.11.02 1,228   
日期較活動期間
晚，涉有疑義。 

   
工作服 

(松懋國際開
發) 

49,200 

工作人員僅6人，
工作服 60 套，且
活動於96.10.25結
束，惟查報價日期
為 96.10.25，涉有
疑義。 

工作服刺繡 
(美隆手工刺繡) 

96.11.8 6,000   
日期較活動期間
晚，涉有疑義。 

臺東縣
體育會 

10.26(五)-
10.27(六) 

便餐 
(吉田燒烤) 

96.10.06 
96.10.16 

5,000   
日期較活動期間
早，涉有疑義。 

便餐 
(慶妘火鍋店) 

96.10.25 890   
日期較活動期間
早，涉有疑義。 

便餐 
(滿座小吃部) 

96.10.23 2,400   
日期較活動期間
早，涉有疑義。 

便餐 
(天野小吃部) 

96.11.1 1,420   
日期較活動期間
晚，涉有疑義。 

便餐 
(天野小吃部) 

96.11.6 5,860   
日期較活動期間
晚，涉有疑義。 

雲林縣
體育會 

10.30(二)-
10.31(三) 

餐盒 
(金品軒餅行) 

96.11.10 74,000   

日期較活動期間
晚，且該筆餐費據
述係為工作人員
誤餐費，惟 2日之
誤 餐 費 高 達
74,000元，涉有疑
義。 

台灣體
育學院 

10.31(三)    

舞龍舞獅 
表演 

(徐婉真等12
人) 

26,000 

體院係為當天表
演同學投保意外
險，惟舞龍舞獅表
演同學，除徐婉真
外，餘 11 人均未
保險，實際是否參
與演出，涉有疑
義。又表演同學共
12人，每人保險費
2,000 元，合計應
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合辦 
單位 

辦理 
期間 

收據或發票日期與活動期間 
有疑義之支出 

其他與活動內容 
有疑義之支出 疑義事項 

項目 日期 金額 項目 金額 
為 24,000元，惟實
際結報金額為
26,000元，亟待一
併釐清。 

中華民
國自行
車騎士
協會 

10.24(三)-
11.3(六) 

運費 
(宸驊汽車貨運) 

96.12.5 60,000   

該會於 96.12.4(自
行車發字第 96121
號函)向體委會申
請結報，惟單據日
期在後，涉有疑
義。 

音響、發電機租
借(大豐廣告企

業社) 
96.12.25 144,000   

該會於 96.12.4(自
行車發字第 96121
號函)向體委會申
請結報，惟單據日
期在後，涉有疑
義。 

   住宿費 143,099 

據 協 會 結 報
(No.16、17)憑證用
途欄載明：「當初
提案時住宿費協
議與路跑協會請
領…」，惟仍持向
體委會申請，涉有
疑義。 

中華民
國自行
車騎士
協會 

10.24(三)-
11.3(六) 

餐費 
(亞灣飯店) 

96.11.3 10,000   
發票備註欄載
明：「為 96.10.27
住宿費及餐費(台
東)，因帳務晚結，
故開立日期為
96.11.3」，既為住
宿費，惟項目卻僅
列示餐費， 
且分 2 張發票開
立，又查 96.10.27
已有葛的店餐費
5,300 元及怡東開
發 之 住 宿 費
12,680元，亟頇查
明 是 否 確 為
96.10.27 之住宿
費。 

餐費 
(亞灣飯店) 

96.11.3 26,700   

   
單車租借 

(牧野自行車
精品店) 

99,099 

計 30 台×11 天
×286( 租金 )×1.05
＝99,099元，惟該
精品店位於台
中，協會係由前台
北縣出發，顯違常
理；又單車租借用
途，亟待一併釐
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合辦 
單位 

辦理 
期間 

收據或發票日期與活動期間 
有疑義之支出 

其他與活動內容 
有疑義之支出 疑義事項 

項目 日期 金額 項目 金額 
清。 

   

單車租借 
(財團法人自
行車新文化

基金) 

6,800 
計 20 台×340＝
6,800，疑義同上。 

   
貨櫃舞台車 
(崧順交通事

業) 
144,005 

經查各場次之晚
會均由其他合辦
單位籌辦，貨櫃舞
台車用途亟頇查
明。 

新竹市
體育發
展協會 

11.2(五)-1
1.3(六) 

   
保險費 

(新光產險) 
14,310 

本保險係為新竹
市體育會團保保
險費，惟持向體委
會結報，支出用途
不符。 

   礦泉水 20,000 
數量 100(箱)×單
價 200=20,000，礦
泉 

新竹市
體育發
展協會 

11.2(五)-1
1.3(六) 

   (鉅源商行)  

水購置數量偏
高，且該商號經查
證係為違章開立
收據之商號，涉有
疑義。 

便當(以葉速食
店) 

96.10.27
、96.11.1 

$8,800   
日期較活動期間
早，涉有疑義。 

屏東縣
政府(屏
東縣屏
東新故
鄉文教
發展協
會) 

10.24-10.2
6(鐵馬行
銷)10.27(
晚會) 

   
便當 

 
$60,675 

10.27 便當數量合
計 1,085 個，較
10.26 之 395 個多
出 690，涉有疑
義。 

   便當 $20,000 

據協會結報憑證
用途欄載明：「聖
火隊餐費」，與自
行車宣導無關，涉
有疑義。 

桃園縣
政府(桃
園縣體
育會自
由車委
員會) 

96.12.2    

(自行車、煞
車器) 

精選腳踏車
精品 

50,000 

煞車教學系統
20,000 元及教學
用自行車 30,000
元，係為資本門支
出，核與預算編列
經常門未符。 

 小計 348,086 小計 633,188 合計 981,274 

資料來源：審計部函送本院資料。  
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附表5、行政院體育委員會自行車道推廣活動列支工作費  

涉有疑義事項一覧表 
單位：元  

合辦 
單位 

辦理期間 
工作費 

疑義事項 
給付對象 支付人數 期間 日支 每人支領 金額 

中華民
國體育
總會 

10.24(三)- 
10.25(四) 

副秘書長 
(沈永賢) 

1 
10.24- 
10.25 

1,200  2,400 
協會人員充任活動工作人員 2
人，惟辦理活動係該協會工作，且
渠等已支領協會薪資，再向體委會
支領工作費，涉有疑義。 

秘書 
(陳肇基) 

1 
10.24- 
10.25 

1,200  2,400 

臺東縣
體育會 

10.26(五)- 
10.27(六) 

活動策劃 
(劉俊毅) 

1 
10.18- 
10.27 

1,200  12,000 

協會人員充任活動工作人員 4
人，惟辦理活動係該協會工作，且
渠等已支領協會薪資，又活動期間
2 日，惟支領期間長達 10 日，均
涉有疑義。 

總幹事 
(林丁和) 

1 
10.18- 
10.27 

1,200  12,000 

總務組長    
(林宥玄) 

1 
10.18- 
10.27 

800  8,000 

活動助理 
(林佳慧) 

1 
10.18- 
10.27 

800  8,000 

新竹市
體育發
展協會 

11.2(五)- 
11.3(六) 

張翔 1 
11.2- 
11.3 

 32,000 32,000 

工作人員張翔等 3人，2日工作費
合計高達70,200元，涉有疑義。 

林竹一 1 
11.2- 
11.3 

 16,000 16,000 

楊慈馨 1 
11.2- 
11.3 

 22,200 22,200 

中華民
國自行
車騎士
協會 

10.24(三)- 
11.3(六) 

馬一誠、 
黃金宏 

2 

未知 未知 

40,000 80,000 

工作人員馬一諴等 20 人，工作費
自 2,000 元至 40,000 元不等(合計
297,100元)，領據均未註明工作期
間、日支金額，其支領標準不一，
尚待釐清；又左列給付對象是否有
協會人員充任工作人員，均有疑
義。 

吳孟勳 1 25,000 25,000 
臺棋城 1 33,000 33,000 
李健平、 
張梓雲、 
張毓婷、 
黃書冠 

4 20,000 80,000 

張瑞哲 1 15,000 15,000 
侯福來、 
杜裕斌、 
陳英宏 

3 10,000 30,000 

陳文隆 1 6,000 6,000 
簡美珠、 
潘正吉、 
謝菘棓、 
李陸榕 

4 5,000 20,000 

黃瑞珍(玎) 1 4,000 4,000 
黃覺誼 1 2,100 2,100 
鄭淑如 1 2,000 2,000 

中華民
國自行
車騎士
協會 

10.24(三)- 
11.3(六) 

自行車選
手 

3 未知 1,000  43,600 

原預計每人1天1,000元，是以每
人至多應不超過 11,000 元，惟選
手中有李新生 11,600 元薛慶光
20,000 元蘇世平 12,000 元三人之
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合辦 
單位 

辦理期間 
工作費 

疑義事項 
給付對象 支付人數 期間 日支 每人支領 金額 

工作費均超過標準，涉有疑義。 
小計 455,700 

資料來源：審計部函送本院資料。  

附表6、行政院體育委員會自行車道推廣活動原始憑證情形異常

一覧表 
單位：元  

買受人 廠商名稱 統一編號 收據日期 品項 金額 查證結果 

新竹市
體育發
展協會 

全家廣告
社 

99785377 96.11.2 
區域派報 

(10張收據) 
48,000 

有關營業地址部分經查證已辦住址變
更，惟應使用發票而未使用部分，北
區國稅局新竹市分局已發文調查中。 

鉅源商行 66862458 96.11.2 礦泉水 20,000 

業於 93.4.5 申請註銷營業登記，涉嫌
未辦營業登記而營業，北區國稅局新
竹市分局已發文調查中。 

逸松商行 20139903 96.11.3 麵包 21,000 

業於 92.10.27 經主管機關廢止登記，
涉嫌未辦營業登記而營業，北區國稅
局新竹市分局已發文調查中。 

雲林縣
體育會
國術委
員會 

順利購物
中心 

18336750 96.11.10 礦泉水 6,000 

未依規定辦理登記擅自營業，違章屬
實。(查該商號遲至 98.3.18始辦理營業
登記) 

大唐企業
社 

19356796 96.11.6 
舞台背幕

等 
70,000 

該商號停業期間為 96.8.1-97.7.1，惟
96.11.6 仍開立收據，違章屬實，中區
國稅局虎尾稽徵所已發文調查中。 

臺東縣
體育會 

新生打字
社 

74916886 

96.10.26 

宣傳單等 15,400 前負責為林宥玄(為該體育會總務組
長)，惟該商號業於 95.7.19變更負責人
為王團榮，所開立之單據仍為前負責
人，係屬違章。 

 橡皮章 290 

 小看板 100 

小計 180,790(共6案、17件) 

資料來源：審計部函送本院資料。  
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附表7、行政院體育委員會自行車道推廣活動合辦單位成果報告

內容一覽表 

序號 單位 
檢送成果報告 

(函報結報日期) 
成果報告內容 

1 

中華民國體
育運動總會 

(台北市) 

96.11.30 

活動名稱：宜蘭縣自行車推廣活動 臺灣真行－自行車嘉
年華會 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：30幅 

2 
花蓮縣 

體育會 
96.12.24 

活動名稱：花蓮縣自行車嘉年華活 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：活動時間為平日，無法全民參與 

照片：23幅 

3 
臺東縣 

體育會 
96.11.14 

活動名稱：臺東縣自行車嘉年華活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：12幅 

4 屏東縣政府 96.12.21 

活動名稱：2007腳踏屏東愛台灣系列活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：4幅 

5 
改制前 

高雄市政府 
96.12.18 

活動名稱：高雄市千里自行車道活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：20幅 

6 
前臺南 

縣政府 
96.12.13 

活動名稱：臺南縣自行車嘉年華活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：5幅 

7 
雲林縣 

體育會 
96.11.20 

活動名稱：雲林縣自行車嘉年華會 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：事前準備時間若更充裕，定能辦的更有聲
有色 

照片：10幅 

8 

國立臺灣體
育學院 

(臺中市) 

97.1.2 

活動名稱：千里自行車道 萬里步道臺中市會師晚會活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：10幅 

9 
新竹市體育
發展協會 

96.11.13 

活動名稱：新竹市自行車嘉年華活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：動員情形有待加強 

照片：14幅 
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序號 單位 
檢送成果報告 

(函報結報日期) 
成果報告內容 

10 

中華民國自
行車騎士協

會 

96.12.4 

活動名稱：千里自行車道－環島巡禮 

新增運動人口數：環島經過各縣市之地方民眾參與約200

人 

檢討與建議：部分自行車道使用率偏低，如何透過資訊
及活動舉辦活絡自行車道是當務之急等。 

照片：49幅 

11 新竹縣政府 96.12.25 

活動名稱：樂趣生活 自行車千里行 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：9幅 

12 
澎湖縣 

體育會 
96.12.26 未提供成果報告。 

13 嘉義市政府 97.1.8 

活動名稱：2007嘉義市自行車道綠盈巡禮活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：無 

14 花蓮縣政府 97.1.4 

活動名稱：吉安鄉自行車日 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：各大媒體報導、活動花絮照片 

15 宜蘭縣政府 96.12.26 

活動名稱：蘭陽溪自然生態自行車之旅 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：多舉辦類似活動，提升運動休閒品質 

照片：18幅。 

16 桃園縣政府 96.12.17 

活動名稱：千里自行車道－正確安全之騎乘觀念宣導活
動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：多舉辦類似活動，讓自行車運動成為全民
運動 

照片：12幅。 

17 臺東縣政府 96.12.28 

活動名稱：臺東縣千里自行車道活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：54幅 

18 南投縣政府 96.12.20 

活動名稱：集中精神-鐵馬驚騎在中寮、集集厝進商機產
業系列活動 

新增運動人口數：無資料 

檢討與建議：無 

照片：54幅 

資料來源：審計部函送本院資料。  

 


