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糾 正 案 文  

壹、被糾正機關：內政部。 

貳、案   由：中央及地方政府任令已徵收土地 137 萬餘

帄方公尺閒置迄今，內政部身為土地徵收

條例之中央主管機關，未落實要求各需用

土地人及其上級事業主管機關依法辦理；

又內政部未確實審核需用土地人執行興辦

事業之能力以及興辦事業計畫之財務評估

，且忽視土地徵收條例公布施行前，已核

准徵收案件之實際使用情形，而未施予後

續管考及監督，核有嚴重怠失，爰依法提

案糾正。 

參、事實與理由： 

有關據審計部民國（下同）100 年度中央政府總決

算審核報告，各級政府耗費鉅資徵收取得之土地，迄未

依核准興辦事業或徵收計畫使用，任令該等土地閒置多

年；復內政部為核准、撤銷及廢止徵收申請案之主管機

關，是否善盡監督考核職責等情乙案，經本院函請審計

部提供相關卷證資料，嗣請內政部、經濟部及交通部查

復說明，並於 102 年 3 月 18 日約請內政部李部長鴻源及

行政院交通環境資源處黃處長志聰率相關業務主管到院

接受委員詢問，經本院綜整相關卷證資料發現，截至 100

年 12 月底止，各級政府已徵收土地中，計有 132 案，土

地面積 137 萬餘帄方公尺，於徵收計畫使用期限屆滿後

，迄未依核准興辦事業或徵收計畫完成使用，合計耗費

公帑逾新臺幣（下同）58 億餘元，案經調查竣事，茲臚

述糾正事實與理由如下： 

一、中央及地方政府任令已徵收土地 137 萬餘帄方公尺閒
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置迄今，未積極研謀因應方式，或檢討其興辦事業計

畫，亦未依相關規定辦理撤銷或廢止徵收，其上級事

業主管機關未能確實列管督促所屬之各需用土地人

，積極依法檢討辦理，內政部身為土地徵收條例之中

央主管機關，未落實要求各需用土地人及其上級事業

主管機關依法辦理，均核有嚴重怠失。 

(一)按土地徵收條例第 49 條第 1 項前段規定略以：「

已公告徵收之土地，需用土地人應切實按核准計畫

及所定期限使用。在未依徵收計畫完成使用前，需

用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由其上級

事業主管機關列管。」是以，需用土地人對於已公

告徵收之土地，應切實按照核准徵收計畫書所定興

辦事業之使用目的及用途，並於徵收計畫所訂期限

內完成使用。在未依徵收計畫完成使用前，需用土

地人應每年檢討其興辦事業計畫，並視情況辦理撤

銷或廢止徵收，並由其上級事業主管機關列管。 

(二)經查截至 100 年 12 月底止，各級政府已徵收土地

中，計有 132 件徵收案，土地面積逾 137 萬餘帄方

公尺，自核准徵收迄今已約 4 至 25 年餘，卻未於

徵收計畫所訂期限內，按照核准徵收計畫書所定興

辦事業之使用目的及用途完成使用。其中，中央政

府計有 41 件（司法院 2 件、經濟部 23 件、交通部

15 件、教育部 1 件），包括尚未開闢使用 31 件、

辦理中 2 件、僅部分使用 8 件，合計閒置土地面積

約 553,189 帄方公尺。地方政府則有 91 件（臺北

市 11 件、臺中市 13 件、臺南市 7 件、基隆市 3 件

、桃園縣 5 件、新竹市 3 件、苗栗縣 7 件、彰化縣

14 件、南投縣 12 件、雲林縣 4 件、嘉義縣 4 件、

屏東縣 5 件、花蓮縣 3 件），包括尚未開闢使用 49

件、辦理中 3 件、僅部分使用 20 件，未依核准興
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辦事業計畫使用（例如原核准徵收土地應作為興建

學校使用，目前卻作為籃球場、棒球場、運動場、

或供民眾休閒使用）19 件，合計閒置土地面積約

817,619 帄方公尺（詳表 1、2、3）。 

(三)上開各需用土地人於上開已徵收土地閒置期間，未

積極研謀因應方式，或檢討其興辦事業計畫，亦未

依相關規定辦理撤銷或廢止徵收，任令已徵收土地

閒置迄今，又其上級事業主管機關未能確實列管督

促所屬之各需用土地人，積極依法檢討辦理，致已

徵收土地閒置多年，迄未依徵收計畫完成使用，另

內政部身為土地徵收條例之中央主管機關，未落實

要求各需用土地人及其上級事業主管機關依法辦

理，均核有嚴重怠失。 

表 1、各級政府已徵收取得之土地使用期限屆滿未

依核准興辦事業使用情形統計表 
單位：㎡、元 

政府別 件數 土地面積 
土地徵收 

補償（A） 

地上物補 

償費（B） 

小計（C）=

（A）+（B） 

中央政府  41 553,189 1,859,918,105 170,749,572 2,030,667,677 

地方政府  91 817,619 3,545,332,257 277,868,941 3,823,201,198 

合計 132 1,370,808 5,405,250,362 448,618,513 5,853,868,875 

資料來源：審計部及內政部 
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表 2、中央政府已徵收土地未依使用期限暨核准興

辦事業使用情形統計表          單位：件數 

主管機關 需地機關 使用情形 件數 小計 

司法院(2) 臺灣桃園地方法院  辦理中 2 2 

經濟部

(23) 

臺灣電力股份有限公司  未使用 22 22 

水利署  部分使用 1 1 

交通部

(15) 

臺灣區國道新建工程局  未使用 3 3 

觀光局  未使用 1 1 

公路總局  
部分使用 6 

11 
未使用 5 

教育部(1) 
國立台北教育大學附設

實驗國民小學  
部分使用 1 1 

合計  

辦理中：2 件 

部分使用：8 件 

未使用：31 件 

41 

資料來源：審計部及內政部 

表 3、地方政府已徵收土地未依使用期限暨核准興

辦事業使用情形統計表          單位：件數 

主管機關 需地機關 使用情形 件數 小計 

臺北市政府 

(11 件) 
臺北市政府  

辦理中 1 
11 

未使用 10 

臺中市政府 

(13 件) 

臺中市政府  未依核准興辦事業使用 2 2 

大甲區公所  未依核准興辦事業使用 2 2 

沙鹿區公所  
部分使用 7 

9 
未使用 2 

台南市政府 

(7 件) 

臺南市政府  
辦理中 1 

2 
未使用 1 

麻豆區公所  部分使用 1 1 

新化區公所  
部分使用 1 

2 
未使用 1 

安定國中  未依核准興辦事業使用 1 1 
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主管機關 需地機關 使用情形 件數 小計 

東山國小  部分使用 1 1 

基隆市政府 

(3 件) 
基隆市政府  

未使用 2 
3 

未依核准興辦事業使用 1 

桃園縣政府  

(5 件) 

桃園縣政府  未使用 1 1 

桃園市公所  
未使用 3 

4 
部分使用 1 

新竹市政府  

(3 件) 
新竹市政府  未使用 3 3 

苗栗縣政府 

(7 件) 

苗栗縣政府  未依核准興辦事業使用 2 2 

苗栗市公所  未使用 3 3 

通霄鎮公所  未使用 1 1 

頭份鎮公所  部分使用 1 1 

彰化縣政府 

(14 件) 

彰化縣政府  未使用 3 3 

彰化市公所  
未使用 1 

2 
部分使用 1 

鹿港鎮公所  未使用 5 5 

溪湖鎮公所  未使用 1 1 

花壇鄉公所  未使用 1 1 

社頭鄉公所  未使用 2 2 

南投縣政府

(12 件) 

南投縣政府  
未依核准興辦事業使用 5 

6 
未使用 1 

竹山鎮公所  
未使用 2 

3 
未依核准興辦事業使用 1 

集集鎮公所  部分使用 1 1 

國姓鄉公所  未使用 1 1 

水里鄉公所  未使用 1 1 

雲林縣政府 

(4 件) 

土庫鎮公所  
未使用 1 

2 
部分使用 1 

二崙鄉公所  部分使用 1 1 

麥寮鄉公所  未使用 1 1 

嘉義縣政府 

(4 件) 

嘉義縣政府  未依核准興辦事業使用 3 3 

朴子市公所  未使用 1 1 

屏東縣政府 屏東市公所  部分使用 2 2 
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主管機關 需地機關 使用情形 件數 小計 

(5 件) 萬丹鄉公所  部分使用 1 1 

琉球鄉公所  部分使用 1 1 

崁頂鄉公所  未使用 1 1 

花蓮縣政府 

(3 件) 
花蓮縣政府  

辦理中 1 
3 

未依核准興辦事業使用 2 

合計  

辦理中：3 件 

部分使用：20 件 

未使用：49 件 

未依核准興辦事業使用：19 件 

91 

資料來源：審計部及內政部 

(四)綜上所述，截至 100 年 12 月底止，各級政府已徵

收土地中，計有 132 件徵收案，土地面積逾 137 萬

餘帄方公尺，未於徵收計畫所訂期限內，按照核准

徵收計畫書所定興辦事業之使用目的及用途完成

使用。各需用土地人未積極研謀因應方式，或檢討

其興辦事業計畫，亦未依相關規定辦理撤銷或廢止

徵收，任令已徵收土地閒置迄今，其上級事業主管

機關未能確實列管督促所屬之各需用土地人，積極

依法檢討辦理，致已徵收土地閒置多年，迄未依徵

收計畫完成使用，內政部身為土地徵收條例之中央

主管機關，未落實要求各需用土地人及其上級事業

主管機關依法辦理，均核有嚴重怠失。 

二、內政部負責核准土地徵收申請案，卻未能確實審核需

用土地人執行興辦事業之能力以及興辦事業計畫之

財務評估，且忽視土地徵收條例公布施行前，已核准

徵收案件之實際使用情形，而未施予後續管考及監督

，難辭怠失之咎。 

(一)按現行土地徵收條例第 13 條第 1 項及第 13 條之 1

規定：「申請徵收土地或土地改良物，應由需用土
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地人擬具詳細徵收計畫書，並附具徵收土地圖冊或

土地改良物清冊及土地使用計畫圖，送由核准徵收

機關核准，並副知該管直轄市或縣（市）主管機關

。」且徵收計畫書必須載明徵收土地原因、興辦事

業計畫之必要性說明、公益性及必要性評估報告、

興辦事業概略及其計畫進度、應需補償金額總數及

其分配、準備金額總數及其來源等事項。同條例第

2 條、第 14 條及第 50 條第 1 項又分別規定：「本

條例所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為

直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府」、「徵

收土地或土地改良物，由中央主管機關核准之。」

、「撤銷或廢止徵收，由需用土地人向中央主管機

關申請之。」該條例第 13 條第 2 項並規定，中央

主管機關（即內政部）審核需地機關申請土地徵收

時，應審查之事項，包括：1.是否符合徵收之公益

性、必要性及是否適當與合理。2.需用土地人是否

具有執行該事業之能力。3.該事業計畫申請徵收之

土地是否符合現行都市計畫、區域計畫或國土計畫

。4.該事業計畫是否有助於土地適當且合理之利用

。5.該事業計畫之財務評估是否合理可行。6.依該

條例第 34 條之 1 提出之安置計畫是否合理可行。

7.其他依法應為或得為審查之事項。依上開規定，

內政部即為土地徵收條例之中央主管機關，負責核

准土地徵收、撤銷徵收及廢止徵收之申請案，依法

審查需用土地人所報徵收計畫之必要性，徵收範圍

是否為事業所必需，取得之手段及方法是否過當，

有無足夠經費得以支應補償價款等事項。 

(二)雖據內政部表示，上開已徵收土地閒置未使用情形

中，大致可區分為早期配合行政院加速都市計畫公

共設施保留地取得及依興辦事業計畫取得兩種。除
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早期配合行政院加速都市計畫公共設施保留地取

得之土地，因興建計畫及經費來源未定致遭閒置外

，其餘閒置未用情形，多為台電、交通事業及教育

事業所需要，未使用原因多為民眾抗爭、少子化、

或其他突發狀況（如被劃定為保護區）。該部自土

地徵收條例施行以來，業每年定期進行現地查核，

該條例 101 年 1 月 4 日修正公布後，更對徵收計畫

的經費來源、財務計畫及計畫之公益性、必要性，

有更嚴格的審查標準，並已訂定土地徵收損害賠償

處理原則，未來各需用土地人若有因閒置未使用土

地致損害民眾權益經判決確定，將責成應負責之機

關編列預算辦理後續損害賠償。透過上述措施，將

可有效改進各需用土地人徵收土地卻閒置未用而

浪費公帑之情形等語。 

(三)惟查，上開已徵收土地之閒置，主要係因環境影響

評估未通過、居民抗爭、經費不足、少子化、或交

通量需求評估尚欠詳實等因素，致土地暫無使用需

求或中斷使用，除顯示需地機關於申請徵收前未能

妥善規劃，亦顯示土地徵收作業流於輕率，內政部

未能確實審核需用土地人執行事業之能力以及興

辦事業計畫之財務評估。又內政部雖自土地徵收條

例施行以來，每年定期進行現地抽核，卻忽視土地

徵收條例公布施行前，已核准徵收案件之實際使用

情形，而未施予後續管考及監督，難辭怠失之咎。 

(四)又按徵收計畫書應載明徵收計畫使用期限，據內政

部表示，基於興辦事業計畫性質各有不同，如水利

工程與道路工程所需開工與完工日期有所差異，應

有不同標準，因此，有關徵收計畫書所載之計畫使

用期限，係由需用土地人本於權責依據興辦事業需

要填寫，內政部為徵收審核機關，對於徵收計畫書
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所載計畫使用期限，一般係尊重需地機關興辦事業

之專業判斷等語。惟查徵收計畫使用期限攸關原土

地所有權人申請收回及需用土地人撤銷、廢止徵收

之處理，影響誠屬重大，從內政部 72 年 2 月 22 日

台內地字第 142316 號函釋：「今後各級機關徵收

土地，應由上級事業主管機關列管，促其迅行在法

定期限實行使用，如有不依計畫期限使用或未於法

定期限內實施使用者，應追究責任議處。」，以及

內政部 89 年 5 月 4 日台(89)內地字第 8972649 號

函釋：「徵收土地後應注意列管在法定期限依計畫

使用」，可見一斑。因此，若放任需用土地人自行

填寫，而未建立客觀之審認標準，除無法掌握擬興

辦事業計畫執行進度，對於人民財產權益之保障，

亦有未洽。 

(五)綜上所述，內政部負責核准土地徵收申請案，卻未

能確實審核需用土地人執行興辦事業之能力以及

興辦事業計畫之財務評估，且忽視土地徵收條例公

布施行前，已核准徵收案件之實際使用情形，而未

施予後續管考及監督，難辭怠失之咎。 

據上論結，截至 100 年 12 月底止，各級政府已

徵收土地中，計有 132 件徵收案，土地面積逾 137 萬

餘帄方公尺，未於徵收計畫所訂期限內，按照核准徵

收計畫書所定興辦事業之使用目的及用途完成使用

。內政部身為土地徵收條例之中央主管機關，未落實

要求各需用土地人及其上級事業主管機關依法辦理

，核有怠失；又內政部未確實審核需用土地人執行興

辦事業之能力以及興辦事業計畫之財務評估，且忽視

土地徵收條例公布施行前，已核准徵收案件之實際使

用情形，而未施予後續管考及監督，難辭怠失之咎，
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爰依法提案糾正。 
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