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調 查 報 告  

壹、案  由：審計部函報，該部調查行政院所屬衛生福利

部、內政部辦理醫療專用區執行情形，核有

效能過低等情案。 

貳、調查意見： 

原行政院衛生署(102年7月23日改制為衛生福利部，

為利案情說明，以下均稱衛福部)為促進醫療資源均衡發

展，統籌規劃現有公私立醫療機構及人力合理分布，並

劃分醫療區域，建立分級醫療制度，自民國(下同)75年

起分期推動醫療網計畫。據衛福部核定各醫療機構申請

核准函所列，醫療機構之硬體建設開發申請案，經衛福

部審查符合醫療網計畫者，即認定為配合中央興建之重

大投資計畫設施等，申請單位得向都市計畫主管機關辦

理開發許可，申請將都市計畫使用分區變更為醫療專用

區。 

審計部調查，迄110年11月15日尚有名人醫院、東華

綜合醫院、財團法人福安醫院(下稱福安醫院)及長庚醫

療財團法人桃園長庚紀念醫院(下稱桃園長庚醫院)申請

之醫療專用區未依都市計畫書所訂期限開發，顯示衛福

部核准經審查符合醫療網計畫等之設置案件，涉有未能

持續追蹤督促開發；另內政部就變更醫療專用區之案件，

亦涉有未建立適當管控機制，致土地由低強度變更為高

強度利用卻長期閒置，未能達成變更目的及使用效益，

有違公平正義原則等情。案經審計部依審計法第69條第

1項規定，於111年3月25日
1
、111年8月8日函

2
請行政院查

明妥適處理，嗣行政院秘書長分別於111年7月8日
3
、112

                   
1
 審計部111年3月25日台審部五字第1110055196號函 

2
 審計部111年8月8日台審部五字第1110063835號函 

3
 行政院秘書長111年7月8日院臺建字第1110021787號函 
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年1月19日函
4
復據內政部會商相關機關辦理情形後，審

計部爰以112年3月29日函
5
將本案衛福部、內政部於辦理

醫療專用區執行，核有效能過低等情，陳報本院。 

本院為瞭解審計部查核本案之經過，經函請審計部

以112年5月24日函
6
提供調查報告、機關聲復情形及覆核

意見等資料，嗣就相關疑義事項，於112年9月26日詢問

衛福部及內政部相關業務主管人員，業調查竣事，茲臚

列調查意見如下： 

一、衛福部對於醫療機構申請符合醫療網計畫，經都市計

畫機關辦理變更為醫療專用區之案件，除未持續督促

開發，並未就醫療機構已釋出病床或廢止設立許可情

事，善盡橫向連繫權責，通知都市計畫機關辦理檢討

回復原使用分區，致部分案件土地仍維持醫療專用區

且閒置長達20餘年，有違政策推動之美意，並排擠其

他醫療機構對於醫療專用區之申請，核有怠失。 

(一)按都市計畫法第32條第1項規定：「都市計畫得劃定

住宅、商業、工業等使用區，並得視實際情況，劃

定其他使用區域或特定專用區。」都市計畫範圍內

之「特定專用區」，係政府基於特定目的需要而劃設

之使用分區，其中醫療機構所需用地為守護居民健

康安全之重要需求，除公立醫院所需醫療用地外，

醫療政策亦鼓勵私人醫療資本投入醫療體系，爰有

醫療專用區之申請變更案件。次按「醫院設立或擴

充許可辦法」(下稱許可辦法)第11條規定：「經許可

設置之病床，核定之主管機關得限定其完成開放使

用之期日；屆期未完成者，得廢止其許可或減少其

許可之病床數。」許可辦法第12條規定，醫院經許

                   
4
 行政院秘書長112年1月19日院臺建字第1121001699號函 

5
 審計部112年3月29日台審部五字第1120055186號函 

6
 審計部112年5月24日台審部五字第1120058125號函 
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可設置之病床，自許可之日起，逾3年未取得建造執

照，得廢止其許可或減少其許可之病床數。 

(二)衛福部為促進醫療均衡發展，經該部核定醫療機構

申請符合醫療網計畫，並經都市計畫機關辦理變更

為醫療專用區，迄未依計畫開發之案件尚有名人醫

院、東華綜合醫院、福安醫院及桃園長庚醫院，經

查： 

1、名人醫院申請於彰化縣永靖鄉永發段農業區土

地(面積計0.9995公頃)規劃興建醫院(設置一般

病床200床、特殊病床60床)，經衛福部於82年9月

23日函
7
同意設置，彰化縣政府於85年2月5日公告

8
發布實施「變更永靖都市計畫(部分農業區為醫

療專用區)」案，依據都市計畫書，該院係配合該

部醫療網計畫政策，於醫療資源缺乏地區設置醫

療機構需求等提案，將其所有土地變更為醫療專

用區。惟該院於土地變更為醫療專用區後，並未

辦理開發事宜，衛福部對於認屬符合醫療網計畫

及許可設置病床數之該案，卻未能持續督促該院

依核定開發意旨使用，迄審計部111年3月25日提

出審核通知後，方獲知該院因資金問題及原申請

人病故等原因，醫療專區開發案已不可行，始依

許可辦法第2條第1項第1款規定，以申請人為負

責醫師已病故，申請主體消滅而釋出原許可之全

數病床額度，然該案已逾都市計畫發布實施日27

年，卻仍維持醫療專用區。 

2、東華綜合醫院申請於原臺北縣新店市
9
黎明段土

地(面積計4.48公頃)規劃興建醫院（設置一般病

                   
7
 行政院衛生署82年9月23日衛署醫字第8264354號函 

8
 彰化縣政府85年2月5日85彰府工都字第22678號公告 

9
 99年12月25日改制為新北市新店區 
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床600床、慢性病床400床及精神科急性病床200

床），經衛福部於84年2月16日函
10
同意設置，嗣原

臺北縣政府 (99年 12月 25日改制為新北市政

府)86年9月4日公告
11
發布實施「擬定新店安坑地

區主要計畫書」。依據都市計畫書，該院係配合該

部醫療網計畫政策，於醫療資源缺乏地區設置醫

療機構需求等提案，將其所有土地變更為醫療專

用區。嗣該院於92年4月10日向該部申請撤銷籌

設案，經該部於92年5月5日函
12
同意廢止設立許

可，故原許可之病床額度已全部釋出，該院已無

開發可能，然對於因該部認屬符合醫療網計畫，

經原臺北縣政府辦理土地變更為醫療專用區之

該案，該部卻未將同意該院廢止設立許可情事，

通知原臺北縣政府依都市計畫程序辦理檢討回

復原使用分區事宜。 

3、福安醫院申請於臺中市西屯區安林段農業區土

地(面積計3.15公頃)規劃興建醫院（設置急性一

般病床50床及精神科病床150床）及附設老人長

期照護機構，經衛福部91年8月22日函
13
內政部，

該案可認屬為配合中央興建之重大投資計畫，內

政部則於91年9月2日函
14
前臺中市政府(99年12

月25日改制為直轄市)同意該案依都市計畫法第

27條第1項第4款規定，由農業區變更為醫療專用

區，嗣該府於94年3月28日公告
15
發布實施「變更

臺中市都市計畫【部分農業區為醫療專區（供福

                   
10
 行政院衛生署84年2月16日衛署醫字第84010230號函 

11
 臺北縣政府86年9月4日86北府工都字第304075號公告 

12
 行政院衛生署92年5月5日衛署醫字第092002316號函 

13
 行政院衛生署91年8月22日衛署醫字第0910050866號函 

14
 內政部91年9月2日內授營都字第0910011451號函 

15
 臺中市政府94年3月28日府都計字第0940043316號公告 
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安醫院及附設長期照護中心使用）】案」，依據都

市計畫書第7章、一、實施進度列載，該變更計畫

及細部計畫經核定發布實施並完成政府相關法

定程序後預計6年內開發完成。然該案都市計畫

自94年3月28日公告發布實施後，衛福部卻未能

持續督促該院依核定開發意旨使用，於歷經16

年，迨至110年3月8日始廢止設立醫院許可，雖原

許可之病床額度已全部釋出，然該案未能開發仍

維持醫療專用區。因該院已無法達成設立醫院之

目的，衛福部於110年8月12日同意其改隸為長照

法人，刻正申設長照機構中。 

4、桃園長庚醫院申請於原桃園縣龜山鄉
16
楓樹坑段

楓樹坑小段保護區土地(面積計47.83公頃)規劃

興建復健分院暨附設護理之家，設置護理之家

1,400床及慢性精神病床200床，經衛福部90年4

月25日函
17
、90年8月3日函

18
認屬配合發展老人長

期照護政策之需要，符合全國醫療網計畫之推動

及配合中央興建之重大設施。內政部爰於90年9

月3日函
19
衛福部同意該案依都市計畫法第27條

第1項第4款規定辦理都市計畫變更，內政部辦理

都市計畫變更
20
後，原桃園縣政府於95年12月21

日公告
21
發布實施變「林口特定區計畫(部分保護

區為第一種醫療專用區、第二種醫療專用區、第

三種醫療專用區、公園用地、綠地、道路用地、

停車場用地)」案，依據都市計畫書陸、三、事業

                   
16
 103年12月25日改制為桃園市龜山區 

17
 行政院衛生署90年4月25日衛署醫字第0900021092號函 

18
 行政院衛生署於90年8月3日衛署醫字第0900041827號函 

19
 內政部90年9月3日台91內營字第9011927號函 

20
 都市計畫法第14條第1項：特定區計畫，必要時，得由內政部訂定之。 

21
 桃園縣政府95年12月21日府城鄉字第0950385805號公告 
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財務計畫列載，該案預計96年開發完成。然該案

都市計畫自95年12月21日公告發布實施後，有關

許可精神慢性一般病床200床，其中100床已由該

院於95年移往其他院區開放使用，衛福部卻未能

持續督促該院依核定開發意旨使用，於歷經12年

後，有關許可設置護理之家1,400床，因該院之申

請，衛福部始以107年4月23日函
22
核減釋出，而該

院當時就剩餘之精神慢性一般病床100床，未開

放亦未申請核減。對於衛福部認屬符合醫療網計

畫，經內政部辦理土地變更為醫療專用區之該

案，既已於107年4月23日核減釋出病床數，惟就

該案未開發仍維持醫療專用區，衛福部卻未通知

內政部依都市計畫程序辦理檢討回復原使用分

區事宜。 

(三)綜上，衛福部對於醫療機構申請符合醫療網計畫，

經都市計畫機關辦理變更為醫療專用區之案件，除

未持續督促開發，並未就醫療機構已釋出病床或廢

止設立許可情事，善盡橫向連繫權責，通知都市計

畫機關辦理檢討回復原使用分區，致部分案件仍維

持醫療專用區閒置長達20餘年，有違政策推動之美

意，並排擠其他醫療機構對於醫療專用區之申請，

核有怠失。 

二、內政部對於醫療機構申請變更醫療專用區案件，應與

衛福部建立勾稽制度，並落實於各都市計畫書等載明

限期開發與違反期程依都市計畫法定程序辦理檢討

使用分區事宜，避免土地變更後產生閒置情事；另對

於本案亦應持續督促相關都市計畫機關辦理通盤檢

討事宜。 

                   
22
 衛生福利部107年4月23日衛部照字第1071560693號函 
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(一)按都市計畫法第26條第1項規定：「都市計畫經發布

實施後，不得隨時任意變更。但擬定計畫之機關每

三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情

況，並參考人民建議作必要之變更。對於非必要之

公共設施用地，應變更其使用。」 

(二)衛福部為促進醫療均衡發展，經核定醫療機構申請

符合醫療網計畫，並經都市計畫機關辦理變更為醫

療專用區後，因衛福部未將案件後續已釋出病床或

廢止設立許可，通知都市計畫機關辦理檢討回復原

使用分區事宜，導致尚有名人醫院、東華綜合醫院、

福安醫院及桃園長庚醫院等仍維持醫療專用區卻

未依計畫使用之閒置情事。內政部於本院112年9月

26日詢問時表示，本案係經審計部於111年3月25日

提出審核通知後，各都市計畫機關始知有釋出病床

或廢止設立許可情事，本案確實是機關間橫向連繫

的問題，應建立勾稽制度，避免情事再次發生；另

將落實要求各都市計畫擬定機關將興辦事業計畫

之辦理期程納入各都市計畫書及協議書內妥予敘

明，並載明如違反協議書規定事項，應依都市計畫

法定程序於一定期限內將土地變更回復為原使用

分區或其他適當分區，避免土地變更後產生閒置情

形，後續該部亦將督促本案相關都市計畫機關辦理

通盤檢討事宜等語。 

(三)綜上，內政部對於醫療機構申請變更醫療專用區案

件，應與衛福部建立勾稽制度，並落實於各都市計

畫書等載明限期開發與違反期程依都市計畫法定

程序辦理檢討使用分區事宜，避免土地變更後產生

閒置情事；另對於本案亦應持續督促相關都市計畫

機關辦理通盤檢討事宜。 
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參、處理辦法：  

一、調查意見一，提案糾正衛生福利部。 

二、調查意見二，函請內政部督同相關單位妥處見復。 

三、調查意見，函復審計部。 

四、調查意見，經委員會討論通過後公布。 

五、檢附派查函及相關附件，送請社會福利及衛生環境委

員會、內政及族群委員會聯席會處理。 

 

 

調查委員：賴振昌、蕭自佑 

 

 

中   華   民   國  1 1 2  年  1 1  月    日 

 

案名：醫療專用區未開發案 

關鍵字：長庚醫院、福安醫院、名人醫院、東華醫院 

 


