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糾 正 案 文  

壹、被糾正機關：花蓮縣政府。 

貳、案   由：花蓮縣政府對於所轄環保科技園區廚餘高

效能處理機代操作廠商未能落實監督，委

託監督機制又如同虛設，形同公權力棄

守，肇致重大違法事件發生，復經地方民

意代表檢舉，媒體亦大幅報導，斲傷公務

機關形象；又未於該項勞務採購契約招標

規範中規定產出物的去化途徑，全由得標

廠商自行負責規劃，且於廠商代操作過程

中未落實稽查發現問題，又無替代方案，

導致廠商為消化產出物庫存鋌而走險涉

及不法，均核有違失，爰依法提案糾正。 

參、事實與理由： 

據訴，花蓮縣環保科技園區附近農地疑遭清道及掩

埋大量廚餘等情乙案，案經函請花蓮縣政府及臺灣花蓮

地方檢察署就有關事項提出說明併附佐證資料到院，復

於民國（下同）111年8月12日赴花蓮縣鳳林環保科技園

區及被傾倒廚餘廢棄物現地履勘；嗣於同年11月29日約

請花蓮縣環境保護局（下稱花蓮縣環保局)相關業管人員

到院接受詢問，發現花蓮縣政府相關措施確有失當，肇

生多項重大違失，應予糾正促其注意改善。茲臚列事實

與理由如下： 

一、花蓮縣政府對於所轄環保科技園區廚餘高效能處理

機代操作廠商未能落實監督，委託監督機制又如同虛

設，形同公權力棄守，肇致重大違法事件發生；復經

地方民意代表檢舉，媒體亦大幅報導，斲傷公務機關

形象，花蓮縣政府核有重大違失。 

(一)據花蓮縣環保局查復，該局廢管科執行廚餘收運處
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理稽查人力，現階段僅有1位業務承辦人員。花蓮縣

地形狹長，查核往返較為費時，因廚餘業務及稽查

工作承辦人僅有1位人員，業務量較大，為確保廚餘

回收及處理之業務及稽查正常運作，該局於110年

度起將廚餘稽查作業，委託專業顧問公司技佳工程

科技股份有限公司（下稱技佳公司）協助掌握花蓮

縣廚餘流向及後端去化處理。技佳公司原負責辦理

該局「垃圾轉運監督稽查計畫」，監督稽查垃圾轉運

廠商依據垃圾轉運焚化處理計畫契約確實執行，防

範轉運廠商及公所將事業廢棄物混入家戶垃圾；另

協助機關辦理垃圾處理設施管理事宜，提供垃圾處

理相關規劃技術諮詢；又辦理廢棄物稽查採樣相關

作業，了解各類廢棄物組成分，以利後續資源回收

及垃圾源頭減量相關作業推動；再者，協助辦理溝

通說明會，了解個鄉鎮市掩埋廠周遭居民之想法及

需求，進而減少紛爭；本案該公司派遣3位人員協助

掌握花蓮縣廚餘流向及後端去化處理。 

(二)花蓮縣環保局稱該局針對環保科技園區代操作廠商

循創有限公司（下稱循創公司）採不定期主動進行

廠區巡查作業及物料流向追蹤。該局配合各級單位

至現場參訪或自主稽查，111年至本案發生違法事

件前已完成9次，現場如有發現環境衛生，則立即要

求改善。惟查，花蓮縣環保科技園區發生將未經妥

善處理之廚餘產出物違法運出園區外傾倒之事件，

前述花蓮縣環保局對該園區的9次稽查中，其中4次

是因為外賓參訪，1次是因為違法事件發生後進行

稽查，僅有4次巡查環保科技園區及高效能廚餘處

理廠房環境衛生，且無稽查廚餘清除處理及其流

向。是以，花蓮縣幅員廣闊，環保局對於全縣及環

保科技園區廚餘稽查人力僅配置1人，且以前述之
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稽查強度，根本無法嚇阻及防杜違法的行為。 

(三)再者，花蓮縣環保局於本院履勘時陳稱，為彌補該

局稽查人力不足，另委託技佳公司為監督單位，進

行農民領用物料使用狀況例行性巡查物料流向追

蹤及環保科技園區現場環境衛生稽查相關作業。迄

至違法事件發生時，該公司已完成7次環保科技園

區現場環境衛生稽查相關作業，另已完成7次農民

領用物料使用狀況例行性巡查物料流向追蹤及現

場環境衛生稽查相關作業，又完成2次代操作廠商

循創公司進行農民領用物料使用狀況例行性巡查

物料流向追蹤及現場環境衛生稽查相關作業。惟據

本院調查，循創公司負責人長期將未處理完妥之廚

餘產出物固態物料（花蓮縣環保局稱為固態肥或固

態土壤改良劑）及液態物料（花蓮縣環保局稱為液

態肥或液肥）偷偷大量運往園區外農地傾倒或堆

置，受委託監督的技佳公司未抽查所載出之物料，

故亦未能發現違法情事。另循創公司聲稱為服務農

民，或將固態物料載往農地堆置，未依規定請農民

立即拌土翻推，或將未經處理之液態物料倒入農民

預先挖掘之儲坑貯存，未依規定立即澆灌使用，循

創公司人員陸續違法載出園區傾倒或堆置，技佳公

司人員卻始終未發現。此外，技佳公司巡查時發現

張姓農民農地堆置約10公噸固態物料未使用，經詢

問該張姓農民，渠僅表示將儘速進行翻推作業，惟

據資料顯示，該農民111年期間僅於6月22日領取3

公噸之固態物料，超出的堆置數量係為循創公司所

任意傾倒，技佳公司亦未能發掘弊端。 

(四)此外，詢據花蓮縣環保局人員表示，案發前技佳公

司係採抽查方式稽查，並未派人在園區駐點，亦未

抽查循創公司所載出之物料，園區出入口僅由保全
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人員負責人員進出管制。未來該局對園區所有巡查

均會填寫稽查單，新一年的代操作標案亦會要求在

園 區 大 門 加 裝 閉 路 監 視 器 （ Closed-Circuit 

Television，簡稱CCTV)，顯見花蓮縣政府亦發現本

案稽查作為洵有重大瑕疵。 

(五)廢棄物稽查工作應由縣（市）政府及鄉（鎮、市）

公所負責執行，為廢棄物清理法第5條所明定。花蓮

縣政府對於所轄及環保科技園區所產出之廚餘清

除、處理業務及稽查僅由1人負責，監督量能及稽查

強度明顯不足。受委託監督之技佳公司多僅為形式

上之例行性稽查，無法查察違法情事；對於違規使

用固、液態物料的農民又無力改善其違規行為，整

體監督機制形同虛設，無法防杜不肖廠商之故意違

法行為，無怪乎環保科技園區廚餘處理代操作廠商

循創公司得肆無忌憚地將未經妥善處理之固、液態

物料大量載往園區外任意堆置或掩埋。本案花蓮縣

政府未能本於權責落實專業之積極查核，反而幾乎

完全仰賴所委託的監督公司，形同具公權力之監督

機制完全棄守，花蓮縣政府實有通盤檢討之必要。 

(六)綜上，花蓮縣政府對於所轄環保科技園區廚餘高效

能處理機代操作廠商未能落實監督，委託監督機制

又如同虛設，形同公權力棄守，肇致重大違法事件

發生；復經地方民意代表檢舉，媒體亦大幅報導，

斲傷公務機關形象，花蓮縣政府核有重大違失。 

二、花蓮縣政府辦理所轄環保科技園區由廠商代操作廚

餘高效能處理廠，未於該項勞務採購契約招標規範中

規定產出物的去化途徑，全由得標廠商自行負責規

劃，且於廠商代操作過程中未落實稽查發現問題，又

無替代方案，導致廠商為消化產出物庫存鋌而走險涉

及不法，花蓮縣政府核有疏失： 
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(一)按廢棄物清理法第5條規定：「本法所稱執行機關，

為直轄市政府環境保護局、縣（市）環境保護局及

鄉（鎮、市）公所……一般廢棄物之回收、清除、

處理……在縣由鄉（鎮、市）公所負責回收、清除，

由縣環境保護局負責處理，必要時，縣得委託鄉（鎮、

市）公所執行處理工作。」是以花蓮縣轄內一般廢

棄物處理應由花蓮縣環保局負責，必要時，得委託

鄉（鎮、市）公所執行處理工作。 

(二)依據花蓮縣政府「111年花蓮縣環保科技園區廚餘高

效能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫」招標規

範八、規範總說明（四）其他應配合事項：基本需

求方面：每日處理10公噸廚餘之「廚餘高效能處理

系統」2式（以提供若干組〔SUIT〕方式，每一處理

系統合計處理效能符合每日10公噸±3，亦可）。另系

統需求方面：第8點處理後固態物料：固體物含水率

應於40%以下（提供檢測證明），後續去化由乙方（得

標廠商循創公司）提清運計畫經甲方（花蓮縣政府）

核定，進行後續去化處理。第9點處理後液態物料：

應有前處理、處理期間及後處理之完整說明（去油、

去渣及降低異味），後續去化由乙方提清運計畫經甲

方核定，進行後續去化處理。另依循創公司於111年

3月21日函報「111年花蓮縣環保科技園區廚餘高效

能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫」之工作計

畫書第3.2.8廠區產出成品（固、液態物料）去化管

理：有關本縣環保科技園區處理廠產生之土壤改良

劑可以無償提供民眾栽種植物或農民復育農地使

用。爰花蓮縣環保局本案代操作標案僅規範處理數

量（10公噸＊2式），以及產出之固、液態物料之品

質，至於後續去化途徑則由受委託的得標廠商自行

規劃。其後循創公司得標後，並規劃產出之固態物
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料以提供農民無償使用（液態物料未提去化途徑）

作為後續去化途徑，復經花蓮縣環保局核可後辦理。 

(三)據民眾領用該園區產生之固、液態物料紀錄顯示，

農民每月領用固態物料及液態物料的數量多寡不

一；復經查閱領用人員名冊，發現固、液態物料由

少數農民所大量領用，導致領用數量遽增。惟竟遭

發現係為循創公司負責人利用少數農民大量領用

固、液態物料，甚至將未經妥善處理之物料違法運

出園區外農地堆置或掩埋。究其緣由，循創公司代

操作廚餘處理，每日產生約6公噸固態物料及3至4公

噸液態物料，持續產出的固、液態物料，如農民領

用狀況不佳，造成倉庫進出量失衡，無疑地將產生

龐大的庫存壓力。花蓮縣環保局於本院詢問時亦坦

認，循創公司代操作初期，因宣導不足，知悉可無

償領用固、液態物料之農民甚少，領用狀況確實不

理想。是以，本案發生違法事件後，檢察機關調查

循創公司負責人確有付費請部分農民收受固、液態

物料之情事，足徵環保科技園區廚餘處理所產生之

物料（尤其是液態物料）不為民眾所青睞，致使庫

存量增加，循創公司為減輕庫存壓力遂鋌而走險，

涉及不法，此部分檢察機關與本院相同見解。 

(四)廢棄物處理為花蓮縣環保局權責，應由花蓮縣環保

局負責，或委託鄉（鎮、市）公所執行處理工作。

循創公司僅為代操作廠商，該局將廚餘處理委外操

作，同時亦要求得標廠商負責產出物料後續去化處

理，既然屬於委外操作及代為處理產品去化，廠商

處理廚餘產出物的品質及其去化成效之良窳，花蓮

縣政府仍應負最終成敗責任。本案花蓮縣政府核可

循創公司以無償提供農民使用作為去化途徑，允應

本於權責對整體廚餘處理流程加強監督。惟該府並
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未於廠商逐月陳報的報表中發現產出物料與農民領

用之間的差額，又未發現液態物料乏人問津的實情，

亦未於現場查核中發現固、液態物料堆置及貯存量

愈漸增多的問題，只是一再相信循創公司能正常運

作。經本院詢問時該府仍陳稱：「我們去看的時候，

廠商也都沒有提出他有去化方面的問題，如果有提

出，我們也會協助處理。」洵屬推諉卸責之詞。此

外，有關所產出液態物料並不受農民青睞，該府亦

無替代方案，迄至本院詢問時方表示：「液態肥每天

的量不少，我們有另外一個計劃就是會加入樹葉等

將其固化，作成類似土壤改良劑來做處理，目前還

沒有開始辦理。」爰花蓮縣政府因稽查人力嚴重短

缺，對循創公司代操作的每個環節未確實稽查，亦

未能發現該公司產出物去化及庫存問題，防微杜漸，

肇致廠商以違法的手段來解決自己面臨的困境。又

案發後該府明知液態物料去化困難，復未擬定替代

方案，使問題長期存在而未解決，花蓮縣政府允應

深切檢討。 

(五)綜上，花蓮縣政府辦理所轄環保科技園區由廠商代

操作廚餘高效能處理廠，未於該項勞務採購契約招

標規範中規定產出物的去化途徑，全由得標廠商自

行負責規劃，且於廠商代操作過程中未落實稽查發

現問題，又無替代方案，導致廠商為消化產出物庫

存鋌而走險涉及不法，花蓮縣政府核有疏失。 
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綜上所述，花蓮縣政府對於所轄環保科技園區

廚餘高效能處理機代操作廠商未能落實監督，委託

監督機制又如同虛設，形同公權力棄守，肇致重大

違法事件發生，復經地方民意代表檢舉，媒體亦大

幅報導，斲傷公務機關形象；又未於該項勞務採購

契約招標規範中規定產出物的去化途徑，全由得標

廠商自行負責規劃，且於廠商代操作過程中未落實

稽查發現問題，又無替代方案，導致廠商為消化產

出物庫存鋌而走險涉及不法，均核有違失，爰依憲

法第97條第1項及監察法第24條之規定提案糾正，

移送行政院轉飭花蓮縣政府確實檢討改善見復。 

提案委員：陳景峻、浦忠成 

 

 

中   華   民   國  1 1 1  年  1 2  月    日 


