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調 查 報 告  

壹、案  由：據訴，臺中市政府與財團法人私立台中市百

齡社會福利事業管理會，於80年簽訂投資興

建臺中市第一花園公墓合約書，詎於100年12

月31日終止合約後，該府仍讓其繼續無因管

理，致仍有家屬安息入葬。嗣該府於103年4

月11日發布禁葬裁罰命令，已有7個被裁罰案

例，影響善良家屬近10萬人等情案。 

貳、調查意見： 

有關「據訴，臺中市政府與財團法人私立台中市百

齡社會福利事業管理會(下稱百齡管理會)，於民國(下同

)80年簽訂投資興建臺中市第一花園公墓合約書，詎於

100年12月31日終止合約後，該府仍讓其繼續無因管理，

致仍有家屬安息入葬。嗣該府於103年4月11日發布禁葬

裁罰命令，已有7個被裁罰案例，影響善良家屬近10萬人

等情案」，經本院調閱臺中市政府、該府民政局、該府都

市發展局(下稱都發局)、內政部、內政部民政司、財政

部國有財產署(下稱國產署)、法務部行政執行署(下稱執

行署)、執行署臺中分署、行政院農業委員會水土保持局

(下稱農委會水保局)、行政院環境保護署(下稱環保署)

、臺灣臺中地方法院檢察署(下稱臺中地檢署)、中華民

國全國建築師公會、台中市不動產估價師公會等相關卷

證資料，至現場履勘，並詢問臺中市政府(副市長、秘書

長)率該府民政局暨所屬臺中市生命禮儀管理所(原為「

臺中市殯儀館」，89年3月24日改制為「臺中市殯葬管理

所」，99年12月25日因應臺中縣市合併改制新名為「臺中

市生命禮儀管理所」，105年1月1日再改制為「臺中市生

命禮儀管理處」)、該府都發局、該府社會局、該府法制

局、該府環境保護局(下稱環保局)、臺中市南屯區公所
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(下稱南屯區公所)等單位主管人員；執行署臺中分署、

國產署中區分署(原為「財政部國有財產局臺灣中區辦事

處」，102年1月1日改制，下統稱國產署中區分署)等機關

人員；內政部民政司、內政部營建署、農委會水保局、

環保署等主管機關人員；李澤昌建築師事務所及佳萬資

產鑑定有限公司之鑑價人員；百齡管理會代表人(下略)

黃○義、臺中市議員張立傑、陳成添；及30多位陳訴人

後，業經調查竣事，臚列調查意見如下：  
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(一)按72年11月11日公布施行之墳墓設置管理條

例
1
第2條規定：「(第1項)本條例所稱墳墓，包

括公墓及私人墳墓。(第2項)前項所稱公墓，

係指公立或私立供公眾營葬之公共設施……。

」第6條規定：「設置公墓，應備具左列文件報

請直轄市、縣(市)主管機關核准；其由直轄市

、縣(市)主管機關設置者，應報請中央主管機

關備查：一、設置地點位置圖。二、設置範圍

之地籍圖。三、配置圖說。四、經費、概算。

五、管理辦法及收費標準。六、無妨礙區域計

畫、都市計畫證明書。七、土地權利證明或使

用同意書及地籍謄本。」第9條規定：「公墓應

有左列設施：一、對外通道。二、公共衛生設

備。三、排水系統。四、墓道。五、公墓標誌

。六、停車場。七、其他必要之設施，並多植

花木，力求美化環境。」第10條規定：「公墓

內應依地形劃分墓區，每區內劃定若干墓基，

編定墓基號次……。」第13條規定：「公墓之

設置，應由直轄市、縣(市)主管機關將公墓名

                   
1
 《墳墓設置管理條例》原係72年11月11日總統(72)台統(一)義字第6259號令制定公布，嗣為配合省府

功能業務與組織調整及地方制度法之施行於91年5月15日修正部分條文，嗣於91年7月17日配合《殯葬

管理條例》公布施行而廢止。 
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稱、地點、所屬區域暨設置者之名稱或姓名公

告之。」另按殯葬管理條例(101年1月11日修

正)第6條規定：「(第1項)殯葬設施之設置、擴

充、增建、改建，應備具下列文件報請直轄市

、縣(市)主管機關核准；其由直轄市、縣(市

)主管機關辦理者，報請中央主管機關備查：

……。(第3項)殯葬設施於核准設置、擴充、

增建或改建後，其核准事項有變更者，應備具

相關文件報請直轄市、縣(市)主管機關核准…

…。」第20條第1項規定：「設置、擴充、增建

或改建殯葬設施完工，應備具相關文件，經直

轄市、縣(市)主管機關檢查符合規定，並將殯

葬設施名稱、地點、所屬區域、申請人及經營

者之名稱公告後，始得啟用、販售墓基或骨灰

(骸)存放單位……。」第70條規定：「埋葬屍

體，應於公墓內為之；骨灰或起掘之骨骸除本

條例另有規定外，應存放於骨灰(骸)存放設施

或火化處理……。」第73條第1項規定：「……

違反第20條第1項規定擅自啟用、販售墓基或

骨灰(骸)存放單位，處新臺幣30萬元以上150

萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續；屆期

仍未改善或補辦手續者，得按次處罰，情節重

大或拒不遵從者，得令其停止開發、興建、營

運或販售墓基、骨灰(骸)存放單位、強制拆除

或回復原狀……。」及第83條規定：「墓主違

反……第70條規定者，處新臺幣3萬元以上15

萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期仍未改善者

，得按次處罰；必要時，由直轄市、縣(市)主

管機關起掘火化後為適當之處理，其所需費用

，向墓主徵收。」 
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(二)經查，百齡管理會於65年間申請捐助成立「臺

中市立第一花園公墓」，經臺中市政府於同年

11月
2
函復以有關程序審核完成。百齡管理會

乃於67年間擬具「台中市第一花園公墓興建計

畫」暨「台中市第一花園公墓公私合營合約書

」送請臺中市議會審議通過，惟臺灣省政府以

當時尚無民間投資興辦公共設施之規定，無從

核辦而予擱置。嗣68年9月27日
3
臺灣省政府核

准臺中市政府於該市南屯區(下同)番社腳段

327-10等4筆省有林地(面積共計30.3174公頃

)以社會福利基金直接經營，設置「臺中市第

一花園公墓(下稱第一公墓)」，並依山坡地保

育例用條例規定提出水土保持計畫；臺中市政

府則以69年2月14日函
4
，同意百齡管理會在不

違背該府直接經營原則下捐建公墓，興建完成

後由該府公告後開放供市民使用。70至73年間

，臺中市政府在第一公墓陸續興建辦公室、水

塔、深水井、排水溝、階梯、福德正神、聯外

道路等設施，該府並於71年間公告
5
第一公墓

土地(番社腳段327-10、331-5、347-2、368-

12等4筆，面積共計30.3174公頃)由「農業區

」變更為「公墓用地」。臺中市政府復於74年

11月30日公告
6
第一公墓(規劃完成部分)自公

告日起啟用，公墓地點為「番社腳段第327-10

、331-5、347-2等地號土地(規劃完成區)內」

。 

                   
2
 臺中市政府65年11月9日府社行字第67814號函。 

3
 臺灣省政府68年9月27日68府社三字第74455號函。 

4
 臺中市政府69年2月14日69府社合字第80332號函。 

5
 臺中市政府71年2月12日71府工都字第8396號函。 

6
 臺中市政府74年11月30日74府社福字第94109號公告。 
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(三)嗣臺灣省政府以79年10月8日79府建四字第

159805號函依「臺灣省獎勵興辦公共設施辦法

」(下稱獎興辦法)第3條第5款規定，核定都市

計畫公墓用地為獎勵興辦公共設施項目之一，

百齡管理會乃於80年7月檢送申請書件，函請

臺中市政府依獎興辦法有關規定，核准該會投

資興辦第一公墓(暨納骨堂塔等喪葬設施)。臺

中市政府遂於同年8月與百齡管理會簽訂「臺

中市獎勵投資興建公共設施合約書」(下稱獎

投合約)，並同意百齡管理會自同年12月1日起

依約接辦第一公墓
7
。百齡管理會並於81年12

月16日與臺中市政府簽訂「臺灣省臺中市公有

土地租賃契約」，嗣因精省，該公墓用地變更

為國有，移交國產署經管，百齡管理會遂於89

年1月起改與國產署中區分署訂立國有基地租

賃契約。迄99年7月15日，臺中市政府以百齡

管理會擅自將承租國有土地永久使用權益售

與第三者以獲取利益，違反法人設立許可，依

民法第34條規定撤銷設立許可
8
；並於99年10

月29日函
9
百齡管理會終止獎投合約。另，百齡

管理會與國產署中區分署之國有土地租約亦

於100年12月31日屆期。 

(四)查臺中市政府於74年11月30日依據前開墳墓

設置管理條例相關規定，公告第一公墓(規劃

完成部分)啟用，其「公告事項」載明：「一、

公墓地點：番社腳段327-10、331-5、347-2等

                   
7
 臺中市政府80年11月28日80府社福字第118252號函。 

8
 臺中市政府99年7月15日府社助字第0990199185號函。 

9
 臺中市政府99年10月29日府民禮字第0990278842號函。 
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地號土地
10
(規劃完成區)內。……四、墓基號

次：如附件圖說。五、啟用日期：自公告日起

啟用。」依此公告，該等地號土地(面積合計

18.3679公頃)之規劃完成部分已經於74年間

公告啟用，墓基號次如附件圖說。臺中市政府

雖辯稱：前開公告所稱「規劃完成區」應指已

設置墓基、編定墓基號次部分，未設置墓基區

域尚未能涵蓋於啟用範圍內，公告之附件圖說

已佚失致無法判定啟用範圍，且第一公墓現有

墳墓設計興建方式屬較後期骨灰骸存放設施，

故第一公墓未經合法啟用，臺中高等行政法院

101年5月17日100年度訴字第22號及103年12

月24日103年度訴字第314號判決亦認定第一

公墓未經合法啟用等語。惟查： 

1、上開墳墓設置管理條例第9條規定公墓之應有設

施並未涵括同條例第10條所稱之「墓基」，且同條

例第13條規定之公告事項亦未包含「墓基號次」

，復徵諸內政部94年11月15日台內民字第094000

8550號函釋：「墓基僅需規劃完成，無需興建施工

完成即可啟用」之意旨，可見該公告之規劃完成

區中縱有未完成設置墓基、編定墓基號次部分，

尚不應因此限縮該公告啟用之合法性。且依上開

公告，該等地號土地之規劃完成部分已經於74年

間公告啟用，墓基號次如附件圖說，故臺中市政

府以該公告之附件圖說已佚失為由，認為第一公

墓全部未經合法公告啟用，即無可採。 

                   
10
 番社腳段327-10(31,307㎡)、331-5(79,340㎡)、347-2(73,032㎡)地號，面積合計18.3679公頃；嗣

經87年5月16日重測後為台安段95(20,232.35㎡)、101(1,130.90㎡)、103(9,877㎡)、85(77,141.10

㎡)、105(75,135.56㎡)地號，並於同年6月23日增加96(890.51㎡)地號(「道」地目，第1次登記)，

面積合計18.440742公頃。 
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2、臺中市政府(甲方，下同)與百齡管理會(乙方，下

同)於80年8月簽訂獎投合約，第3條第1項規定：

「乙方應自本合約簽訂之日起3個月內接辦台中

市第一花園公墓，並依照附件內『容許使用項目

』擬定進度確實辦理。」臺中市政府並以同年11

月28日函
11
同意百齡管理會自同年12月1日起依

約接辦第一公墓。上開證據顯示，百齡管理會依

獎投合約於80年間「接辦」第一公墓前，該公墓

已為臺中市政府辦理之合法公墓。 

3、內政部民政司於本院約詢時提出書面說明稱：「

本案若原啟用公告附件圖說佚失，仍得參酌原報

請核准設置所檢附之相關圖說文件，及公告啟用

之地號，以推估公告啟用範圍，至航照圖僅係呈

現特定時間之地貌、地物實況，必要時亦得搭配

參考使用。」臺中市政府既無法提出相關圖說文

件，自應依該公告啟用之地號、特定時間航照圖

等資料，據以推估該「規劃完成區」範圍。而臺

中市政府74年啟用公告已明示第一公墓「規劃完

成區」坐落於番社腳段327-10等3筆地號土地內，

經本院調閱74至75年間航照圖比對第一公墓土

葬區之相對位置，顯示台安段95、85、105等地號

土地部分區域自74年6月業已設置對外通道、排

水系統及墓道等公墓應有設施，參以臺中市政府

函稱該府前於70至73年間在第一公墓興建辦公

室、水塔、深水井、排水溝、階梯、福德正神、

聯外道路等情，可判定第一公墓土葬區內所營建

之各墓園(如附圖一至四所示)均屬74年公告所

稱「規劃完成區」範圍，為合法公告啟用之墓園

                   
11
 市府80年11月28日80府社福字第118252號函。 
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。 

4、本院調查時，臺中市議員張立傑提出臺中市殯葬

管理所(89年3月24日改制)編印之「關懷服務手

冊」作為本院調查證據，臺中市政府亦承認該手

冊為真正，該手冊明載：「合法墓地」係指臺中市

政府核准設置之「私立公墓」或該府所設置之「

公立公墓」，臺中市當時合法私立公墓且尚有墓

位之公墓為「第一公墓」及「中區示範公墓」，其

餘均為禁葬或不合法墓地。因此，該手冊已明載

第一公墓土葬區係「合法公墓」。 

5、本院調查時，百齡管理會黃○義提出南屯區公所

79年核發之第一公墓「墓地使用許可證明書」及

「埋葬許可證」，詢據該公所承辦人稱：因年代久

遠，公所檔案遍尋不著相關資料，沒印象曾核發

埋葬許可等語，然詢據臺中市政府民政科謝科長

稱：依據72年墳墓設置管理條例規定，埋葬許可

是由各區公所或生管所核發等語，仍可證該第一

公墓「墓地使用許可證明書」及「埋葬許可證」

應係南屯區公所所核發；本案陳訴人等另提出臺

中市殯葬管理所自90至98年陸續核發之第一公

墓土葬區(包括R區、祿區、麥比拉園、RE區、十

字園、撒冷園、受刑人區、迦南區、A1區、懷恩

園、真福園等)「埋葬暨墓地使用許可證」，臺中

市政府亦承認該等許可證均為真正，足證第一公

墓土葬區內各墓園均為經相關單位核發埋葬暨

墓地使用許可證之合法啟用公墓。 

6、上開本院調閱之74至75年間航照圖，以及本院調

查發現之「關懷服務手冊」及「埋葬暨墓地使用

許可證」等證物，臺中市政府及百齡管理會均未

於行政訴訟中提出，致臺中高等行政法院未能審
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酌，而以101年5月17日100年度訴字第22號及103

年12月24日103年度訴字第314號判決第一公墓

土葬區未經合法啟用。臺中市政府援引該二判決

否定其74年所為之啟用公告，顯有未當。 

7、上開證據顯示，第一公墓土葬區內各墓園均為經

74年間合法啟用之公墓。因此，百齡管理會黃○

義稱：該會所規劃的土葬園區都在臺中市政府公

告規劃完成區內(即重測後之台安段85、95、105

等地號土地
12
)，現存第一公墓內各土葬區均係墓

園(墳墓)修築型式配合民眾需求而調整，各墓區

周邊之道路、排水等設施均未改變，與原規劃墓

區相同一致，故墓區業已完成興建設置，且因為

第一公墓土葬區是合法公墓，臺中市殯葬管理單

位才能依法核發埋葬暨墓地使用許可證等語，為

可採信。臺中市政府辯稱：第一公墓土葬區未經

合法啟用云云，並無可採。 

(五)臺中市政府民政局自103年4月11日擔任百齡

管理會不動產及動產強制管理人後，臺中市政

府隨即發布第一公墓禁葬命令，臺中市生命禮

儀管理所並在第一公墓現場嚴格執法，主張該

公墓納骨櫃位與墓基均未合法啟用，一律阻絕

入葬使用。該府(民政局)對於民眾強行入葬，

則以違反前開殯葬管理條例規定裁處，於103

年4月至104年9月間，共9位家屬入葬或使用，

其中土葬者7位、入納骨櫃位者2位，2位嗣後

移出，爰共計裁罰7位民眾，其中土葬者6位，

入納骨櫃位者1位，每人9萬元。惟查，第一公

                   
12
 台安段95地號分割自重測前之番社腳段327-10地號、台安段85地號即重測前之番社腳段331-5地號、

台安段105地號即重測前之番社腳段347-2地號。 
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墓土葬區係臺中市政府於74年間公告合法啟

用之墓區，該府以土葬區未合法啟用為由發布

禁葬命令並對合法持有權憑證之民眾予以行

政裁處，即屬不當。本案調查期間，臺中市政

府雖釋出善意允許墓基使用權憑證持有人得

以入葬，但迄今仍未承認合法持有使用權憑證

者之權益，實非正當。 

(六)綜上，臺中市政府於74年11月30日公告第一公

墓規劃完成部分啟用，墓基號次如附件圖說，

該府與百齡管理會80年間所簽訂之合約明載，

該公墓於80年間由百齡管理會依約接辦。本院

調閱之74至75年間航照圖顯示該公墓土葬區

內所營建之墓園均屬74年公告所稱「規劃完成

區」範圍，臺中市殯葬管理所89年編印之「關

懷服務手冊」明載該公墓土葬區係「合法公墓

」，南屯區公所79年核發第一公墓「墓地使用

許可證明書」、「埋葬許可證」及臺中市殯葬管

理所自90至98年陸續核發該公墓各土葬墓園「

埋葬暨墓地使用許可證」，足證該公墓土葬區

各墓園均為經臺中市政府合法啟用之公墓。惟

臺中市政府不僅未妥善保管附件圖說，而且以

附件圖說佚失為由主張第一公墓土葬區未經

啟用，拒不承認合法購買者之權益，且以第一

公墓未合法啟用為由，於103年4月11日發布禁

葬命令，嗣對合法持有墓基使用權憑證辦理入

葬之民眾予以行政裁處，在行政訴訟中故意不

提出航照圖、「關懷服務手冊」及「埋葬暨墓

地使用許可證」等證物，致臺中高等行政法院

認定該土葬區未經啟用；本案調查期間，該府

雖釋出善意允許墓基使用權憑證持有人得以
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入葬，但迄今仍未承認合法持有使用權憑證者

之權益；該府罔顧民眾權益，核有重大違失。 

二、臺
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(一)臺灣省政府79年3月2日府法四字第14196號令

修正之獎興辦法第20條規定：「(第1項)投資人

對興建之公共設施應負管理及養護之責任，並

應接受縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所之指導監

督。(第2項)縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所對

變更使用或管理不善者，應限期改善，逾期不

為改善，得視情節輕重定期停止其部分或全部

經營權，必要時得終止契約，並依資產重估價

格予以補償後，另行公告徵求他人投資經營或

由縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所自行經營。」

獎投合約第4條第1項規定：「乙方有左列各款

情形之一者，除撤銷其投資許可外，已繳之保

證金不予發還，並由甲方逕行通知終止本合約

，其有租用公有土地者，甲方得通知公有土地

管理機關即予終止租用。一、應依建築法令申

領建造執照者，違反該法令時。……三、未履
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行本合約書其他各條款規定之義務，經以書面

通知改進而不予辦理者。」第12條規定：「(第

1項)乙方對於本案投資興辦之公共設施，應負

統一管理及養護責任，並應接受甲方之指導監

督，非經核准不得停止全部或部分之營業。(

第2項)乙方如有違反前項禁止事項，其公共設

施願由甲方接管經營，必要時終止合約，依資

產重估價格予以補償後，另行公告徵求第三人

投資經營……。」第15條規定：「本案投資興

辦公墓公共設施，乙方得委託適當之專業人員

或公司負責施工、管理、營運及養護，如發生

不良之情事，一切責任由乙方負責，並視同乙

方之行為，受本合約之規範限制。」爰百齡管

理會投資興辦第一公墓公共設施，應受臺中市

政府之指導監督，如有違反相關法令、未依合

約條款履行等情形，該府應書面通知限期改善

或補辦手續，進而處以罰鍰、甚至令其停止開

發、興建、營運或販售，必要時終止合約、接

管經營。 

(二)臺中市政府於90年間即知悉百齡管理會「將

承租之國有土地找民間業者合作開發」之經

營模式，多年來卻放任默許該經營方式：查法

務部調查局前於90年8月30日函文臺中市政府
13
，以百齡管理會違反法令章程，建議撤銷該

會之設立許可，其理由為：「百齡管理會的經

營模式是將承租之國有土地找民間業者合作

開發，投資人不但要負責設計規劃施工維護管

理，且還要支付一筆數百萬元至千萬元不等之

                   
13
 法務部調查局航業海員調查處台中站90年8月30日(90)葉防字第730398號函。 
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『保證金』、『權利金』，或將承租之國有地以

每坪約1萬元的價格轉售『永久使用權』給投

資人牟利，並且擅自收取塔位管理費和墓基使

用費，自訂價格，自行收費，以廉價承租之國

有土地轉售使用權他人賺取價差，和民間業者

無異，完全沒有『興辦社會福利事業』的色彩

存在，而且不斷的尋找新的投資人介入，糾紛

頻傳，而消費者對於墓基之使用權僅有7年渾

然不知，日後極易引發糾紛……。」惟臺中市

政府對此函文未加以處理，多年來放任默許上

開經營模式，至99年7月15日，該府撤銷該會

之法人資格，即屬不當。 

(三)臺中市政府明知中台福座、榮美殿分別於90

年、93年間取得使用執照，但其納骨櫃位除中

台福座6,217個外均未完成啟用程序，多年來

竟未督導百齡管理會完成啟用程序，且放任

其違規使用販售： 

1、按72年11月11日公布施行之墳墓設置管理條例

第29條規定：「殯儀館、火葬場、靈(納)骨堂(塔

)及其他喪葬設施之設置，須經省(市)主管機關

核准；其管理辦法，由省(市)政府定之。」臺灣

省喪葬設施設置管理辦法(87年10月13日修正、

93年1月1日廢止)第2條規定：「本辦法所稱喪葬

設施，係指殯儀館、火葬場及靈(納)骨堂(塔)。

」第12條規定：「(第2項)喪葬設施設置完竣，應

檢附建物使用執照及現場照片，報請該管主管機

關核轉社會處備查，於該管主管機關核准啟用前

不得啟用。(第3項)靈(納)骨堂(塔)未經報准啟

用，其堂(塔)位不得預售。」至於縣市政府如何

檢查喪葬設施？臺灣省政府社會處前以88年2月
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25日88社工三字第16180號函復臺中市政府略以

：「請視喪葬設施整體建設，是否依核准之配置圖

說施工完竣，並具備應有功能足以提供民眾使用

，本諸權責自行衡酌。」是故，喪葬設施辦理啟

用，僅需經主管機關檢查符合規定、確認其依核

准之配置圖說施工完竣，並具備應有功能足以提

供民眾使用即可核准啟用。 

2、次按91年7月17日制定公布之殯葬管理條例第18

條(現行條文為101年1月11日修正第20條)第1項

規定：「設置、擴充、增建或改建殯葬設施完竣，

應備具相關文件，經直轄市、縣(市)主管機關檢

查符合規定，並將殯葬設施名稱、地點、所屬區

域及設置者之名稱或姓名公告後，始得啟用、販

售墓基或骨灰(骸)存放單位。」第55條規定：「(

第1項)殯葬設施經營業……違反第18條規定擅

自啟用、販售墓基或骨灰(骸)存放單位，經限期

改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，

處新臺幣30萬元以上100萬元以下罰鍰，並得連

續處罰之……。(第3項)發現有第1項之情形，應

令其停止開發、興建、營運或販售墓基及骨灰(骸

)存放單位，拒不從者，除強制拆除或恢復原狀外

，並處新臺幣60萬元以上300萬元以下罰鍰。」(

現行條文為101年1月11日修正第73條：「殯葬設

施經營業……違反第20條第1項規定擅自啟用、

販售墓基或骨灰(骸)存放單位，處新臺幣30萬元

以上150萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續；

屆期仍未改善或補辦手續者，得按次處罰，情節

重大或拒不遵從者，得令其停止開發、興建、營

運或販售墓基、骨灰(骸)存放單位、強制拆除或

回復原狀。……」) 
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3、百齡管理會係自80年12月1日起依獎投合約接辦

第一公墓，經臺灣省政府社會處於84年5月31日
14

同意設置納骨塔，並於86年8月18日取得臺中市

政府工務局核發之中工建雜字第0028號雜項執

照(新建水土保持設施)及中工建建字第1157號

建造執照後，陸續興建中台福座、榮美殿等納骨

堂塔。嗣中台福座取得臺中市政府90年3月29日

90中工建使字第0280號使用執照，榮美殿則取該

府93年10月28日(93)府都建使字第1019號使用

執照，故此2座納骨塔均為合法建築物，並無疑義

。經統計，中台福座設置納骨櫃位17,321個，前

經臺中市政府於90年9月4日核准啟用800個、95

年 5月 20日核准啟用 5,417個，共計合法啟用

6,217個
15
納骨櫃位，仍有11,104個納骨櫃位尚未

合法啟用；榮美殿設置納骨櫃位4,350個，百齡管

理會前於94年3月22日申請啟用壹樓櫃位4,320

個
16
，經臺中市政府以其納骨櫃位不符「室內裝修

管理辦法」規定，於94年間
17
予以退件，嗣百齡管

理會於98年8月20日再次申請室內裝修許可，並

經該府於同年10月13日核准(工期9個月)，惟該

會卻於99年7月15日遭撤銷法人資格，致榮美殿

納骨櫃位迄仍未能合法啟用。另百齡管理會於96

年間興建五福地寶納骨牆，因未申請建築執照，

經臺中市政府認定為違章建築及非法殯葬設施，

嗣於104年間拆除。又，本院為釐清中台福座、榮

                   
14
 臺灣省政府社會處84年5月31日84社三字第28996號函。 

15
 臺中市政府先以90年9月4日府民禮字第122578號函核准800個納骨櫃位，再以95年5月20日府民禮字

第0920070879號函核准骨灰櫃位5,195個、骨骸櫃位222個，合計共6,217個。 
16
 百齡管理會於94年3月22日函臺中市殯葬管理所，申請啟用榮美殿納骨塔壹樓櫃位(骨甕420個、雙人

骨灰498個、個人骨灰3,402個，共計4,320個)。 
17
 臺中市政府94年4月28日府民禮字第0940071091號函及94年7月13日中市民禮字第0940007912號函。 
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美殿、五福地寶之納骨櫃位數、使用狀況及民眾

持有使用權憑證等情形，函請臺中市政府統計至

105年3月15日為止，中台福座17,321個櫃位，已

使用3,281個、未使用14,040個，持有使用權憑證

向該府登記未使用者有9,171個；榮美殿櫃位數

4,350個，已使用647個、未使用3,703個，持有使

用權憑證向該府登記未使用者有1,019個；五福

地寶於拆除前可容納櫃位數2,896個，均尚未使

用，持有使用權憑證向該府登記未使用者有20個

。 

4、依前揭墳墓設置管理條例及殯葬管理條例規定，

設置殯葬設施完竣，應經縣市主管機關檢查符合

規定，始得啟用。惟第一公墓現存兩座納骨塔中

台福座、榮美殿雖分別於90年、93年間取得使用

執照而為合法建築物，但中台福座設置納骨櫃位

17,321個僅核准啟用6,217個，有11,104個尚未

合法啟用，榮美殿設置納骨櫃位4,350個，於94、

98年間申請啟用均未經核准，依法不得販售。臺

中市政府於87年間即獲悉百齡管理會委託仲恩

事業股份有限公司預售榮美殿納骨櫃位，函文該

會制止並查明；法務部調查局則於90年間函知該

府，百齡管理會有授權光鹽事業有限公司預售榮

美殿納骨櫃位情事；迄91年間仍有民眾檢舉相關

情事。惟經本院調閱82至101年臺中市政府所為

之例行性檢查相關檔案，據該府函復並未有相關

資料或紀錄供參，顯見該府未依獎投合約規定善

盡指導監督之責。且臺中市政府於87年間雖曾函

文百齡管理會制止預售榮美殿納骨櫃位，然未見

該會停止該等違法情事，亦未見該府輔導該會改

善、書面通知限期改善或補辦手續。再者，臺中
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市政府於該會98年8月20日第2次次申請室內裝

修許可時，雖於同年10月13日核准(工期9個月)，

卻於99年7月15日撤銷該會之法人資格，致使該

會未能完成核准啟用程序。 

5、臺中市政府於撤銷百齡管理會法人資格前，曾於

97年3月21日
18
對該會課與第1次裁罰、98年6月11

日
19
為第2次裁罰，之後始陸續公布下列消費警訊

：98年7月4日-第一公墓內「中台福座」、「榮美殿

」、「五福地寶」等納骨塔位違法販售，籲請民眾

留意；101年4月6日-臺中市生命禮儀管理所消費

警訊公告；102年1月9日-公告勿購買第一公墓殯

葬設施；103年4月17日-該府民政局函送新聞稿

給臺中市殯葬服務業，並發布市政新聞，提醒消

費者。 

6、臺中市政府明知中台福座及榮美殿納骨塔之納

骨櫃位除中台福座6,217個外，餘均未完成啟用

程序，多年來竟未本諸權責督促百齡管理會儘速

完成啟用程序，且放任其持續違規使用販售，核

有違失。 

(四)臺中市政府為避免概括承受百齡管理會所販

售之使用權憑證，未依獎投合約規定接管第

一公墓，卻透過行政執行拍賣程序取得中台

福座、榮美殿納骨塔建築物及殯葬設施產權，

復未積極就未啟用之納骨櫃位補正程序予以

合法化，對購買上開殯葬設施使用者權益未

                   
18
 臺中市政府以97年3月21日府民禮字第0970064765號函百齡管理會(開立裁處書，查獲日期:97年3月

7日)，裁處「停止開發、興建、營運或販售墓基及骨灰(骸)存放單位，並處30萬元罰鍰」，限期2個月

內完成改善後報府查驗。 
19
 臺中市政府以98年6月11日府民禮字第0980138508號函百齡管理會(開立行政裁處書，查獲日期:98年

4月23日)，裁處「榮美殿、中台福座等納骨櫃位立即『停止開發、興建、營運或販售墓基及骨灰(骸

)存放單位』；五福地寶納骨牆櫃位經裁定為違章建築及非法殯葬設施，請1個月內自行拆除，並處60

萬元罰鍰」。 
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建立妥適保護措施，罔顧民眾權益： 

1、有關臺中市政府撤銷百齡管理會法人設立許可

對於80年8月簽訂之獎投合約所發生之法律關係

，據該府(法制局104年7月31日意見)說明略以： 

（1）該獎投合約既經臺中市政府於99年10月29日函逕行

通知百齡管理會終止合約，按終止權之性質為形成權

，亦即得依權利人一方的意思而使法律關係發生、內

容變更或消滅的權利，故本件合約書原則上應已發生

終止契約之效力。 

（2）按「第258條及第260條之規定，於當事人依法律之規

定終止契約者準用之。」為民法第263條所明定，復

按「民法第260條規定，解除權之行使，不妨礙損害

賠償之請求；此為當事人依法律規定終止契約時所準

用，復為同法第263條所明定。基於同一法理，如依

契約約定終止之情形，應可類推適用。」為最高法院

95年9月28日95年台上字第2152號判決要旨所明文。 

（3）查「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法

律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、

由他方所受領之給付物，應返還之。二、受領之給付

為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。三、受

領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額

，以金錢償還之。四、受領之給付物生有孳息者，應

返還之。五、就返還之物，已支出必要或有益之費用

，得於他方受返還時所得利益之限度內，請求其返還

。六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不

能返還者，應償還其價額。」及「解除權之行使，不

妨礙損害賠償之請求。」為民法第259條及第260條所

明文，本件契約終止後臺中市政府與百齡管理會間之

法律關係(即權利義務關係)請依上述條文、締約時之
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獎興辦法
20
、契約約定及實際管理狀況辦理。 

2、按上開殯葬管理條例雖課與殯葬設施經營業行

政罰鍰，亦准許申請補正殯葬設施啟用程序，以

保障購買預售納骨櫃位使用權憑證之權益，並無

認定販售行為無效。是以，臺中市政府倘依獎投

合約規定接管經營，對百齡管理會經管期間未合

法啟用之納骨櫃位，於接管後完成啟用前之相關

法定程序(如:室內裝修許可)，同時透過政府公

權力儘速促成該等殯葬設施合法啟用，當可保障

民眾購買納骨櫃位使用權憑證之權益。惟該府對

本案之處置，既不依獎投合約規定監督輔導、甚

至接管經營，多年來縱容百齡管理會持續對外違

法販售納骨櫃位使用權憑證，造成民眾權益處於

不確定狀態；復於99年7月15日撤銷百齡管理會

法人資格，致使該會申請合法啟用榮美殿納骨櫃

位之程序因此停擺；且該府於撤銷百齡管理會法

人資格後，竟表示使用權憑證購買人僅對百齡管

理會有債權請求權，對該府無任何權利，造成購

買該等納骨櫃位使用權憑證之民眾權益無從獲

得保障。 

3、依獎投合約第12條規定，百齡管理會對於本案投

資興辦之公墓公共設施，應負統一管理及養護責

                   
20
 《臺灣省獎勵興辦公共設施辦法》省府79年3月2日府法四字第14196號令修正。 

第18條：投資人經核准投資興辦公共設施，……已簽訂契約而有左列情事之一者，終止契約：……。

（第1項） 

依前項終止契約者……。終止契約後，已施工之建築物，視其是否依核准投資之計畫圖說施

工決定保留或拆除之；決定保留之建築物應依資產重估價格予以補償，該公共設施由縣(市

)政府或鄉(鎮、市)公所自行經營或另行公告徽求他人投資經營……。(第2項) 

第20條：投資人對興建之公共設施應負管理及養護之責任，並應接受縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所之

指導監督。(第1項) 

縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所對變更使用或管理不善者，應限期改善，逾期不為改善，得視

情節輕重定期停止其部分或全部經營權，必要時得終止契約，並依資產重估價格予以補償

後，另行公告徵求他人投資經營或由縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所自行經營。(第2項) 
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任，臺中市政府則負有指導監督之責。按獎興辦

法規定，臺中市政府對變更使用或管理不善者，

應限期改善，必要時得終止契約，並依資產重估

價格予以補償後，另行公告徵求他人投資經營或

由該府自行經營。爰臺中市政府本有監督接管百

齡管理會經營之義務，就該會對外販售納骨櫃位

使用權憑證之行為實不能置身事外；惟該府既未

依獎興辦法及獎投合約規定接管第一公墓，卻於

104年依行政執行拍賣程序，以優先承買人地位，

運用該府第二預備金，購得中台福座與榮美殿等

建築物及殯葬設施所有權，且主張使用權憑證持

有人並無債權可向該府申報。 

4、臺中市政府撤銷百齡管理會法人設立許可及終

止獎投合約後，本應依獎興辦法及獎投合約規定

「依資產重估價格予以補償後，另行公告徵求他

人投資經營或由縣(市)政府或鄉(鎮、市)公所自

行經營」。然該府竟藉由拍賣方式取得該公墓之

動產及不動產，以避免概括承受百齡管理會所販

售之使用權憑證，亦未積極就未啟用之納骨櫃位

補正程序予以合法化，致生使用權憑證購買者之

權益問題，實非正當。 

(五)如前所述，臺中市政府於90年間即知悉百齡管

理會「將承租之國有土地找民間業者合作開發

」之經營模式，多年來卻放任默許該經營方式

；該府明知中台福座、榮美殿分別於90年、93

年間取得使用執照，但其納骨櫃位除中台福座

6,217個外均未完成啟用程序，多年來竟未督

導該會完成啟用程序，且放任其違規使用販售

，迄至99年7月15日以府社助字第0990199185

號函檢送行政裁處書，依民法第34條規定，撤
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銷百齡管理會法人設立許可。該行政裁處書所

載理由為：「一、……未依法申請核准，即在

墓區內規劃土葬墓園區，並將土地使用權違法

售予第三者投資、開發、販售，藉以獲取利益

……。二、受處分人將所承租國有土地任由黃

○義出售土地使用權予第三人違法開發土葬

墓園……。三、……中台福座核准啟用6,217

個櫃位，惟受處分人販售櫃位已超出核准啟用

數；榮美殿尚未核准啟用，惟受處分人已有設

置櫃位販售情形。而『五福地寶』納骨牆尚未

經核准亦未持領本府核發之建照，惟受處分人

已擅自設置並在外銷售。本府業分別以97年3

月21日府民禮字第0970064765號及98年6月10

日府民禮字第0980138508號函裁處在案。」百

齡管理會黃○義則辯稱：「原獎投合約第15條

，本就允許百齡管理會委託笫三人施工營運

管理養護，此涉及經營權之讓渡，或共同開發

經營，必然隨之資金對價周轉，此與營利活動

有別，故以此論斷百齡管理會違法轉包，盜賣

國有土地使用權予第三者以獲取利益，似有錯

解原獎投合約笫15條之文意」。 

(六)綜上，獎投合約第15條明定：「乙方得委託適

當之專業人員或公司負責施工、管理、營運及

養護」，臺中市政府早於90年間知悉百齡管理

會之經營模式係「將承租之國有土地找民間業

者合作開發」，且明知中台福座、榮美殿自90

年、93年間取得使用執照後其納骨櫃位除中台

福座6,217個外均未完成啟用程序，竟多年來

未依獎投合約第12條規定，督導該會改正土葬

區之經營模式，完成納骨塔之啟用程序，放任
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默許百齡管理會上開經營方式及販售使用權

憑證，遲至98年起始陸續發布消費警訊，導致

社會大眾因此信賴第一公墓之合法性而購買

墓基及納骨塔之使用權憑證。該府嗣於99年7

月15日(將近十年後)逕為撤銷百齡管理會法

人資格，並於同年10月29日逕行通知終止獎投

合約，卻未依獎興辦法及獎投合約規定「依資

產重估價格予以補償後，另行公告徵求第三人

投資經營」，反藉由拍賣方式取得該公墓動產

及不動產，顯為避免概括承受百齡管理會所販

售之使用權憑證及相關衍生問題，且該府以行

政執行拍賣程序取得中台福座、榮美殿納骨塔

建築物及殯葬設施產權，卻未積極就未啟用之

納骨櫃位補正程序予以合法化，致影響使用權

憑證購買者權益。且納骨櫃位使用權憑證持有

人若是基於該府之長年放任默認而善意取得，

依法應受到保障，惟該府除於本院調查時，准

許土葬區墓基使用權憑證持有人、曾有配偶或

直系血親入葬之納骨塔使用權憑證持有人可

埋葬或存放外，其餘超過1萬名使用權憑證持

有人迄今無法入葬使用。該府未能保護善意憑

證持有人之權益，有違誠信原則，顯有嚴重違

失。 

三、臺
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市

政

府

對

百



52 

 

齡

管

理

會

撤

銷

法

人

資

格

及

解

約

後

，

不

僅

未

依

法

接

管

經

營

第

一

公

墓

，

而



53 

 

且

於

1

0

4

年

1

月

2

1

日

會

議

決

議

拍

賣

地

上

物

及

向

國

產

署

申

請

撥

用

土



54 

 

地

。

嗣

該

府

於

1

0

4

年

6

月

4

日

經

臺

中

地

院

選

派

為

該

會

清

算

人

，

竟

違



55 

 

反

該

會

權

益

而

主

張

不

動

產

鑑

定

價

格

過

高

，

且

未

主

張

應

以

市

價

基

礎

，

致



56 

 

中

台

福

座

及

榮

美

殿

之

動

產

及

不

動

產

鑑

價

僅

1

7

2

萬

8

2

5

元

及

2

,

7



57 

 

5

7

萬

7

,

0

0

0

元

。

該

府

又

以

請

國

產

署

於

1

0

4

年

5

月

間

對

該

會

提



58 

 

起

拆

屋

還

地

訴

訟

等

方

式

，

使

參

與

投

標

者

只

有

1

家

公

司

而

壓

低

標

價

為

2



59 

 

,

6

0

7

萬

1

,

0

0

0

元

，

再

以

土

地

所

有

權

人

資

格

行

使

優

先

購

買

權

。



60 

 

再

者

，

該

府

自

1

0

4

年

7

月

1

6

日

拍

定

前

1

0

日

起

，

連

續

3

日

(

1

0



61 

 

4

年

7

月

7

、

8

、

9

日

)

對

該

會

裁

處

共

計

5

,

3

0

0

萬

元

高

額

罰

鍰

以



62 

 

膨

脹

債

權

，

因

而

自

拍

賣

價

金

中

取

回

1

,

3

2

2

萬

5

,

6

6

5

元

，

該

府



63 

 

實

際

上

以

1

,

2

8

4

萬

5

,

3

3

5

元

低

價

取

得

市

價

至

少

6

億

餘

元

之

第



64 

 

一

公

墓

(

含

納

骨

塔

)

，

致

百

齡

管

理

會

無

力

清

償

眾

多

憑

證

持

有

者

之

債

權



65 

 

。

此

外

，

該

府

於

取

得

第

一

公

墓

所

有

權

後

，

竟

以

該

公

墓

未

合

法

啟

用

為

由



66 

 

禁

葬

至

今

，

且

向

所

有

使

用

權

憑

證

持

有

人

主

張

僅

能

向

百

齡

管

理

會

訴

訟

求



67 

 

償

，

損

害

眾

多

使

用

權

憑

證

持

有

人

及

百

齡

管

理

會

之

權

益

，

實

有

重

大

違

失



68 

 

。 

(一)按強制執行法第105條規定：「管理人由執行法

院選任之。但債權人得推薦適當之人。執行法

院得命管理人提供擔保。管理人之報酬，由執

行法院詢問債權人及債務人意見後定之。」及

第107條規定：「執行法院對於管理人，應指示

關於管理上必要之事項，並監督其職務之進行

。」前開規定於行政執行法第26條規定有準用

之餘地。可知，管理人受執行署之選任、指示

與監督職務之進行，且受有管理報酬，自負有

善良管理人之注意義務。又民法第37條規定：

「法人解散後，其財產之清算，由董事為之。

但其章程有特別規定，或總會另有決議者，不

在此限。」及第40條規定：「清算人之職務如

左：一、了結現務。二、收取債權，清償債務

。三、移交賸餘財產於應得者。法人至清算終

結止，在清算之必要範圍內，視為存續。」因

此，董事對法人解散後清算事務之處理，依民

法委任關係而言，負有善良管理人之注意義務

，經選任非董事為法人清算人者，亦負有相同

注意義務。 

(二)經查，執行署臺中分署受理財政部臺灣省中區

國稅局(下稱中區國稅局)民權稽徵所移送義

務人百齡管理會97年度營稅執特專字第57064

號等行政執行事件，經該分署查封義務人百齡

管理會建物，並指派中區國稅局民權稽徵所為

保管人，惟該所以無法適當處理清明掃墓人潮

及實施現場管理為由，請該分署指派強制管理

人，該分署遂選任普麗事業有限公司(下稱普

麗公司)自101年3月21日起為百齡管理會查封
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不動產之強制管理人。迄101年12月28日，執

行署臺中分署因義務人百齡管理會申請分期

繳納並提供相當擔保，經該分署審核准予辦理

，爰終止強制管理程序，函請管理人普麗公司

將該不動產交由義務人百齡管理會為從來之

管理使用。迄103年4月3日，執行署臺中分署

再以執行命令命臺中市政府民政局自同年月

11日起為義務人百齡管理會所有不動產及動

產之強制管理人。 

(三)臺中市政府為解決第一公墓問題，多次召開跨

局處協商會議，並於104年1月21日第3次跨局

處協商會議，決議藉由拍賣地上物方式取得本

案國有土地地上物，及向國產署申請撥用土地

，解決問題。該府法制局遂於同年4月30日函

請執行署臺中分署就百齡管理會之動產查封

及拍賣。該府則於同年5月15日召開第一公墓

相關後續事宜第2次會議中，請國產署中區分

署向百齡管理會提出拆屋還地訴訟，該府將函

請執行署臺中分署於本案建物拍賣公告上註

記「本案土地所有權人已提起拆屋還地訴訟」

，並配合發布新聞稿，以阻絕有心或無知人士

投標取得地上物後，衍生不必要的困擾。國產

署中區分署並配合該府政策，於同年5月14日

提起拆物還地訴訟。該府民政局亦於同年4月

17日申請撥用第一公墓13筆公墓用地，經行政

院於同年5月20日核准撥用，並於同年7月7日

辦理管理機關變更登記完竣，取得第一公墓土

地所有權。 

(四)執行署臺中分署辦理本案查封、拍賣期間，委

託佳萬資產鑑定公司就查封之百齡管理會所
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有動產及陳世展建築師事務所就查封之百齡

管理會所有不動產進行鑑價，佳萬資產鑑定有

限公司提出動產鑑定報告書，將中台福座及榮

美殿所有骨灰箱櫃(即納骨櫃位)以一般動產

鑑定價格為172萬825元，陳世展建築師事務所

則就不動產(建物)鑑價為2,757萬7,000元。嗣

經執行署臺中分署函詢債務人及債權人就拍

賣底價表示意見時，臺中市政府以不動產鑑定

價格有偏高之虞，請執行署臺中分署另行選任

鑑定人估價，就納骨櫃位未慮及市價交易價格

部分，則未提出意見。嗣執行署臺中分署另委

託李澤昌建築師事務所就不動產部分重新鑑

價，鑑定價格為6,214萬5,000元，該府則以李

澤昌建築師事務所鑑價結果相較於第1次鑑價

結果更不合理，請該分署勿採用李澤昌建築師

事務所之鑑價報告，並認為陳世展建築師事務

所之鑑定價格亦過高。又該府於104年6月4日

經臺中地方法院(下稱臺中地院)選任為百齡

管理會之清算人，於執行署臺中分署拍賣百齡

管理會資產相關程序中，卻未見該府基於清算

人職權，以維護百齡管理會權益為優先考量所

表示之任何意見。 

(五)第一公墓經執行署臺中分署委託鑑價結果，中

台福座及榮美殿所有骨灰箱櫃依一般動產鑑

價為172萬825元，不動產(建物)鑑價為2,757

萬7,000元。執行署臺中分署於104年6月25日

公告第1次不動產訂於同年7月16日公開拍賣，

拍賣底價：第1標450萬4,000元(含榮美殿建物

)、第2標1,772萬4,000元(含中台福座建物)，

合計2,222萬8,000元，並註記「點交狀況」如
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下： 

1、本件拍賣之不動產均係未辦保存登記之建物，拍

定後無法以權利移轉證書辦理建物所有權登記，

該建物若經建築主管機關認定係違章，買受人應

自行承受被拆除之危險，請投標人注意。 

2、本件拍賣之不動產均坐落於國有土地上，占用之

土地不在拍賣範圍，其法律關係由拍定人自理。

台安段260建號並占用同段106-3地號土地，占用

面積為157.34平方公尺，其占用權源不明，此部

分法律關係並由拍定人自理。 

3、本件拍賣之不動產於查封時，均由義務人占有使

用，拍定後現況點交。 

4、拍賣標的所在之土地管理機關(國產署中區分署

)業於104年5月14日向臺中地院提起拆物還地訴

訟。如未來建物依法拆除時，相關已進塔使用之

骨灰骸，應由買受人自行負擔費用、依法妥為安

置；如屆時由市府介入處理，相關費用將由市府

依法向買受人追索。 

5、依市府104年6月18日中市民宗字第1040020784

號函所示：本件拍賣之不動產為殯葬設施，拍定

人得標買受後，尚須符合殯葬管理條例第5、6、

20、22條、殯葬服務業申請經營許可辦法第2-4條

、臺中市殯葬管理自治條例第12條等規定，始得

成為「殯葬設施經營業」，合法經營各該殯葬設施

，請投標人注意查明。 

6、依土地法第104條規定：房屋出賣時，基地所有權

人有依同樣條件優先購買之權，本件拍賣之不動

產係租用國有土地建築，拍定後，土地所有權人

有優先承買權，惟如有爭議，須另以訴訟解決之

。 
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(六)執行署臺中分署於104年7月16日就百齡管理

會查封之不動產進行拍賣，僅有明筑投資有限

公司一家投標，經拍定該公司以2,553萬6,000

元得標。臺中市政府民政局則依法行使優先購

買權，以2,553萬6,000元取得第一公墓中台福

座、榮美園及涼亭等建物所有權(買受人為中

華民國、管理人為臺中市政府民政局)，並領

得權利移轉證書。同年月23日，該府分別以31

萬元及6萬元拍得百齡管理會查封之第1批及

第4批動產，第5批動產則由李○綿(真福園)以

8萬元得標，第2、3、6批動產(納骨櫃位)則因

已置放有骨灰(骸)罈，迄至同年9月16日，始

由該府民政局分別以第1標5,000元、第2標3萬

元、第3標3萬元、第4標4萬元，共計10萬5,000

元得標。另，同年12月31日，執行署臺中分署

再就384、385、386建號分別以3萬元、2萬元

、1萬元拍定與該府民政局。是故，臺中市政

府於此拍賣程序中，共計支出2,607萬1,000元

。 

(七)執行署臺中分署於104年8月14日函請債權人

依執行費用、本金、利息及違約金逐項列出，

以提出債權計算書。經財政部國稅局、臺中市

政府、衛生福利部中央健保署、豐泰投資股份

有限公司、勞動部勞工保險局、國產署及臺中

市政府民政局等於同年8月20至28日間分別提

出債權計算書。其中臺中市政府(法制局)之債

權金額41萬9,165元係百齡管理會違反殯葬管

理條例，經該府民政局於98年6月11日、98年

9月2日及102年11月27日裁處罰鍰共計120萬

元(=60+30+30)中之「待繳金額」餘額；而該



73 

 

府 民 政 局 之 債 權 金 額 高 達 5,300 萬 元

(=850+350+300+ 

350+350+1,100+200+100+200+300+350+850)，

則為該局於104年7月7、8、9日以百齡管理會

於102年8月至103年4月間(註:市府業於99年7

月15日撤銷該會法人資格)違反殯葬管理條例

所裁處之罰鍰(臺中市政府民政局歷年來對百

齡管理會違反殯葬管理條例之裁處情形詳如

附表)。嗣經行政執行署臺中分署自104年7月

16日起就百齡管理會不動產及動產共計4次執

行拍賣，拍賣所得及強制管理收益共計2,716

萬1,520元，其中臺中市政府法制局及民政局

分別獲得分配13萬5,466元及1,309萬199元，

共計1,322萬5,665元。 

(八)惟由臺中市政府於本院約詢時所提書面資料

顯示：中台福座預估可設置36,003個納骨櫃位

(1樓10,228個、2樓11,071個、3樓14,704個)

，榮美殿預估可設置8,010個納骨櫃位(1樓

3,916個、2樓4,094個)。至105年3月15日為止

，中台福座已設置納骨櫃位17,321個(其中已

使用3,281個、未使用14,040個)，可再裝設

18,682個，已售出而尚未使用者17,188個(含

已設置櫃位11,836個及尚未設置櫃位5,352個

)；榮美殿已設置納骨櫃位4,350個(其中已使

用647個、未使用3,703個)，可再裝設3,660個

，已售出而尚未使用者1,571個(含已設置櫃

位1,011個及尚未設置櫃位560個)。如以該府

所提供百齡管理會管理時期單人塔位(註:雙

人塔位則為雙倍價格)最低價格每個3萬元(最

高10萬元，不含管理費1萬元)計算，中台福座
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預估可設置36,003個納骨櫃位，市值至少10億

8,009萬元，即使扣除已使用3,281個及已售出

而尚未使用17,188個，尚餘15,534個，市值仍

有4億6,602萬元以上；榮美殿預估可設置納骨

櫃位8,010個，市值至少2億4,030萬元，即使

扣除已使用647個及已售出而尚未使用1,571

個，尚餘5,792個，市值仍有1億7,376萬元以

上。2座納骨塔之納骨櫃位合計市值至少13億

2,039萬元，即使扣除已使用及已售出之納骨

櫃位，剩餘市值至少仍有6億3,978萬元。 

(九)綜上，臺中市政府民政局自103年4月11日起擔

任百齡管理會動產及不動產之強制管理人，臺

中市政府於104年6月4日經臺中地院選派為該

會清算人，於該會資產遭執行署臺中分署執行

拍賣期間，依法均負有善良管理人之注意義務

，以及維護該會權益之職責。詎市府於執行署

臺中分署針對百齡管理會資產鑑價期間，竟對

不動產鑑價結果提出鑑定價格過高之主張，且

未提主張以市價基礎對納骨櫃位進行鑑價，致

第一公墓經執行署臺中分署委託鑑價結果，中

台福座及榮美殿所有骨灰箱櫃依一般動產鑑

價為172萬825元，不動產(建物)鑑價為2,757

萬7,000元。再者，該府以請國產署於104年5

月間對該會提起拆屋還地訴訟等方式，使參與

投標者只有1家公司而壓低標為2,607萬1,000

元，再以土地所有權人資格行使優先購買權。

此外，該府自104年7月16日拍定前10日起，連

續3日以該會於102年8月至103年4月間違反殯

葬管理條例為由裁處共計5,300萬元高額罰鍰

而膨脹債權，因而取回共計1,322萬5,665元之
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債權；經換算，市府係以1,284萬5,335元低價

取得市價至少6億餘元之第一公墓(含納骨塔)

，致百齡管理會無力清償眾多憑證持有者之

債權。且該府於取得第一公墓所有權後，竟以

該公墓未合法啟用仍禁葬至今，且對於前已向

百齡管理會購得使用權憑證者，又主張「現行

持有第一公墓使用權憑證之消費者，係『買賣

』行為，依民法第226條規定，為可歸責債務

人事由之給付不能(不得預售、使用年限為7年

等)，債權人得請求賠償損害，向賣方訴訟求

償」，明顯損及第一公墓使用權憑證持有者權

益，實有重大違失。 

四、第
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者

權

益

，

誠

有

違

失

。 

(一)環境影響評估法(下稱環評法)係83年12月30

日制定公布
21
，按當時之環評法第4條規定：「

本法專用名詞定義如下：一、開發行為：指依

第5條規定之行為。其範圍包括該行為之規劃

、進行及完成後之使用。二、環境影響評估：

指開發行為或政府政策對環境包括生活環境、

自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可

能影響之程度及範圍，事前以科學、客觀、綜

合之調查、預測、分析及評定，提出環境管理

計畫，並公開說明及審查。環境影響評估工作

包括第1階段、第2階段環境影響評估及審查、

追蹤考核等程序。」第5條並規定：「(第1項)

下列開發行為對環境有不良影響之虞者，應實

施環境影響評估：……十一、其他經中央主管

機關公告者。(第2項)前項開發行為應實施環

境影響評估者，其認定標準、細目及環境影響

評估作業準則，由中央主管機關會商有關機關

於本法公布施行後1年內定之，送立法院備查

。」同法第7條第1項另規定：「開發單位申請

                   
21
 環境影響評估法：83年12月30日總統(83)華總(一)義字第8156號令制定公布全文32條。 
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許可開發行為時，應檢具環境影響說明書，向

目的事業主管機關提出，並由目的事業主管機

關轉送主管機關審查。」第28條規定：「本法

施行前已實施而尚未完成之開發行為，主管機

關認有必要時，得命開發單位辦理環境影響之

調查、分析，並提出因應對策，於經主管機關

核准後，切實執行。」環保署則依環評法第5

條第2項於84年10月18日訂定「開發行為應實

施環境影響評估細目及範圍認定標準
22
(下稱

認定標準)」據以實施環境影響評估(下稱環評

)。因此，84年10月18日以後之「開發行為」

，符合「認定標準」者，即應實施環評，而環

評法施行前業經目的事業主管機關許可開發

者，則無須重新辦理環評，惟該開發行為後續

如申請擴建或重新申請許可，應於向目的事業

主管機關申請時認定其應否實施環評。另據本

院約詢時環保署提出之書面說明稱：環評法施

行前已向目的事業主管機關申請許可之開發

行為，無須實施環評；又，開發單位申請變更

已通過之環境影響說明書或評估書內容，應依

環評法施行細則第36條至第38條規定認定，視

變更內容對環境影響程度，分別有「重新辦理

環評」、「環境影響差異分析報告(下稱環差)」

、「變更內容對照表」或「備查」等4種方式辦

理變更等語。 

(二)山坡地保育利用條例
23
於65年4月29日制定時

                   
22
 開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準：84年10月18日行政院環境保護署(84)環署綜字

第54036號令訂定發布全文35條。 
23
 山坡地保育利用條例：65年4月29日總統制定公布全文37條。75年1月10日總統(75)華總(一)義字第

0119號令修正公布全文39條。 
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於第17條規定：「山坡地有加強保育、利用之

必要者，其水土保持處理與維護，應依省(市

)主管機關指定之方式實施之。」75年1月10日

修正後，始有第30條第1項規定：「於山坡地開

發建築、興建水庫、道路、探礦、採礦、採取

或堆積土、石、經營遊憩用地、設置墳墓、處

理垃圾等廢棄物及其他開挖整地者，應先擬具

水土保持計畫，送請各該目的事業主管機關會

同主管機關核定並監督實施；其計畫內容，審

核程序及實施之檢查，由各該目的事業主管機

關定之。」嗣水土保持法(下稱水保法)於83年

5月27日制定公布
24
，該法第8條第1項規定：「

下列地區之治理、經營或使用行為，應依水土

保持技術規範實施水土保持之處理與維護：…

…三、採礦、採礦、鑿井、採取土石或設置有

關附屬設施。四、修建鐵路、公路或其他道路

。五、於山坡地或森林區內開發建築、設置公

園、墳墓、遊憩用地、運動場地或森林遊樂區

、堆積土石、處理廢棄物或其他開挖、整地…

…。」第12條第1項規定：「第8條第1項第3款

至第4款之開發、經營或使用行為，以及於山

坡地及森林區內從事農、林、漁、牧地之開發

利用所需之修築農路、開挖、整地或整坡作業

，其水土保持義務人應先擬具水土保持計畫，

送請主管機關核定……，其水土保持計畫未經

主管機關核可前，各目的事業主管機關不得徑

行核發開發或利用之許可。」另據農委會水保

局說明函復稱：山坡地保育利用條例75年1月

                   
24
 水土保持法：83年5月27日總統(83)華總(一)義字第2845號令制定公布全文39條。 
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10日修正公布前，並無設置墳墓應先擬具水保

計畫之規定；依99年2月23日農授水保字第

0991870332號函釋：「山坡地保育利用條例75

年1月10日公告修正前之山坡地開發利用行為

，得經水土保持主管機關會同目的事業主管

機關檢查，認定無需開挖整地且水土保持安全

無虞者，則無需擬具水土保持計畫送核；山坡

地保育利用條例75年1月10日公告修正後，水

土保持法83年5月27日公布施行前之山坡地開

發利用行為，仍應有水土保持法第12條之適用

。」因此，於山坡地開發設置墳墓，在75年1

月10日以後，即應擬具水土保持計畫(下稱水

保計畫)，送請主管機關核定。 

(三)經查，執行署臺中分署以103年4月3日執行命

令命臺中市政府民政局自同年月11日起為義

務人百齡管理會所有不動產及動產之強制管

理人後，該府即於同日以第一公墓尚未合法啟

用，發布禁葬命令，禁止入葬與使用。迄104

年4月17日，該府核轉該府民政局申請撥用第

一公墓13筆公墓用地，經行政院於同年5月20

日核准撥用予該府民政局，並於同年7月7日辦

理管理機關變更登記完竣；該府復於同年7月

16日經拍賣程序取得中台福座及榮美殿等建

築物所有權。惟因該府主張第一公墓多數殯葬

設施皆未合法啟用，須依現行殯葬管理條例等

規定重新辦理環評(或環差)及水保計畫等方

可合法啟用，致第一公墓迄今仍處於禁葬狀態

。 

(四)惟查，第一公墓前經臺中市政府於74年公告啟

用，業如前述，其「開發行為」係發生在74年
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公告啟用前，實無庸置疑。基於法律不溯及既

往原則，環評法及水保法要求設置開發公墓應

提出環評與水保計畫之規定，當不適用於已開

發並公告啟用之第一公墓。又第一公墓74年公

告啟用時，僅土葬墓基供民眾使用，復比對第

一公墓現況與74年公告啟用時之航照圖(附圖

1)，該土葬區之範圍相當，尚難謂有新的「開

發行為」，則第一公墓土葬區應尚無重新實施

環評與水保計畫之必要。 

(五)又，百齡管理會為興建納骨堂塔，曾於86年7

月間完成相關水保計畫，經臺中市政府工務局

會簽建設局於同年7月30日審查「尚屬可行」

，並取得該府工務局同年8月18日中工建雜字

第0028號雜項執照(新建水保設施)及(86)中

工建建字第1157號建造執照
25
。迄90年3月29

日中台福座取得該府90中工建使字第0280號

使用執照，93年10月28日榮美殿取得該府93府

都建使字第1019號使用執照。而中台福座及榮

美殿納骨堂塔興建當時環評法雖已施行，然並

未重新辦理環評(臺中市政府亦無要求需辦理

環評)，足徵中台福座及榮美殿係坐落於第一

公墓已開發區，且該等納骨堂塔已完成水土保

持設施。 

(六)另據百齡管理會黃○義陳訴稱：該會於93年間

由臺灣省政府公報得知政府推廣「殯葬一元化

」政策，因第一公墓服務項目僅有土葬及納骨

                   
25
 (86)中工建建字第1157號建造執照：建築基地為蕃社腳段347-2地號等1筆、面積73,032㎡(87年5月

16日重測後為台安段105地號、面積75,135.56㎡)，共有甲、乙2座建築物，分為A、B、C、D、E 等5

楝，E棟領有90年3月29日市府90中工建使字第0280號部分使用執照(即中台福座)，A棟先行完工使用

，嗣取得93年10月28日市府93府都建使字第1019號使用執照(即榮美殿)，餘B、C、D棟則未興建。 
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櫃位存放，故主動申請於該公墓範圍內興建殯

儀館及火葬場等設施，惟因當時環評法已公布

施行，乃於93年10月4日函送「第一公墓殯葬

區開發計畫」辦理環評，經臺中市政府於95年

9月28日公告
26
環境影響說明書審查結論，嗣

因當地居民抗爭
27
，該府再於95年11月14日更

正公告
28
環境影響說明書審查結論，有條件通

過環評審查，並將本案計畫名稱由原「第一公

墓殯葬區開發計畫」修正為「第一公墓整體開

發計畫」，且明示「本開發案內容不得有殯儀

館及火葬場之相關設施」。百齡管理會遂配合

該府環評審查委員會第72次及第73次審查會

要求進行修正，並於95年11月30日檢送「第一

公墓整體開發計畫環境影響說明書」(定稿本

初稿)，惟嗣後該會以水保計畫費用過高且園

區並無新開發規劃而未續行開發。嗣該府環保

局於96年10月9日邀集民政局及經濟局辦理「

第一公墓整體開發計畫」開發現況會勘，依會

勘紀錄中環保局意見：「現場無施工行為」，迄

至99年7月15日百齡管理會法人資格遭撤銷，

皆未曾辦理興辦事業計畫核准事項、執行水保

計畫及後續環評監測。又，該會當時認為該環

評已非原申請目的，故後續水土保持設施工程

已無意願施作，況未申請設置殯儀館及火葬場

設施前，原經營之公墓業務本無須辦理環評及

水保計畫等語。 

(七)再查，臺中市政府於70至73年間在第一公墓已

                   
26
 市府95年9月28日府授環管字第0950203328號公告。 

27
 南屯區公所於95年10月20日檢送該區文山里里民異議於里內設置殯儀館及火葬場。 

28
 市府95年11月14日府授環管字第0950238917號函更正公告。 
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興建有辦公室、水塔、深水井、排水溝、階梯

、福德正神、聯外道路等，且於74年11月30日

公告第一公墓部分區域合法啟用，顯見第一公

墓並非新開發墓區。徵諸百齡管理會95年8月

完成之「第一公墓殯葬區開發計畫」環境影響

說明書(第3次修正本)，其「第4章 開發行為

之名稱及開發場所」、「圖4-3 規劃範圍圖」可

見第一公墓部分土葬區、納骨塔(中台福座及

榮美殿)等業已設置完成，爰該會所闢建之墓

園及納骨塔，倘屬該府74年公告啟用之已開發

範圍內，則依該公墓於70至73年間設置開發時

之法令，顯無須實施環評與水保計畫之規定。 

(八)綜上，第一公墓係已開發之合法啟用墓區，業

如前述，按開發時法令，土葬區尚無需辦理環

評與水保計畫；至中台福座及榮美殿等納骨塔

殯葬設施，業經臺中市政府核准水保計畫且取

得使用執照，亦無重新辦理水保計畫之必要。

詎該府以該墓區未合法啟用為由，要求依現行

法令重新辦理環評(或環差)與水保計畫方准

啟用，致第一公墓現仍處於禁葬狀態，罔顧使

用權憑證持有者權益，實有違失。 
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參、處理辦法 

(一)提案糾正臺中市政府。 

(二)抄調查意見，函復陳訴人等。 

(三)調查意見(含附圖及附表)將相關人員姓名遮隱處理

後公布。 

(四)檢附派查函及相關附件，送請內政及少數民族委員

會、財政及經濟委員會聯席會議處理。 

調查委員：高鳳仙  

 

 

 

 


