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糾 正 案 文  

壹、被糾正機關：教育部、國立臺北大學。 

貳、案   由：國立臺北大學為避免高達4萬4,218平方公

尺之臺北校區土地未利用而遭回收，同時

解決校區養護財源不足之問題，爰推動民

生及建國校區BOT案，惟該兩BOT案不僅

挹注學校財源有限，且開發興建項目與大

學「研究學術，培育人才」之目的有間；

另該校將合江校區部分宿舍出租給私立

高中職作為學生宿舍，且未依規定將管有

之商業區、住宅區土地及道路用地撥交主

管機關，均有違失。而教育部對於該校兩

BOT案，草率認定其開發興建項目為「文

教設施」並授權校方據以執行，又對於該

校臺北校區土地，未能基於國家整體高等

教育資源配置及學校校務發展之實際需

求，統籌規劃並監督該校依規定辦理撥交

事宜，均有未當，爰依法提案糾正。 

參、事實與理由： 

本案緣於本院調查國立臺北大學（下稱臺北大學）

於民國(下同)98年遷入占地54.5公頃之三峽校區，原位於

臺北市之建國校區及民生校區分別於110、111年與民間

業者簽定產業研發中心BOT開發案1，究開發內容是否為

大學教學之必要？是否符合促進民間參與公共建設法

（下稱促參法）、國有財產法（下稱國產法）公用財產使

用管理之規定一案，經向臺北大學、教育部調取相關卷

證資料，並請財政部、內政部國土管理署等機關提出相

                   
1
 民間興建營運後轉移模式（Build–operate–transfer，簡稱BOT）。 
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關說明，嗣於113年11月21日赴臺北大學履勘，聽取該校

及教育部簡報，並就相關疑點詢問與會主管人員，綜整

案情爭點後，114年3月21日詢問教育部次長及相關主管

人員、財政部次長、國有財產署（下稱國產署）及相關

主管人員，同年4月15日詢問臺北大學李承嘉校長及相關

校務主管人員。經調查發現，教育部及臺北大學確有下

列失當之處，應予糾正促其注意改善： 

一、臺北大學為避免臺北校區土地未利用而遭回收，同時

解決校區養護財源不足之問題，自 102 年起分別以規

劃興建「產學合作中心」、「校友會館」、「多功能運動

場館及戶外球場」及「產學合作及研發中心」為由，

推動民生及建國校區BOT案。惟該兩項BOT案於「可

行性暨先期規劃報告」送請教育部審查時，即有專家

學者質疑上開興建項目是否符合促參法第 3 條第 1 項

第 6 款所稱之「文教設施」；尤以 98 年起臺北大學日

間部全數遷至三峽校區，大多數師生都已在三峽校區

研修學習生活，該等設施實難以提供該校多數師生使

用，如將其出租而非提供給學校師生使用，是否符合

財政部 95 年 11 月 23 日函釋「文教設施－公立學校

及其設施」之定義，均有適法性之問題。此外，臺北

大學預估該兩項BOT案 115-118 年度每年營運收入僅

占該校全年收入約 2.93%-5.29%之間，比率不高，挹

注學校財源有限；且該校對於兩項BOT案之實際需求

樓地板面積合計僅約 621 坪，由民生校區BOT案所興

建「產學合作中心」（樓地板面積 5,560 坪）即足以提

供，是否仍須進行建國校區BOT案，顯有疑義；再者，

該校民生校區BOT案規劃興建之「校友會館」位於商

業區，實為一般旅館設施，與大學「研究學術，培育

人才」之目的有間。上述各項均證其開發規劃，難謂

允當。而教育部於兩項BOT案規劃階段未要求臺北大
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學適時釐清、審慎評估，率自將其認定符合促參法之

「文教設施」，授權該校逕予招商，亦實有未當。 

(一)臺北大學自102年起即規劃推動民生及建國校區之

BOT案，民生校區以興建「產學合作中心」、「校友

會館」及「多功能運動場館及戶外球場」為目標，

建國校區以興建「產業研發中心」為目標。該校推

動BOT案之背景之一，係為避免臺北校區土地未利

用而遭回收，同時以BOT案解決校區養護財源不足

問題： 

1、依臺北大學提供資料，該校於102年3月5日提出

「民間參與投資興建營用臺北大學民生校區產

學合作中心及校友會館開發案」之「公共建設促

參與評估檢核表」，指出此案目標為：「提升臺北

大學民生校區之開發利用及促進教學研究環境、

推動產學合作之效益，且以優質平價作為會館定

位，規劃有住宿、餐飲、休閒、會議等功能設備，

優先提供本校學生、校友及貴賓住宿使用，並以

青年、背包客及預算較低的商務客為目標客群，

創造清新舒適且具有簡單時尚設計感的會館風

格」；同年8月1日該校總務處營繕組102年便簽
2
並

載明：「102年7月29日薛校長指示辦理建國校區

產學合作中心開發案(正式名稱再行議定)」。 

2、據臺北大學表示，該校依時任校長口頭指示於

102年11月8日簽奉成立BOT案工作小組，並於同

年11月26日重大建設諮詢小組會議中成立BOT執

行小組，由時任副校長黃書禮教授（公共事務學

院都市計劃研究所）擔任小組召集人，時任副校

長陳銘薰教授（商學院企業管理學系）、時任主任

                   
2
 文號：1020506429。 
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秘書李孟峰副教授（商學院統計系）、時任總務長

蕭榮烈副教授（商學院國際企業研究所）及金家

禾教授（公共事務學院不動產與城鄉環境學系）

為小組成員，冀藉由小組成員專長，以使建國及

民生校區BOT案能更周詳之推動。依小組成員專

長觀之，係屬跨學院之成員組成，且各小組成員

專長均屬促參案件推動過程中須仰賴之專長。 

3、該校另表示，民生校區以「產學合作中心」、「校

友會館」及「多功能運動場館及戶外球場」為目

標，以提供產學研究資源整合與連絡中心。另外

該校辦理學術交流活動頻繁，惟仍未有稍具國際

水準之接待場所，為因應該校力求配合教育部辦

理國際學術交流，以提供來訪之學者及校友便利

及平價之住宿，亦提供該校學生實習及商業經營

實習或觀光相關教學研究使用之場所；建國校區

將以「產業研發中心」為目標，以創新及研發為

導向，結合校內電機資訊學院、跨校及跨領域「研

發技術」整合，及校內「商管及法律」專長，提

供產學交流平台、創新研發服務、人才培育及相

關之附屬設施等空間。 

4、另依臺北大學提供建國校區BOT案之6場學院說

明會會議紀錄，該校陳前副校長曾於103年12月4

日法學院說明會上表示：「BOT不是學校的既定政

策，但西院校區不開發，沒有收益的維護費用，

即相當可觀，包括保全、清潔、園區整理、圍牆

倒塌、殘破校園給外界的觀感，加上校務基金困

窘，學校不可能自建；又近年政府積極清查閒置

及低度利用土地，如未使用，將面臨回收，在學

校無財源情況下，BOT是唯一可行的方式。」等
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語
3
。 

5、綜上，臺北大學自102年起即規劃推動民生及建

國校區之BOT案，民生校區以興建「產學合作中

心」、「校友會館」及「多功能運動場館及戶外球

場」為目標，建國校區以興建「產業研發中心」

為目標。該校推動BOT案之背景之一，係為避免

臺北校區土地未利用而遭回收，同時以BOT案解

決校區養護財源不足問題。 

(二)教育部對於民生及建國校區BOT案之審查方式，僅

將專家學者及該部所列疑慮及建議事項等作成審

查意見，併附於回復臺北大學之公文中，請該校「參

考」、「審慎評估」、「釐清妥處」後，即同步認定該

兩項BOT案之興建項目核符「文教設施」並授權該

校據以執行，未要求該校及提案廠商確實依審查意

見逐項具體回應或提出解決方案，實屬不當： 

1、大學法第1條第1項：「大學以研究學術，培育人

才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。」

促參法第3條第1項：「本法所稱公共建設，指下列

供公眾使用且促進公共利益之建設及服務：……

六、文教及影視音設施。……。」第5條第2項：

「本法所稱主辦機關，指主辦民間參與公共建設

相關業務之機關：在中央為目的事業主管機關；

在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）

政府。主辦機關依本法辦理之事項，得授權所屬

機關（構）執行之。」第6條之1：「主辦機關依本

法規劃辦理民間參與公共建設前，應先進行可行

性評估，經評估具可行性者，依其結果續行辦理

                   
3
 103年12月4日「國立臺北大學建國校區產業研發中心民間自提BOT案前置作業計畫委託技

術服務勞務採購案 -法學院說明會會議紀錄」第2~3頁。 
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先期規劃。」促參法施行細則第11條規定：「本法

第3條第1項第6款所稱文教設施，指下列各項設

施：……二、公立學校、公立幼兒園及其設

施。……。」第29條第1項規定：「主辦機關辦理

民間參與政府規劃之公共建設前，為瞭解案件性

質，應進行公共建設預評估作業。」 

2、臺北大學於105年10月26日函報教育部有關民生

校區BOT案之「可行性暨先期規劃報告」，經教育

部106年2月8日函請該校依審查意見具體回應及

修正報告書後再報部4；俟臺北大學於106年3月20

日再陳報教育部後，該部即於同年7月24日函復

該校「核符文教設施，同意授權辦理」，並附專家

學者審查意見「供參」5。嗣臺北大學於108年1月

15日另案函報教育部有關建國校區BOT案之「規

劃構想書」，經教育部同年3月13日函復該校「核

符文教設施，同意授權辦理」，並提供專家學者審

查意見「請臺北大學於進行後續規劃前先行釐

清」6。 

3、針對上述審查歷程，本案整理民生及建國校區

BOT案之「教育部所屬學校館所促進民間參與公

共建設案件審查意見表」，其主要意見摘要如附

表，由該審查歷程可知： 

（1）民生校區BOT案之初步規劃內容，經教育部一

次審查退回，於該校第二次函報時，雖仍有審

查之專家學者提出「臺北大學是否有產學合作

                   
4
 臺北大學105年10月26日北大總字第1051201189號函，經教育部106年2月8日以臺教高(三)

字第1060014124號函復。 
5
 臺北大學106年3月20日北大總字第1061200187號函，經教育部106年7月24日以臺教高(三)

字第10600096459號函復。 
6
 臺北大學108年1月15日北大總字第1081200048號函，經教育部同年3月13日以臺教高(三)字

第1080009245號函復。 
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相應之專長科技？是否得以產學合作名義使用

本計畫規劃使用空間？」、「臺北大學近年有不

少國際生一節，國際生住宿地點係三峽校區或

臺北校區？請學校釐清說明」、「顯有高估學校

收益情形」等諸多質疑，然教育部卻逕函復該

校「審查意見供參；核符文教設施，同意授權

辦理」。 

（2）建國校區BOT案之初步規劃內容，有審查之專

家學者提出「涉及校區產業研發中心的興建、

營運，依促參法之公共建設類別為何？」、「今

政策公告中之附屬設施描述，是否即為附屬事

業？提案人5.3.4附屬商業服務類為何？」、「提

案人規劃構想以營業收入4%計收營運權利金，

但何謂營業收入？」、「土地租金每年調幅上限

6%一節，其租金之計算是否符合促進民間參與

公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠

辦法第2條規定？」等質疑，教育部卻逕予函復

該校「核符文教設施，同意授權辦理」，對於前

揭審查之多項疑慮，僅以請該校「審慎評估」、

「釐清妥處」之方式處理。 

4、綜上，教育部對於民生及建國校區BOT案之審查

方式，僅將專家學者及該部所列疑慮及建議事項

等作成審查意見，併附於回復臺北大學之公文

中，請該校「參考」、「審慎評估」、「釐清妥處」

後，即同步認定該兩項BOT案之興建項目核符「文

教設施」並授權校方據以執行，未要求校方及提

案廠商確實依審查意見逐項具體回應或提出解

決方案，實屬不當。 

(三)98年起臺北大學日間部全數遷至三峽校區，大多數

師生都已在三峽校區研修學習生活，民生及建國校
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區BOT案興建之相關設施實難以提供給該校三峽

校區多數之師生使用；另民生校區BOT案開發項目

「多功能運動場館及戶外球場」，如以出租而非提

供給學校師生使用為主，是否符合財政部95年11月

23日函釋「文教設施－公立學校及其設施」之定義，

均有適法性之問題： 

1、據臺北大學表示，82年2月5日奉教育部核准正式

成立臺北大學籌備處，展開遷校至三峽工作；經

三峽校地區段徵收工作順利完成，依「中興法商

改制臺北大學發展計畫」展開各項校舍興建工

程，包括：90年人文大樓啟用、91年第一期3棟宿

舍完成、92年商學大樓落成、94年行政大樓完工、

96年社會科學大樓開始使用，98年法學大樓、公

共事務大樓以及國際二級認證標準的運動場暨

地下停車場工程同時完成等，至98年間日間部已

全數遷至三峽校區。據此，大多數師生都已在三

峽校區研修學習生活，民生及建國校區BOT案興

建之相關設施實難以提供給該校三峽校區多數

之師生使用。 

2、財政部95年11月23日工程技字第09500444510號

函釋說明二略以：「……運動中心……之公共建

設目的為……國民小學設施……，適用促參法第

3條第1項第6款暨其施行細則第10條第2款『文教

設施－公立學校及其設施』；如……為運動設施，

則可檢視適用促參法第3條第1項第9款暨其施行

細則第14條第1款『國際及亞洲奧林匹克委員會

所定正式比賽種類之室內外運動設施』或第3款

『其他經中央目的事業主管機關(即：行政院體
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育委員會)認定之室內外運動設施』……。」7 

3、據臺北大學提供資料，民生校區BOT案基本應開

發項目包括「多功能運動場館及戶外球場」，於營

運期間各年度，營運者同意無償提供「多功能運

動場館及戶外球場」予校方使用。營運者同意校

方得自行使用或出租「多功能運動場館及戶外球

場」。惟臺北大學日間部業已遷至三峽校區，民生

校區僅剩進修推廣部，師生使用運動場館及戶外

球場之空間及時間，恐怕有限。該等設施如以出

租而非提供給學校師生使用為主，是否符合上開

財政部函釋「文教設施－公立學校及其設施」之

定義，即有疑義。 

4、綜上，98年起臺北大學日間部全數遷至三峽校

區，大多數師生都已在三峽校區研修學習生活，

民生及建國校區BOT案興建之相關設施實難以提

供給該校三峽校區多數之師生使用；另民生校區

BOT案開發項目「多功能運動場館及戶外球場」，

如以出租而非提供給學校師生使用為主，是否符

合財政部95年11月23日函釋「文教設施－公立學

校及其設施」之定義，均有適法性之問題。 

(四)臺北大學預估兩項BOT案115-118年度每年營運收

入僅占該校全年收入約2.93%-5.29%之間，比率不

高，挹注學校財源有限；而該校對於兩項BOT案之

實際需求樓地板面積合計為 621坪，由民生校區

BOT案所興建「產學合作中心」（樓地板面積5,560

坪）即足以提供，是否仍須於建國校區進行BOT案，

顯有疑義；又民生校區BOT案規劃興建之「校友會

館」位於商業區，實為一般旅館設施，與大學「研

                   
7
 促參法施行細則第14條112年12月28日修正移列第16條、原第10條移列第11條。 
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究學術，培育人才」之目的有間，且坐落之土地係

屬商業用地（商三特），本應主動依國產法第33條、

第35條規定申辦變更為非公用財產，移交國產署，

卻將其認定符合促參法之「文教設施」，實有未恰： 

1、臺北大學預估該兩案115-118年度每年營運收入

及占該校全年收入比率不高，僅約2.93%-5.29%

之間，對校務基金之挹注，極其有限： 

（1）依臺北大學提供資料，負責規劃民生校區BOT

案之顧問公司曾於103年10月2日之人文學院說

明會上表示：「目前學校文教設施BOT成功的案

例，大多為宿舍及校友會館，若以育成中心等

其他設施觀之，目前尚未有成功的案例。先前

臺灣大學亦有公告產學合作民間自提之BOT

案，並無廠商投標。」104年1月16日之電機資

訊學院說明會上該顧問公司亦表示：「(問：臺

灣大學推動中的產學合作BOT案進度？其成功

與否可作為本案參考借鏡)臺灣大學的產學合

作大樓BOT案，除興建產學合作大樓外，另要

求投資人替學校興建停車場、教學大樓及藝文

中心等，恐因此造成投資效益不佳，故影響目

前該案進度。過去教育部曾辦理類似育成中心

BOT案，包含中央大學、臺灣科技大學、中山

大學及清華大學，其中三所學校在校務會議時

無法取得共識而中止，另一所則於推動過程中

即中止，因此本案若辦理成功，將為國內第一

個成功之案例。」等語。 

（2）依據臺北大學提供資料，建國校區BOT案預計

於115年正式營運；民生校區BOT案預計於116

年正式營運，依契約約定，該兩案每年之營運

權利金不得低於一定金額，預估該兩案115-118
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年度每年營運收入及占該校全年收入比率不

高，僅約2.93%-5.29%之間（如下表），對校務

基金之挹注，極其有限。  

（3）綜上，民生及建國校區BOT案，是國內第一起

經教育部核准成立以「產學合作」為主軸之案

件。預估該兩案115-118年度每年營運收入及占

該校全年收入比率不高，僅約2.93%-5.29% 之

間，對校務基金之挹注，極其有限。  

表1 預估BOT案每年收益及占學校全年收入比率 

（115-118年度） 

單位：新臺幣(下同)千元 

 115年 116年 117年 118年 

建國BOT收入 43,286 61,610 46,448 46,448 

民生BOT收入 15,061 43,842 44,442 34,271 

BOT總收入(A) 58,347 105,452 90,890 80,719 

總收入(B)註
 1,993,831 1,993,831 1,993,831 1,993,831 

比率
(C)=(A)/(B) 

2.93% 5.29% 4.56% 4.05% 

註：各年總收入暫依送教育部審核之115年度預算案數估列，尚未包含其

他因而增加之衍生收入（如：產學合作收入、臺北校區場地更新後之租金

收入、推廣教育收入等）。  

資料來源：臺北大學。  

2、臺北大學對於民生及建國校區BOT案之實際需求

樓地板面積合計僅約621坪，由民生校區BOT案所

興建「產學合作中心」（樓地板面積5,560坪）即足

以提供，是否仍須於建國校區進行BOT案，顯有

疑義；另民生校區BOT案規劃興建之「校友會館」

實為一般旅館設施，與大學「研究學術，培育人

才」之目的有間，且坐落之土地係屬商業用地（商

三特），本應主動依國產法第33條、第35條規定申

年度 
項目 
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辦變更為非公用財產，移交國產署，卻將其認定

符合促參法之「文教設施」，實有未恰： 

（1）依臺北大學提供資料，建國校區BOT案興建「產

學合作及研發中心」，合計樓地板面積約9,607

坪（即3萬1,758.35平方公尺），而民生校區BOT

案共興建「產學合作中心」、「多功能運動場

館」、「校友會館」、「附屬設施」及「停車空間」

等，合計樓地板面積14,594坪（兩項BOT案空間

規劃如下2表）。依臺北大學規劃，該校對於民

生校區BOT案之「產學合作中心」實際需求為

樓地板面積至少約121坪（400平方公尺），對於

建國校區BOT案中之「產業研發中心」實際需

求為樓地板面積約500坪（1,653平方公尺），兩

者合計僅約621坪。如此之需求規模，由民生校

區BOT案所興建「產學合作中心」（樓地板面積

5,560坪）即足以提供，是否仍須於建國校區進

行BOT案，顯有疑義；尤以建國校區位於臺北

市精華地區，係屬稀有大面積之大專用地，該

校區BOT案雖規定作為「產學合作及研發中心、

創新交流空間或創新事業工作室、人才培育空

間」之容積樓地板面積總和至少1,000坪以上，

惟僅保留室內500坪空間供學校使用，占總樓

地板面積約5.2%（500/9,607坪），將該BOT案認

定為符合促參法之「文教設施」，實值商榷。 
表2 建國校區BOT案空間規劃 

使用分區 空間規劃 樓地板面積（m²）  合計 

大專用地 
產學合作及

研發中心 

商業使用 
其他 

（一般事務所） 
– 

4,360.56 2,7397.79 3,1758.35 
資料來源：臺北大學。  
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表3 民生校區BOT案空間規劃 

使用

分區 
空間規劃 

樓地板面積

（坪） 
使用分區 空間規劃 

樓地板面積

（坪） 

大專

用地 

產學合作

中心 
5,560  

商三特 

校友會館 1,416 

多功能 

運動場館 
1,022  停車空間 498 

附屬設施 1,022  – – – 

停車空間 5,076  – – – 

合計 12,680 合計 1,914 

資料來源：臺北大學。  
 

（2）另，原民生校區內之資訊大樓，因過於老舊不

堪使用而拆除，民生校區BOT案規劃於該處興

建「校友會館」（1,416坪）及停車空間（498坪）。

該「校友會館」雖規劃至少應設置60間客房，

事實上營運者每日僅需提供10間（不論房型）

客房予校方及其在學學生、教職員、校友優先

訂房之權利（應提前30天預訂），使用該住宿設

施亦僅給予至少9折優惠。另如 校方邀請學人

而有住宿超過30天之需求時，營運者亦僅提供

同時不超過3間、不限房型之客房給予5折優惠，

其餘房間均可提供國內外旅客訂房使用。簡言

之，所謂「校友會館」實際上即為一般旅館設

施，與大學「研究學術，培育人才」之目的實

不相關，如係為因應學校召開 會議、教育訓練

及國際交流使用，於該BOT案興建之「產學合

作中心」、「多功能運動場館」之空間進行，應

已足敷使用。況該「校友會館」坐落之土地係
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屬商業用地（商三特），於資訊大樓拆除後，已

非作為學校教學設施使用，應依國產法第33條

「公用財產用途廢止時，應變更為非公用財

產」、第35條第1項「公用財產變更為非公用財

產時，由主管機關督飭該管理機關移交財政部

國有財產局接管」之規定申辦變更為非公用財

產，移交國產署。 

（3）綜上，臺北大學對於民生及建國校區BOT案之

實際需求樓地板面積合計僅約621坪，由民生校

區BOT案所興建「產學合作中心」（樓地板面積

5,560坪）即足以提供，是否仍須於建國校區進

行BOT案，顯有疑義；另民生校區BOT案規劃

興建之「校友會館」實為一般旅館設施，與大

學「研究學術，培育人才」之目的有間，且坐

落之土地係屬商業用地（商三特），本應主動依

國產法第33條、第35條規定申辦變更為非公用

財產，移交國產署，卻將其認定符合促參法之

「文教設施」，實有未恰。  

(五)產學合作應以校方為產學合作契約簽訂主體，由臺

北大學師資提供教育、訓練、研發、服務，並應提

供各內部學研單位均衡使用、引領其均衡發展，以

避免產學合作爭議；教育部允應於辦理該兩項BOT

案後續訪視作業時，積極督導並嚴予把關： 

1、大學法第38條規定：「大學為發揮教育、訓練、研

究、服務之功能，得與政府機關、事業機關、民

間團體、學術研究機構等辦理產學合作；其實施

辦法，由教育部定之。」該法授權之子法「專科

以上學校產學合作實施辦法」則明定，產學合作

係指學校與政府機關、事業機構、民間團體及學

術研究機構（以下簡稱合作機構）合作辦理「各
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類研發及其應用」、「各類人才培育」、「其他有關

學校智慧財產權益之運用」等事項，學校辦理產

學合作，應就教學及研究特色，配合校務發展，

進行整體規劃，且應與合作機構簽訂書面契約

(該辦法第3、4、5條規定參照)。 

2、據臺北大學表示，該校研究發展處因應建國校區

BOT案之空間回饋，於115年10月完工營運前，擬

於114年度先行完成其中200坪空間設計與空間建

置經費預估，以利後續進入校務基金管理委員會

流程。該200坪空間之管理辦法刻正進行草擬，目

前規劃開放給符合特定條件之團隊進駐或使用。

除了以上空間規劃，研發處因應建國校區BOT規

劃，業已擬定「國立臺北大學產學合作研發中心

作業要點」，於114年3月26日校內簽奉核定實施，

其中訂定「國立臺北大學產學合作研發中心」採

任務編組方式，隸屬該校研究發展處，置中心主

任1人，由該處新創產學發展中心主任兼任之；另

置該校行政人員至少1名，辦理產學合作研發中

心相關業務，業務包含媒合廠商與該校教師進行

產學合作研究計畫、以及依據「臺北大學建國校

區產業研發中心新建營運移轉案投資契約」7.4.4

條第2項，每年媒合至少6件之研究計畫。此任務

編組之中心聘用之行政人員，將進駐該200坪空

間，充分善用其空間場域所提供的產學交流機

會，其中媒合之研究計畫亦為產學合作形式，未

來亦可申請進駐建國校區空間，加速臺北大學、

外部產學合作廠商以及新創團隊之間之鏈結。  

3、該校並表示，依據民生校區產學合作中心及校友

會館新建營運移轉案開發經營契約，每年投注

200萬元產學合作回饋金，供該校教師執行產學
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合作計畫，自112年起每年由該校研發處新創產學

發展中心執行徵件，每案計畫自當年度4月1日起

進行至隔年3月31日結束，為期1年。112年共計核

定3案產學合作計畫，每案核定金額50萬元，並於

113年5月29日在該校萬榮講堂舉辦成果發表會；

113年共申請8案，核定5案，每案核定金額50萬元，

並將於114年6月4日在該校萬榮講堂舉辦成果發

表會；114年度共計申請16案，核定5案，每案以

45萬元為核定金額上限，現進入計畫執行階段。

為強化該校產學合作推動效能，擬於民生校區規

劃設置小型辦公空間，作為臺北大學產學合作研

發中心行政人員之常設工作場域。該空間除提供

行政團隊日常作業所需外，亦將成為統籌支援臺

北民生與建國兩校區之進駐廠商產學合作業務

的樞紐。藉由集中行政資源與作業空間，不僅提

升兩校區產學媒合與交流之效率，更有助於加強

廠商與該校師生之合作連結，發揮整體資源整合

與平台管理效益，進一步促進該校產學研發能量

之拓展與深化。 

4、惟依臺北大學提供資料，建國校區BOT案基本應

開發項目及規模，包括：（1）產學合作及研發中

心、（2）創新交流空間或創新事業工作室、（3）

人才培育空間、（4）其他以產業研發中心為主軸

且經執行機關同意之項目。上述第（1）、（2）及

（3）項之容積樓地板面積總和至少1,000坪以上，

且應有1/2以上作產學合作及研發中心使用。除基

本應開發項目及附屬設施外，開發廠商應需保留

室內500坪（1,653 m²）之室內空間（占總樓地板

面積約5.2%）供學校使用，作為辦公室、研究室、

會議室或研討室等。惟該BOT案產學合作及研發
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中心樓地板面積約9,607坪（31,758.35平方公尺），

其中屬校區BOT案基本應開發項目者，如以1,000

坪計算，僅占總樓地板面積約10.41％，而保留供

學校使用，作為辦公室、研究室、會議室或研討

室等之室內空間僅有500坪（1,653 m²），更僅占總

樓地板面積約5.2%。合計最多約占總樓地板面積

15.6%，比率甚低。 

5、且民生校區BOT案於提報教育部審查時，即有專

家學者指出：「產學合作曾在臺北科技大學之教

學研究大樓1樓出租給奧迪汽車作為展示場發生

爭議，幸因該校設有車輛工程系，爰得以產學合

作方式解決爭議。本案國立臺北大學是否有產學

合作相應之專長科技？是否得以產學合作名義

使用本計畫規劃使用空間？應再釐清。」之質疑。

此外，臺北大學為辦理建國校區BOT案，曾舉行

6場學院說明會，依說明會會議紀錄之記載，部分

反對或疑慮意見，亦聚焦於產學合作目標是否能

落實，以及各學院使用情形與相關發展是否均衡

等問題： 

（1）103年10月2日人文學院師資培育中心：「執行

方式能否落實與達成本案所稱之計畫目標，尚

有疑慮，依目前規劃，任何業者似均能參與投

資，進而獲利，故應先釐清本校於本案之核心

目標為何，並考量與各學院資源結合之機制。」 

（2）103年10月2日人文學院歷史學系：「雖未來的

得標廠商會選擇何種產業進駐，恐無法兼顧與

各學院皆有所關聯，惟期望於招商文件上，應

以各學院平衡的立場出發，依目前的內容，顯

然較偏重電機、商學、法學等學系，似不鼓勵

與人文相關之產業進駐，建議招商文件應以較
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為廣泛之角度，納入各種產業的可能性。」  

（3）103年11月13日商學院：「以科技產業為主軸對

於電機學院及學校整體而言相當有利，惟仍應

考量學校發展歷史與起源意義，於建國校區適

度展現代表法商精神的公共藝術。應以規模經

濟為出發點，考量空間規劃的公共性，如：一

個會議室三個系所共用。」 

（4）103年12月4日法律學系：「……參考臺灣大學

水源校區BOT案，引進許多百貨及餐廳，與大

學發展意象不符，未來亦會衍生許多法律問題，

例如廠商倒閉等，是否可採取校友募款自行興

建本案較為單純？」、「各學院均有提出願景與

需求，未來學校針對投資人的規劃內容，亦需

經過多次磋商，因此針對空間保留需求的規劃，

校內再次的溝通是必要的，以考量多數人意見

及確保最大之可行。」 

（5）103年12月23日公共事務學院不動產與城鄉環

境學系：「本案屬於大專用地，若要開發必須由

教育部同意授權本校執行，依據其他學校之案

例分析結果顯示，成功案例(如臺灣大學與成

大)主要對象為師生或校友；反之，失敗案例(如

師大附中及北科大)主要因開發大量商場，致難

獲取校內共識。就本案而言，除產學研發中心

以外，投資人可規劃附屬設施項目及比例應有

上限規定。……產學合作及研發中心的開發內

容太廣泛且籠統，未來於審查階段恐有執行上

之困難。」 

（6）103年12月23日公共事務學院公共行政暨政策

學系：「本案目前規劃500坪供學校無償使用，

建議產學研發中心之定位，能與本校六大學院
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之屬性相關。」 

（7）104年1月16日電機資訊學院電機工程學系：

「建議本案可突破『院』的思維，促進學校院

際合作及互動交流的可能性，如科技與法律的

交流、科技與金融的交流、科技與文創的交

流……若為促進產學合作，將來與廠商訂定契

約，可否要求以北大學生為優先考量等規定，

如聘用工讀生等。」 

6、綜上，產學合作應以校方為產學合作契約簽訂主

體，由臺北大學師資提供教育、訓練、研發、服

務，並應提供各內部學研單位均衡使用、引領其

均衡發展，以避免產學合作爭議；教育部允應於

辦理該兩項BOT案後續訪視作業時，積極督導並

嚴予把關。 

(六)綜上所述，臺北大學為避免臺北校區土地未利用而

遭回收，同時解決校區養護財源不足之問題，自102

年起分別以規劃興建「產學合作中心」、「校友會

館」、「多功能運動場館及戶外球場」及「產學合作

及研發中心」為由，推動民生及建國校區BOT案。

惟該兩項BOT案於「可行性暨先期規劃報告」送請

教育部審查時，即有專家學者質疑上開興建項目是

否符合促參法第3條第1項第6款所稱之「文教設

施」；尤以98年起臺北大學日間部全數遷至三峽校

區，大多數師生都已在三峽校區研修學習生活，該

等設施實難以提供該校多數師生使用，如將其出租

而非提供給學校師生使用，是否符合財政部95年11

月23日函釋「文教設施－公立學校及其設施」之定

義，均有適法性之問題。此外，臺北大學預估該兩

項BOT案115-118年度每年營運收入僅占該校全年

收入約2.93%-5.29%之間，比率不高，挹注學校財源
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有限；且該校對於兩項BOT案之實際需求樓地板面

積合計僅約621坪，由民生校區BOT案所興建「產學

合作中心」（樓地板面積5,560坪）即足以提供，是否

仍須進行建國校區BOT案，顯有疑義；再者，該校

民生校區BOT案規劃興建之「校友會館」位於商業

區，實為一般旅館設施，與大學「研究學術，培育

人才」之目的有間。上述各項均證其開發規劃，難

謂允當。而教育部於兩項BOT案規劃階段未要求臺

北大學適時釐清、審慎評估，率自將其認定符合促

參法之「文教設施」，授權該校逕予招商，亦實有未

當。 

二、前國立中興大學法商學院(下稱中興法商)因校地狹

小，學生人數增加、教學及學生活動空間不足，經行

政院81年同意改制、教育部82年核准成立臺北大學籌

備處，並至98年日間部全數遷往三峽校區，臺北校區

僅作為推廣教育及碩士在職專班使用，另部分宿舍出

租給私立高中職作為學生宿舍，以及尚有編定為商業

區，住宅區及道路用地者，顯已不符合大學使用目的

之土地，卻長期未依規定撥交主管機關。臺北校區高

達4萬4,218平方公尺之土地長期被低度、閒置使用，

教育部未能基於國家整體高等教育資源配置及學校

校務發展之實際需求，統籌規劃，亦未依國產法相關

規定督飭臺北大學將已無公用需求的校地及宿舍，依

法撥交(還)該部或國產署，教育部、臺北大學核有違

失。 

(一)國產法第1條：「國有財產之取得、保管、使用、收

益及處分，依本法之規定。」第11條：「公用財產以

各直接使用機關為管理機關，直接管理之。」詢據

教育部表示，我國公立大學有關國有財產之取得、

保管、使用、收益及處分等事宜，皆應依上開國產
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法第1條及第11條規定辦理。教育部雖為最高教育主

管機關，對大學負有指導與監督之責，惟國產法並

未授權該部得逕行決定大學經管土地之管理使用方

式；另依大學法第1條第2項規定：「大學應受學術自

由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」

如大學為其校務發展等公用需求，而須繼續使用國

有土地，教育部尚難強制要求學校放棄管理權，故

有關學校土地之使用管理，仍須符合國產法與大學

法等相關規定，依法辦理等語。 

(二)惟按「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範

圍內，享有自治權。」大學法第1條第2項固有明文

規定，然教育部身為國家最高教育主管機關，仍得

依照教育政策，並審察各地實際情形，核定或調整

國立大學及私立大學之設立、變更或停辦，此觀同

法第4條第2項規定即明。且按大學學術自由之保障，

須於法律規定範圍內，始享有其自治權。簡言之，

公立大學對於國有土地之取得、保管、使用、收益

及處分等事宜，仍不得違反國產法相關規定。 

(三)又據財政部表示，國產法第11條及第32條規定，國

有公用不動產應由管理機關依預定計畫及規定用途

或事業目的管理使用；除其他法律另有規定(如促參

法)，於符合國產法第28條但書及同法施行細則第25

條規定，在不違背其事業目的或原定用途前提下，

得為收益。教育部基於國家整體高等教育之政策，

以及學校校務發展之實際需求，對於大學如何使用

管理國有土地，仍具有審核權限，並應負起指導與

監督之責任，國產法第38條第2項及同法施行細則第

38條、促參法第5條第2項及同法施行細則第27條第

2項等相關規定，可資參照。 

(四)中興法商因校地狹小，學生人數增加、教學及學生
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活動空間不足，經行政院81年同意改制、教育部82

年核准成立臺北大學籌備處，並至98年日間部全數

遷往三峽校區。茲略述臺北大學設校經過： 

1、原臺灣省立法商學院與農學院於50年合併成立

國立中興大學(下稱中興大學)後，因法商學院位

於臺北市，中興大學校本部位於臺中市，為求教

學行政運作順暢，法商學院仍維持原臺灣省立法

商學院之編制與行政體系，52年另設置平行之臺

北夜間部。隨著學生人數增加，教學、行政、宿

舍、運動與學生活動空間均不足。雖曾研議遷回

臺中，但因人才集中臺北、現有教職員均反對搬

遷，臺北夜間部亦難以繼續，故需另覓適當校地

以求發展。 

2、78年2月18日教育部毛高文部長蒞臨中興大學臺

中校本部座談，面諭該校應著手中長程校務發展

計畫。同年8月18日教育部楊朝祥次長約見陳清

義校長及郭崑謨院長，曾指示中興法商單獨提出

遷建三峽新校區之發展計畫，並報教育部核准。

78年9月8日78學年度第1學期中興法商於臨時院

務會議通過「國立中興大學法商學院改名臺北大

學」案。經教育部以79年3月27日台(79)高10333

號函復「中興大學法商學院改制成立大學案原則

同意」，並於同年8月17日毛部長蒞院視察時，面

諭及早由中興法商提出改名大學計畫書。 

3、80年4月30日中興法商呈報教育部改名「國立臺

北大學」計畫書，經奉教育部80年6月25日台(80)

高32185號函復略以：「……關於改名大學設院、

所、系及校務發展之規劃，應聘請校外知名學者

專家組成諮詢委員會重新調整，以前瞻性之眼光

詳加規劃。」因此邀請國內外知名學者專家組成
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「擬議中國立臺北大學學術發展規劃諮詢委員

會」，自80年10月19日起至81年1月4日止，先後召

開6次會議，完成相關院系所規劃，並建議教育部

儘速成立臺北大學籌備處。嗣經教育部81年10月

22日台(81)高58381號函轉發行政院81年10月6

日台81教字第33370號函同意所報中興法商改制

臺北大學發展計畫及核准於82年2月5日正式成

立臺北大學籌備處，並派郭崑謨教授擔任籌備處

主任，正式展開遷校三峽工作。 

4、臺北大學籌備期間，因三峽校地區段徵收作業手

續未能及時完成，致使設校時程延宕。至三峽校

地問題獲致圓滿解決後，即依計畫展開各項校舍

興建工程，88年3月18日第一棟人文大樓正式開

工。89年2月1日臺北大學正式成立後，首先借用

三峽國中教室上課。90年人文大樓啟用、91年第

一期3棟宿舍完成、92年商學大樓落成、94年行政

大樓完工、96年社會科學大樓開始使用，98年法

學大樓、公共事務大樓以及國際二級認證標準的

運動場暨地下停車場工程同時完成，日間部全數

遷至三峽校區。 

(五)98年臺北大學日間部全數遷至三峽校區後，臺北校

區僅作為進修推廣教育使用，另部分宿舍出租給私

立高中職作為學生宿舍，尚有編定為商業區，住宅

區及道路用地等不符合大學使用目的之土地，長期

未依規定撥交主管機關： 

1、依教育部77年7月6日召開「研商國立中興大學法

商學院遷校事宜」會議之決議，中興法商改制為

臺北大學遷至三峽校區後，原管理使用之臺北校

區，僅保留民生校區作為辦理推廣教育、建教合

作之用，「東西院區」則撥交教育部統籌規劃使
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用，由該部政策評估其使用計畫及效益： 

（1）如前所述，原臺灣省立法商學院與農學院於50

年合併成立中興大學後，因法商學院位於臺北

市，中興大學校本部位於臺中市，為求教學行

政運作順暢，法商學院仍維持原臺灣省立法商

學院之編制與行政體系，52年另設置平行之臺

北夜間部。隨著學生人數增加，教學、行政、

宿舍、運動與學生活動空間均不足。雖曾研議

法商學院遷回臺中，但因人才集中臺北、現有

教職員均反對搬遷，臺北夜間部亦難以繼續，

故需另覓適當校地以求發展。 

（2）原中興法商使用管理之臺北校區土地，包含民

生校區（面積19,772.47平方公尺）、建國校區

（又稱西院區，面積13,233平方公尺）、合江校

區（又稱東院區，面積9,554平方公尺），以及其

他 管 理 土 地 1,658.88 平 方 公 尺 ， 合 計 4 萬

4,218.35平方公尺。依教育部77年7月6日召開

「研商國立中興大學法商學院遷校事宜會議紀

錄」研商決議四：「中興大學法商學院如遷移臺

北縣三峽鎮，現有之東西院區校地……願意放

棄，僅保留民生東路校區……做為辦理推廣教

育，建教合作之用。」嗣中興法商於78年9月8

日78學年度第1學期臨時院務會議通過「國立中

興大學法商學院改名臺北大學」案，經教育部

79年3月27日台(79)高10333號函復「中興大學

法商學院改制成立大學案原則同意」，中興法商

即於80年4月30日呈報教育部改名「國立臺北大

學」計畫書，另邀請國內外知名學者專家組成

諮詢委員會，於80年至81年間完成相關院系所

規劃，經教育部於81年10月22日函轉行政院81
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年10月6日台81教字第33370號函同意改制臺北

大學發展計畫，並准於82年2月5日成立臺北大

學籌備處，正式展開遷校三峽工作。嗣三峽校

地問題獲致圓滿解決後，即依計畫展開各項校

舍興建工程，嗣於98年已全數遷至三峽校區。 

（3）又中興法商曾於88學年度第1學期臨時院務會

議提案，就77年7月6日會議決議事項之主張及

決議略以：1.大學法規定「院務會議」、「校務會

議」為院校最高決策機構，校產處分移轉屬重

大事件，依法應經院務會議及校務會議通過才

能生效。2.該校為「改制」非「遷校」原屬中興

法商之土地財產於改制時概括承受。在改制過

程中除非院務會議另有決議，行政部門應依照

決議執行。嗣臺北大學89年3月4日召開第1次校

務會議決議：該校財產應以89年1月31日所登錄

者為基準，如有變更，應經校務會議通過。同

年3月該校檢送經管之臺北校區公有土地、土地

改良物、房屋建築及設備明細清冊，報請教育

部核轉行政院同意由該校接管，並依77年7月6

日之決議，另行研商交由教育部統籌使用事宜。 

（4）90年6月教育部請臺北大學依89年8月4日之函

示，將三峽校區建校工程遷校進程，併提「東

西院區」交由該部統籌規劃時程報部。91年2月

教育部函臺北大學，除「東西院區」交該部統

籌規劃，其餘移轉資料報該部核轉，以免使用

權及管理權不一，有違公產管理。91年6月教育

部函臺北大學，77年間之「大學法」第9條規定：

「大學或獨立院校置校長或院長1人，綜理校

（院）。」當時校務會議並非為校務最高決策會

議，校長為學校之代表，前77年7月6日所作決
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議，具有效力之決議。 

（5）92年3月5日教育部函轉改制前財政部國有財

產局（102年1月1日改制後為國產署）92年2月

21日台財產局接字第0920004953號函，臺北大

學既由中興法商改制成立，依國産法施行細則

第28條及第38條規定，同意由臺北大學接管中

興法商「東西院區」以外之國有土地、土地改

良物、房屋建築及設備，辦理管理機關變更登

記。97年6月臺北大學96學年度第2學期第2次臨

時校務會議通過「東西院區」以外產權辦理管

理機關變更為該校，並於97年8月完成「東西院

區」以外產權60筆土地及7棟建物辦理管理機關

變更。 

（6）綜上可知，依教育部77年7月6日召開「研商國

立中興大學法商學院遷校事宜」會議之決議，

中興法商改制為臺北大學遷至三峽校區後，原

管理使用之臺北校區，僅保留民生校區作為辦

理推廣教育，建教合作之用，「東西院區」則撥

交教育部統籌規劃使用，由該部政策評估其使

用計畫及效益。 

2、中興法商改制為臺北大學後，教育部即規劃將

「東院區」撥予國立臺灣大學(下稱臺灣大學)，

並作為與該部大樓用地交換之條件。該部基於管

用合一，且當時「東西院區」已作最妥適安排，

爰於 99年 9月 17日依國產法施行細則第 28條規

定，同意將「東西院區」之土地及建物管理機關

變更為臺北大學，同年10月完成管理機關變更登

記。嗣後雖因「東院區」土地撥用時程無法確定

而暫緩推動換地作業，惟教育部統籌規劃「東西

院區」之決議並未改變： 
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（1）國產法施行細則第28條規定：「公用財產主管

機關將公務用、公共用財產，在原規定使用範

圍內變更用途或將各該種財產交換使用時，或

因使用單位改組或裁併須移由接替單位接管使

用時，應通知財政部。」第38條規定：「撥用土

地因受撥機關改組或裁併，須移由接替機關接

管使用時，應先洽經財政部國有財產局各分支

機構查核層報財政部備查」。 

（2）詢據教育部表示，鑒於長期使用臺灣大學經管

之土地及地上建物作為該部辦公處所，不符合

國有公用財產「管用合一」原則；為謀解決多

年來該部與臺灣大學處理國有財產之困境，爰

曾規劃由該部協調由臺灣大學無償取得臺北大

學搬遷至三峽後閒置的東院區土地房舍，該部

則無償取得臺灣大學經管該部使用之辦公大樓

房地。據臺北大學表示，教育部於98年11月13

日安排部、次長及相關單位主管與臺北大學校

長與總務長就「國立臺北大學東西院校區開發

案」進行會晤，會中提議略以：(1)因現今臺北

校區之西院區係屬原中興法商之創校基地，且

基於臺北大學針對西院及民生校區有推動校務

之需要，故兩處校地將保留予臺北大學優先使

用為原則。(2)臺北校區之東院區則由教育部與

臺灣大學協商後，提供臺灣大學規劃使用，並

做為臺灣大學同意撥用中山南路之現有教育部

用地予教育部之條件。(3)臺灣大學與臺北大學

兩校可就雙方對於臺北校區之東西院區未來規

劃方向進行了解，以利兩校進行策略合作。 

（3）臺北大學於99年1月14日召開98學年度第1學

期第3次臨時校務會議討論，說明該校98年8月
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完成6學院日間部學制全體師生搬遷至三峽校

區以教學行政為重心，臺北民生校區則提供進

修學士班及碩士在職專班之教學行政使用；在

不重複用途下，東西院區空間可從事與教學研

究事業目的相關用途為推廣教育、育成中心及

合作研究等。上開校務會議乃就「同意東院校

區交由教育部統籌規劃，並由教育部主持臺北

大學與臺灣大學協商東院校區管理使用策略合

作，臺北大學並成立專案小組向教育部爭取學

校發展事項。」逕付表決，經出席代表過半數

贊成通過。 

（4）嗣臺北大學99年6月24日函請教育部陳轉行政

院同意變更中興法商「東西院區」房地辦理管

理機關變更為該校，教育部基於管用合一，且

當時「東西院區」已作最妥適安排（即規劃將

東院區撥予臺灣大學，並做為與該部大樓用地

交換之條件），爰以99年7月21日函請行政院同

意變更中興法商「東西院區」管理機關為臺北

大學。案經行政院交財政部核處逕復，該部（原

國產局）99年8月16日函請教育部依國產法施行

細則第28條規定「本主管機關權責」核定後，

辦理管理機關變更登記，教育部遂以99年9月17

日台總(一)字第0990143903號函「同意」，99年

10月完成「東西院校區」土地及建物管理機關

變更為臺北大學。  

（5）臺北大學100學年度第1學期第1次臨時校務會

議決議：同意依法辦理東院區土地及校舍無償

撥用，惟點交事宜應俟該校三峽校區學生宿舍

興建完成並取得使用執照後始得辦理。教育部

為辦理上述東西院區土地撥交事宜，於100年8
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月8日召開「臺北大學合江校區東院土地及校舍

辦理撥用協調會」，承諾臺北大學如同意配合撥

交東院校區房地予臺灣大學，將核給該校額外

招生名額及補助工程經費，臺北大學以100年10

月12日北大教字第1000508818號函同意撥用，

惟表示該地仍需供其繼續使用至三峽學生宿舍

興建完成與搬遷為止8。 

（6）案經教育部多次協調，兩校針對換地撥用時程

及附加條件無共同交集，該部為確認後續可行

性，分別邀請兩校校長到部再次確認立場；臺

北大學仍堅持土地撥用條件業經校務會議通

過，即需俟學生宿舍完工並搬遷後再辦理撥用

東院區土地，無法訂定土地撥用時間點，並再

次表示如無法續行，將循BOT方式開發該地。

教育部考量本案業經多次協調未果，主要癥結

係土地撥用時程無法確定，爰該部以103年3月

28日臺教高(三)字第1030036728號函復臺北大

學，本案暫緩推動9。 

（7）綜上可知，中興法商改制為臺北大學後，教育

部即規劃將「東院區」撥予臺灣大學，並做為

與該部大樓用地交換之條件。該部基於管用合

                   
8
 臺北大學校100學年度第1學期第1次臨時校務會議決議，該校同意依法辦理「東院區」土地

及校舍無償撥用，惟點交事宜應俟該校三峽校區學生宿舍興建完成並取得使用執照後始得

辦理。（合江校區東院建築為學生宿舍，於三峽校區二期學生宿舍未完成前，學生仍有臺北

住宿需求） 
9
 102年4月18日臺北大學校長前往教育部了解臺北東院區處理進度，臺灣大學對於需俟臺北

大學三峽校區第2期學生宿舍啟用移交時程過長，教育部與臺灣大學尚未逹成共識。又教育

部後續3-5年因預算拮据，無法容納原承諾撥付興建預算經費，該部允諾將籌措撥付儘速完

成二期學生宿舍興建。臺北大學俟教育部正式核定第2期學生宿舍之興建案並匡列預算後，

再與教育部協調後續，該校區仍由該校經管。103年3月28日教育部臺高三字第1030036728

號函，經多次個別邀請臺北大學及臺灣大學到部協商，惟仍未能促成兩校於撥用房地時程

之共識，爰先行暫緩推動合江校區東院房地無償撥用予臺灣大學一案。臺北大學於103年開

始規劃三峽校區二期宿舍興建案，因未獲教育部補助全數由該校校務基金自籌3億餘元興建

500床，並於109年底興建完竣開放學生住宿。 
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一，且當時「東西院區」已作最妥適安排，爰

於99年9月17日依國產法施行細則第28條規定，

同意將「東西院區」之土地及建物管理機關變

更為臺北大學，同年10月完成管理機關變更登

記。嗣後雖因「東院區」土地撥用時程無法確

定而暫緩推動換地作業，惟教育部統籌規劃「東

西院區」由之決議並未改變。 

3、東院區原有建物包括自強大樓、學生活動中心及

4棟學生宿舍。除自強大樓於114年2月整修完竣規

劃使用外，學生活動中心因建物狀況不佳，已於

111年報廢拆除改為汽機車停車場。至4棟宿舍因

臺北大學搬遷至三峽校區後，住宿需求明顯減

少，迄今仍有三成的床位無人使用，實有國產法

第34條第2項規定「低度利用或不經濟使用」之情

事。另臺北大學將原屬該校學生使用之宿舍，出

租予私立高職作為學生宿舍使用，是否符合國產

法第28條「不違背其事業目的或原定用途者」之

規定，以及該校經管之民生校區土地中與臺北校

區以外之土地，尚有多筆道路用地、住宅用地，

是否符合同法第32條規定，抑或應交由目的事業

主關機關管理或變更為非公用財產，均有疑義。 

（1）國產法第28條：「主管機關或管理機關對於公

用財產不得為任何處分或擅為收益。但其收益

不違背其事業目的或原定用途者，不在此限。」

第32條第1項：「公用財產應依預定計畫及規定

用途或事業目的使用；……。」第34條第2項：

「公用財產之使用，遇有下列情事之一者，財

政部得通知管理機關於限期內提出活化運用計

畫，必要時，得逕行核定變更為非公用財產，

交財政部國有財產署接管。……：一、用途廢
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止。二、閒置。三、低度利用或不經濟使

用。……。」 

（2）據臺北大學提供資料，東院區原有建物包括自

強大樓、學生活動中心及4棟學生宿舍。其中自

強大樓89年時作為研討室、碩博士班教室、教

師研究室及1個院級研究中心使用，98年日間學

制所有系所搬遷至三峽校區後，作為商學院碩

士在職專班、推廣教育、校友中心臺北辦公室

使用及資產活化空間，另商學院碩士在職專班

則已遷至民生校區。自強大樓於114年2月整修

完竣，已規劃將推廣教育辦公室及教室陸續遷

至該大樓，部分空間作為該校教師專案計畫辦

公室、提供師生生活必要設施之販賣店，以及

資產活化空間等。原學生活動中心1樓為餐廳、

2樓為闈場、3至5樓為學生社團空間；98年8月

以後，僅保留2樓作為闈場；105年闈場遷移至

三峽校區後封閉未使用；111年因建物狀況不

佳，奉准整棟報廢拆除，現地已設置為汽機車

停車場，提供師生使用。 

（3）另臺北校區宿舍計有女一舍、女二舍、女三舍

(現為男一舍)、女四舍、男一舍(現為合江宿

舍)、男二舍、研究生宿舍等7棟宿舍，合計1,522

床，其中男一舍、女一舍、女二舍及女四舍等

4棟宿舍位於東院區。臺北大學遷校三峽後，臺

北校區空間並無擴增、改置為宿舍之情形。學

生宿舍於89年時均為該校學生住宿空間，98年

8月起因日間學制搬遷至三峽校區，住宿需求減

少，除提供該校各學制學生住宿，部分空餘宿

舍依國產法第28條及國有公用不動產收益原則

相關規定，以資產活化方式自100年8月起至110
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年7月，租予私立大學作為學生宿舍使用，目前

該校學生住宿於男一舍及女一舍。另新北市私

立高職配合政府新南向政策，承辦產學攜手合

作僑生專班，臺北大學為配合政府政策，同意

該高職以公開標租方式租用女二舍、女四舍，

作為產學專班僑生宿舍使用。 

（4）據臺北大學統計，男一舍共196床、現住人數男

生67人(日間學制9人、進修學制58人)，床位數

占總床位數(1,522床)12.87%、住宿人數占總床

位數4.40%。女一舍共201床、現住人數女生108

人(日間學制23人、進修學制85人)，床位數占

總床位數13.21%、住宿人數占總床位數7.10%。

研究生宿舍共48床，因屋況不佳現無學生入住，

床位數占總床位數3.15%。私立高職租用男二

舍、女二、四舍、合江宿舍（2樓至6樓）作為

該校學生宿舍。女二、四舍共617床、現住人數

男生40人、女生484人，合計524人(僑生)，床

位數占總床位數40.54%、住宿人數占總床位數

34.43%。男二舍共146床、現住人數男生139人

(台生3人、僑生136人)，床位數占總床位數

9.60%、住宿人數占總床位數9.13%。合江宿舍

2至6樓共314床、現住人數女生256人(台生38

人、僑生218人)，床位數占總床位數20.63%、

住宿人數占總床位數16.82%。 

（5）依上開統計結果，東院區4棟學生宿舍（男一

舍、女一舍、女二舍及女四舍），總床位數1,014

床，住宿人數699人，僅占總床位數69.94 %，

尚有315床無人使用，占總床位數30.06%。住宿

學生中為臺北大學學生計175人，僅占總住宿

人數25.04%，其餘均為私立高職學生，住宿人
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數占74.96%。顯見東院區4棟學生宿舍中，仍有

三成的床位無人使用，且住宿學生中有七成以

上並非臺北大學的學生（如下表）。此外，將原

屬臺北大學學生使用之宿舍，出租予私立高職

作為學生宿舍使用，是否符合國產法第28條

「不違背其事業目的或原定用途者」之規定，

容有疑義。 

表4 東院區4棟學生宿舍使用情形統計表 

單位：床、人、% 

宿舍別 
床位

數 

住宿 

人數 
身分別 

住宿人數÷

總住宿人數 

住宿人數÷ 

總床位數 

男一舍 196 67 
臺北大學

學生 

9.59 6.61 

女一舍 201 108 15.45 10.65 

女二、四舍 617 524 
私立高職

學生 
74.96 51.68 

總計 1014 699 - 100 69.94 

資料來源：臺北大學，本調查案整理。 
 

（6）綜上可知，東院區原有建物包括自強大樓、學

生活動中心及4棟學生宿舍。除自強大樓於114

年2月整修完竣規劃使用外，學生活動中心因

建物狀況不佳，已於111年報廢拆除改為汽機車

停車場。至4棟宿舍因臺北大學日間學制搬遷

至三峽校區後，住宿需求明顯減少，迄今仍有

三成的床位無人使用，實有國產法第34條第2

項規定「低度利用或不經濟使用」之情事。而

臺北大學將原屬該校學生使用之宿舍，出租予

私立高職作為學生宿舍使用，是否符合同法第

28條「不違背其事業目的或原定用途者」之規
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定，存有疑義。 

(六)另據臺北大學提供資料，臺北校區土地面積高達4萬

4,218平方公尺，而民生校區土地中與臺北校區以外

之土地，尚有多筆道路用地、住宅用地，包括：榮

星段三小段318-1地號等8筆道路用地、333地號等8

筆住宅用地（住三），以及臺北校區以外之大安區懷

生段四小段296地號、中山區長春段二小段 74、85、

148-2地號、中山區榮星段四小段7 - 1地號等 5筆住

宅用地（住三、住三之一），該等土地非屬大專用地，

亦未規劃納入BOT案範圍內，由該校經管是否符合

國產法第32條「依預定計畫及規定用途或事業目的

使用」之規定，抑或應交由目的事業主管機關管理

或變更為非公用財產，並非無疑。 

(七)綜上，前國立中興大學法商學院(下稱中興法商)因

校地狹小，學生人數增加、教學及學生活動空間不

足，經行政院81年同意改制、教育部82年核准成立

臺北大學籌備處，並至98年日間部全數遷往三峽校

區，臺北校區僅作為推廣教育及碩士在職專班使用，

另部分宿舍出租給私立高中職作為學生宿舍，以及

尚有編定為商業區，住宅區及道路用地者，顯已不

符合大學使用目的之土地，卻長期未依規定撥交主

管機關。臺北校區高達4萬4,218平方公尺之土地長

期被低度、閒置使用，教育部未能基於國家整體高

等教育資源配置及學校校務發展之實際需求，統籌

規劃，亦未依國產法相關規定督飭臺北大學將已無

公用需求的校地及宿舍，依法撥交(還)該部或國產

署，教育部、臺北大學核有違失。 

 

綜合以上所述，臺北大學管用高達4萬4,218平方公尺

之臺北校區土地，有土地長期被低度、閒置使用且未依規
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定撥交主管機關之情事；該校為避免該等土地遭回收，同

時解決校區養護財源不足之問題，進而規劃推動民生及建

國校區BOT案，卻有興建開發項目挹注學校財源有限、難

供大多數之三峽校區師生使用等問題，顯示其開發興建案

之必要性與適法性有疑；教育部對於該校兩BOT案，草率

認定其興建項目核符「文教設施」並授權校方據以執行，

未能基於國家整體高等教育資源配置及學校校務發展之實

際需求，統籌規劃並落實監督該校管用土地，均核有違失，

爰依憲法第97條第1項及監察法第24條之規定提案糾正，移

送行政院督飭所屬確實檢討改善見復。 

提案委員：施錦芳 

范巽綠 

賴鼎銘 

 

 

 

 


