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111 內調 0036

◆產生行政變革績效

南投縣政府為解決廬山溫泉產業重建問題，擇定埔里福興農場作為遷建基地，為達成

政策目標，爰限期開發，完成溫泉旅館興建，形成溫泉旅館遊憩區，促進觀光產業發

展，故於「南投埔里福興農場區段徵收專案讓售廬山溫泉區業者實施計畫」規定，專

案讓售土地所有權人取得土地所有權後，應於 2 年內取得建造執照，並於之後 3 年內

取得使用執照(必要時得各延展乙次，總延展期以 1年為限)，該專案讓售最後辦竣所有

權移轉登記者為 110 年 10 月 29 日，依規定原應於 112 年 10 月 29 日前取得建造執照。

茲因 109 年新冠疫情蔓延，對觀光旅遊業造成巨大衝擊，復發生新青安政策影響無法

順利貸款，影響工期，該府衡酌整體狀況，爰陸續展延開發期限最遲應於 116 年 4 月

29 日前取得建造執照，並應於 119 年 4 月 29 日前取得使用執照。經查該開發區屬專案

讓售業者計有 34 家，至 115 年 2 月 12 日止向該府申請都市設計審議共計 25 件，都市

設計審議核定 16件，取得建築執照 12件, 專案讓售土地之業者已持續申請開發中，因

取得建造執照屆期日為 116 年 4 月 29 日，且屆期未取得使用執照者，該府將研議依前

揭實施計畫規定，照原讓售價格（無計息）買回土地之可行性及實質影響，本案本院

已另函南投縣政府持續督促業者依開發期限申請建築執照。
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