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◆產生行政變革績效

1、本案訂有「資訊設備拆機精進作業流程」，由陸軍納編審監人員，配合廠商交貨中科院時

機，赴該院辦理伺服器等具資訊儲存類設備全數拆機，攝影機等其他氣密設備因防水設計屬破

壞性檢查，則按比例抽驗，其餘設備則由 5%提升至 8%等查核作業，以杜絕陸製品滲入，114
年執行「目視檢查併拆機作業」8 次，以杜絕陸製品滲入，視履約執行狀況滾動式檢討以適時

妥採改善因應作為。 
2、本案所採用攝影機均具防水功能，該攝影機係因外部環境與內部溫差因素，造成內部水氣

凝聚於鏡頭表面，待一段時間後即恢復正常畫面，後續如有攝影機鏡頭所拍攝之畫面有模糊顯

像且未能恢復正常功能者，建置單位均得以報修方式要求中科院更換攝影機。 
3、全案建置單位 283 處，迄 115 年底應完工營區 283 處，已完工 262 處，賡續管制 21 處營區

於 115 年 12 月 31 日前完工。 
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